

ICS 03.100.99
A 02



中华人民共和国国家标准

GB/T 30339—2013

项目后评价实施指南

Implementation guidelines on post project assessment

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

项目后评价实施指南

GB/T 30339—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年4月第一版

*

书号: 155066·1-48449

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本标准由全国项目管理标准化技术委员会(SAC/TC 343)提出并归口。

本标准起草单位:上海市标准化研究院、北京现代卓越管理技术交流中心、中国标准化协会、上海市教育评估院、上海建科检验有限公司、上海建科工程咨询有限公司。

本标准主要起草人:马娜、晏绍庆、汪建华、徐新忠、杨勇、顾君剑、周红波。

引 言

项目后评价是在项目正式结束后,对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统、客观的分析和总结的技术经济活动。其目的是总结经验、汲取教训,不断提高项目决策、实施和管理水平,并为制定相关政策等提供科学依据。为明确通用的项目后评价工作的内容、原则、程序、方法、机构和人员要求,特制定本标准。

项目后评价实施指南

1 范围

本标准规定了项目后评价的原则、内容、组织管理、评价程序和文件编制要求。

本标准适用于策划、组织、实施各种类型项目的后评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23691—2009 项目管理 术语

3 术语和定义

GB/T 23691—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

项目后评价 **post project assessment; post project evaluation**

对已结束项目的目标、执行过程、结果、效益、作用和影响等进行分析、总结和评估的活动。

3.2

项目应用机构 **project operation organization**

项目建设主体机构,或项目使用、运营的主体机构。

4 总则

4.1 项目后评价开展时机

项目后评价工作应当在整个项目正式结束后进行,并根据后评价重点确定必要的项目使用或运营时间。

对于延续时间长、分布地域广、结构复杂的项目,可在对各子项目分别开展项目后评价后,再进行整个项目的后评价。

为保证后评价输入信息的完整性和可信性,项目后评价的策划宜早期介入,与项目的策划和实施过程同步开展。

4.2 项目后评价原则

4.2.1 独立性

外部项目后评价工作应由具备资质的独立第三方机构单独进行,内部项目后评价工作应由独立于项目实施或运营部门的其他部门负责,项目后评价不应受项目利益相关方的干扰。

4.2.2 针对性

应针对项目的具体特征确定评价程序和选择评价方法,综合考虑项目级别、类型、规模、复杂程度等