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一、工程概况

华北油田南部矿区（河间）集资房建设项目C区1#、2#楼工程位于河间市华苑综合服务处生活区。为钢筋混凝土剪力墙结构，主体地上18层，地下1层。建筑抗震设防烈度为7度，耐火等级二级。砌体为加气混凝土砌块，室内装修为粗装修。屋面均为不上人保温屋面,防水采用3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材，水暖电齐全。

二、施工现场管理规定

（一）文明施工管理

1、场容场貌管理要求
要求三通、二无、三清、九牌三图、五不漏、十干净、十整齐。具体标准如下：三通：道路、水、电畅通。二无：无头—砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电线头、管子头、钢材头等；无底—砂底、碎石底、灰底、砂浆底、垃圾废土底等。三清：道路清洁、料具整齐清洁、作业面清洁；九牌三图：工程项目简介牌；包括：工程项目，建设、设计、施工和监理单位的名称，工地四周范围、面积，工程结构和层数，开竣工日期和监督电话等。工程项目责任人姓名牌；包括：项目负责人、工程师、安全员、质检员、施工员、计划员、材料员、卫生员等。安全六大纪律牌；安全生产计数牌；十项安全技术措施牌；防火须知牌；卫生须知牌；工地施工总平面布置图；工地排水平面布置图工地安全设施和安全标志布置图。五不漏：施工管线不漏电、不漏水、不漏风、不漏气、不漏油。十干净：机械车辆干净；机械作业区干净；班组作业面干净；落地材料回收干净；脚手架上下干净；材料库内外干净；办公室、水房、休息室干净；建筑材料底清理干净；运输道路干净。十整齐：脚手架按规格堆放整齐；各种车辆停放整齐；各种建材分区域堆放整齐；成品、半成品、钢材区堆放整齐；建筑垃圾、余土石临时存放整齐；回收木材、模板堆放整齐；材料库内外工具存放整齐；回收料具存放整齐；施工用水、用电管道架设整齐；室内外各种用品存放整齐。
2、现场材料管理要求：
（1）现场施工材料要按平面规划设库房和堆放材料场。
（2）根据施工计划和工程进度安排，及时采购工程材料，组织运输、进场，及时供应，保证工程需要。
（3）物料管理要坚持严格验收，定位堆放，限额领料，物尽其用的原则。
（4）要严把“五关”：材料进场关、验收关、领用核销关、使用关和看守关。
（5）进场的物资要坚持“四验”制度：验数量、验规格、验品种、验质量。
（6）收发材料与工具要及时入帐上卡，手续齐全，台帐清晰。
（7）要坚持按月对工程材料盘点核算，组织好回收工作。
（8）对各种材料妥善保管，避免损失。
3、设备管理要求
（1）机械设备使用实行“三定”制度，严格推行使用各类机械设备人员的岗位责任范围和工作标准，完善包保责任制，健全检查、考评办法。
（2）定期作好设备大检查。
（3）机械设备维修做到维修技术力量、维修设备、设施与现场施工相适应。
（4）作好现场施工机械设备的日常管理工作，包括设备分类、登记、建帐、立卡、调拨、事故处理、报废、租赁、统计、报表等工作。
4、施工现场管理标准
施工现场文明施工，是体现企业管理水平的明显标志，历来不容忽视。为切实抓好施工现场文明施工工作。

	序号
	项目
	施工现场管理标准


	一
	平面布置
	充分利用现场的自然条件，合理布局，要利于施工作业，确保安全。
1、有建、构筑物设计总平面图。

2、有现场总体布置图（含临时设施）。

3、总体布局合理，既利于作业，又能确保安全。

	二
	项目负责人与挂牌施工
	项目负责人对所管工程心中有数，并实现挂牌施工。
1、项目有明确的施工负责人（或工地代表）和技术负责人。

2、负责人（或工地代表）对本工程要明确工程数量、施工程序、质量标准、工期要求、计划目标、施工进度等主要问题。

3、技术负责人对工程图纸了如指掌，熟悉施工规范和规程。

4、施工现场要设立鲜明周正的标牌，牌上标写工程名称、施工单位、项目负责人、技术负责人安全员及开工日期、计划完成日期、形象进度图等。

5、工地绘制建、构筑物彩色立体图（不小于2×3M），立于工地入口显著的地方。

	三
	四通一平
	1、水通    水管布局合理，顺直成线，不漏水。
2、电通    照明线、动力线安全可靠不漏电。

3、路通    道路通畅平整，雨天不影响行驶。

4、通讯    通讯设施完善、内外联系良好。

5、施工场地平整，满足施工需要。

	四
	现场材料
	各种材料安排规范，堆放合理，整齐一致。
1、各种材料进场要有合格证、化验单。

2、砌块、砂、石、灰按品种及型号堆码。

3、水泥堆放离地面20CM以上，做到先进先用。水泥库（棚）就近设置，并做到上不漏水，下面支垫，排水畅通，满足防潮要求，零星水泥有支垫，排水畅通，满足防潮要求，零星水泥有专人收集按规定使用。

4、贵重物资装备器材要存库内。

5、工地库房有专人看管、做到门窗牢固有铁栅。门要上锁。

	五
	施工操作
	按规定程序施工，计量设备齐全完好。
1、施工操作程序符合施工规程要求。

2、施工现场有足够的计量设备（磅秤、量斗、试模），计量配料准确可靠。

3、砂浆施工有配合比通知单，有挂牌。

4、砂浆施工每次严格按配合比通知单，坚持计量施工。施工中坚持“三检”与“三工”制度，确保工程质量。

	六
	三检三工
	1、“三检”自检、互检、交接检。2、“三工”工前交底、工中检查、工后小结。3、人人了解施工质量标准。

	七
	机械与车辆
	停放合理，状况良好，满足施工生产要求。
1、机械库（棚）不漏水，下不积水，排水畅通，视线通风良好。

2、机械状况良好，机身清洁无灰尘。

3、机械有专人管理，并有明确的管理制度。

4、机库防火设施和避雷装置齐全。

5、室外机械和车辆停放整齐，及时保养，擦洗机油污淤泥。

	八
	环境卫生
	符合卫生标准、环境清洁。
1、 地周围无碎砖、砂浆、杂物。

2、 施工人员必须有防尘劳保用品。

3、 现场弃土严格按设计要求进行，不乱拉、乱倒乱堆。

	九 
	安全施工
	1、安全组织落实，有专职安全员并佩带安全袖标。

2、安全员明确职责，对事故苗头有记录、有分析有措施。

3、施工作业人员不得穿塑料底鞋和拖鞋下现场。

4、施工人员按有关规定配带必要的劳保用品。

5、施工的各种脚手架安全可靠。

6、脚手架应有防电、避雷措施。



	十
	宣传活动
	竞赛活动深入扎实、声势大、成效明显。
1、施工现场有宣传标语、板报、专栏、宣传鼓动内容活泼、针对性强。

2、班组劳动竞赛和小组活动开展活跃。

3、“双增双节”卓有成效。



（二）安全组织管理

1、安全目标

认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》，落实安全生产责任制，杜绝任何形式的安全事故，月轻负伤频率≤1.2‰，创建省级安全文明工地。

2、安全生产管理制度

（1）建立健全组织机构，成立以项目经理为核心的安全管理领导机构，配备以专职安全工程师为主，各施工队、组安全员为骨干的安全管理网络，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，搞好安全交底工作，督促检查，按安全操作规程施工。分阶段按部位做好安全防护工作，使之做到经常化、制度化、标准化。详见图《安全管理机构图》、图《安全保证体系图》。

（2）落实安全生产责任制，实行“一把手”责任制，坚持管生产必须管安全的原则，做到领导组织召开安全会议制，进行定期检查，落实隐患整改，把安全措施贯穿于生产全过程。

（3）强化安全检查制度、奖优罚劣。各级都要定期检查，严格执行部颁安全规范的评分标准，并把专业检查与系统检查结合起来，做到常抓不懈，一抓到底。

（4）加强安全生产的宣传教育，工人报到后，按在册人数开会宣传有关法规、规章制度，由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》，未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业。

（5）要抓好基础工作，从指定架子等安全生产入手，对工程既要有总的方案，还要有特殊的分项方案。施工过程中要有安全检查，对每个人的施工项目，都必须认真做好班前技术交底，施工后有验收手续，把隐患问题解决在萌芽之中。
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3、安全生产责任制
本工程建立以项目经理及技术负责人为责任人，项目施工队长各班组长为主要执行者，保卫、安全为主要监督者，食堂、后勤保障的安全生责任制。
1）项目经理
从组织、管理、指挥生产方面，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则，在每次计划、布置、检查、总结评比安全生产工作时，随时教育广大职工认真执行各项安全规章制度，遵守安全规章制度和正确使用“安全三宝”。
根据生产和安全情况，定期和不定期地召开安全生产专业会议，总结经验，找出安全生产中存在的问题，把安全工作切实贯穿到每个具体环节中去，做到安全工作经常化、制度化、具体化。
2）技术负责人
对本项目的劳动保护和安全措施的技术工作负总的责任，负责审批或组织编制“安全技术措施计划”以及审批或编制安全技术措施（必须按施工工程的部位性质环境的不同），向有关队长、施工员、班组长、提出针对性的安全生产措施。
3）施工员（队长）
认真贯彻执行有关安全生产的规定制度和上级部门下达的指标实现。负责本工程的安全生产，对安全生产负直接责任。
在安排生产任务时，向操作人员进行书面的安全技术交底，提出工程施工结构要求及采取的安全防护措施，并检查落实执行情况，学习安全操作规程包括“三宝、”“四口五临边和工完场清文明施工”等。帮助班组做好安全检查，教育工人不违章作业、遵章守纪及时阻止一切不安全行为，经常抽查班组安全活动记录，从中总结经验，发现问题并予以及时处理和改进。任何时候不允许使用未签定合同的外包工和私自进入施工现场作业的外来人员。杜绝使用未经安全教育合格人员上岗。
支持安全员对安全生产文明施工中有在隐患进行整改，确保集体财产和职工生命安全。
监督机械操作人员保证遵守操作规程，以及正确使用，定期召开班组安全例会和项目安全检查，配合对事故的调查和处理，主持年度安全文明工作和评比总结和考核，具体落实有关奖罚制度兑现。
4）安全员
对现场工人进行安全知识教育，并在施工前进行安全技术交底，负责各种安全资料的编制和保存，参于安全文明施工组织设计和安全技术交底的编写。监督项目安全设施和文明施工的落实、监督特种作业人员持证上岗工作，在现场设置安全标志，定期进行安全检查，对事故隐患督促整改，做好项目内安全活动，安全管理工作。在施工中督促执行安全责任制，做好施工全过程的安全生产，纠正违章，监督劳保用品的发放和使用，参于对事故的调查和处理。
5）班组长
班组长是本班组安全生产的第一责任者，要认真执行上级有关安全生产、规定、积极主动配合管理人员做好各项安全工作。配合安全员做好本班组人员岗位安全教育，杜绝无证上岗。随时安全巡查纠正违章和一切不安全因素。交接班安全交底和班前有针对性的安全技术交底，组织工人及时清理施工现场，做到工完场清文明施工。杜绝违章施工，冒险蛮干，浪费材料现象。合理组织工人施工、学习、活动、保证劳逸结合。发生事故，应立即组织抢救，保护现场并及时上报。
6）职工
1）进场前要自觉接受安全教育考核合格持证并与班组、项目签字合同认可，及本人身体经医生检查、健康合格后方可准予上岗作业正确操作，使用机构设备、劳保防护用品，维护各项安全设施。施工中发现险情应及时汇报并停止作业。积极极参加工伤事故抢救工作。有权拒绝违章指挥，并可越级上报，积极主动提出改进安全文明施工意见完成上级交给的施工任务。
2）自觉遵守安全生产、文明施工规章制度。
3）积极参加各种安全活动、发扬协作精神，自己不违章，并能制止他人违章。
7）食堂人员
持健康证上岗：保证三餐按时，供应饭菜、茶、水随时可取到，确保无变质饭菜，防止、食物中毒发生。食堂清洁、卫生、无蝇、虫、污水乘饭菜垃圾等，做好防火、防盗等工作。
8）门卫保卫人员：
1）负责外来人员进场登记和检查工人上班带帽工作。
2）负责施工现场材料、灯火、设备等安全，做好防火防盗雨雪天夜晚机具防雨等工作。
3）负责门前三包和厕所卫生。
9）其它部门人员：
医务人员：经常进行卫生宣传教育，及时提供防冻方法和夏天防暑、清凉饮料配方，对高处作业人员包括食堂人员进行定期健康检查。发生工伤事故后，积极采取抢求治疗措施，并向事故调组提供伤情况。
财务：保证用于安全生产上的经费。
材料：应采购合格的用于安全生产及劳保的产品和材料。
4、具体措施

（1）、进入施工前，应组织各工种工作人员进行安全教育，认真学习安全操作规程，所有参加工程施工人员必须严格遵守，对于违反操作规程的工人要进行批评教育，如有不服从者停止其工作。

（2）、开工前，必须办理安全措施票和工作票。各工种根据工作内容认真填写操作程序、安全措施及施工中应注意的向题，由工程负责人或安全员同参加施工的全体人员讲清楚，认真落实到每一个施工人员。

（3）、认真做好危险点的预测、预控、预防工作，根据各工种具体情况对于容易发生安全事故的隐患及时通报，认真做好防范措施。

（4）、由项目经理组织，每周对本工地进行全面安全检查，对检查出的事故隐患逐项登记，并按照“三定”要求整改，复查落实。

（5）、现场技术负责人根据工程特点、劳动组织和作业环境等具体情况，制定出内容全面，针对性强的安全技木交底。

（6）、凡进入施工现场的人员，必须正确佩戴安全帽，凡在两米及两米以上高处作业，必须系好符合要求的安全带。要正确使用个人防护用品和做好个人安全防护，楼梯口、通道口、预留口及临边作业，按照公司管理办法进行防护。

（7）、结构施工用脚手架，根据荷载计算，做出施工方案，操作层满铺脚手板，外沿设防护栏杆，采取全封闭防护措施。

（8）、施工现场临电实行TN—S供电系统采取三级配电两级防护。根据工地用电量的大小，安装相应的漏电开关，临时建筑的线路布置、线号必须按公司规定执行。行灯电压不超过36V，在朝湿场所行灯电压不超过12V。

（9）、遇大雨、大雪、浓雾及6级以上大风，禁止从事露天高处作业，要检查工地临时设施。认真做好防火防盗工作，工地必须设防火设备如灭火器等。

（10）、特种人员（电工、焊工、架子工）必须持证上岗。在操作中，坚守工作岗位，严禁酒后操作。

（11）、钢筋加工主要做好施工前的培训上岗及作业的安全防护，防止空中坠落。

（12）、安排好职工生活，严防食物中毒，冬季搞好用火工作，保证职工身体健康。

（13）、严格按安全生产管理规定进行检查、考核，按条例规定实行奖罚。

（14）、临近建筑物的道路及临时通道要按要求搭设防护棚。以保证行人的安全

三、具体施工要求

(一)土方工程

1、全体施工管理人员事先应充分了解现场的工程水文地质资料，并查明施工现场内是否有地下电缆或天然管道等地下障碍物，是否与勘察情况吻合，否则要及时采取相应的措施。

2、开挖基坑后支护防护。雨季时要注意观察发现有裂缝、落土现象要立即采取措施，按规定进行桩基支护变形观测，对毗邻建筑物，重要管线道路进行沉降观测。

3、在夜间或光线不足时，要设置照明。

4、基坑四周要支搭两道护栏，并加警告标志。

5、由于地下水位较高在地皮1.5米左右，需采用井点降水措施。

6.基坑内入基坑周边设置良好的排水系统，满足施工防汛要求

7.基坑周边设置防护栏杆，防护栏杆不低于1.5米，并设置红色警戒等。

8.距基坑周边1.5米内禁止放置土石方、料具等荷载较重的物料

 (二)脚手架工程

1、基本要求

（1）要有足够的面积，满足工作操作，材料堆置和运输的需要。

（2）坚固、稳定，能满足施工中的各种荷载和气候条件作用下不变形、倾斜、摇晃。

（3）搭拆简单，搬移方便，能多次周转使用。

（4）安全系数一般均采用容许应力计算，取值要大于3。

2、结构承重外脚手架：

（1）立杆：采用48.3㎜的钢管，壁厚为3.6㎜，立杆基础平整、夯实，下脚加通垫板，并设金属板墩或绑扫地杆，接长搭接使用“一字型”对头长扣，立杆间距最大不超过1.5m。

（2）大横杆采用48.3㎜的钢管，壁厚为3.6㎜，选用合格的“一字型”对头长扣，搭接要交圈，不能铺开和断开，上下间距最大不超过1.2m。

（3）脚手板：铺设要严密、牢固，搭搓板端压过大横杆15㎝，距墙体距离不大于15㎝，严禁有跳头板。

（4）护身栏及挡脚板：凡2米以上架子局部绑两通栏杆，挡脚板立挡（18㎝）严密牢固或加挂立封安全网，且网的下口封牢。真正起到安全防护作用。

（5）剪力撑：设在脚手架外侧立叉成十字的双支斜撑，与地面成60度为宜的夹角。剪力撑斜撑宽度以不超过7根立杆为宜，剪力撑交叉点绑了立杆与横杆的交叉点上。

（6）与结构拉接：用钢管与结构里外分别抱牢固，拉、顶点满足架子的稳定要求，水平距离宜不大于6米一个拉顶点，拉结点必须设在立杆与大要横杆的结点上。

3.悬挑式脚手架

（1）悬挑式脚手架悬挑梁必须用不小于14号的工字钢，其型号经计算确定

（2）悬挑梁上必须焊接可靠地固定立杆，每道悬挑梁必须采取卸荷措施，落于结构上的锚固段不小于悬挑段的1.5倍，且采取两段锚固，悬挑高度不高于20米

（3）悬挑脚手架底层、施工层按照规范要求沿纵横方向设置扫地杆，在横杆方向敷设沿脚手架长度方向的5cm脚手板。每隔两层不超过10米设水平安全兜网，兜网必须挂至建筑物结构

（4）在脚手架立杆内侧设置180mm高踢脚板

（5）脚手架外立面满挂密目安全网封闭

4、脚手架拆除

（1）架子拆除时要划分作业区，周围设围栏或竖立警戒标志，地面设专人指挥，严禁非作业人员入内。

（2）拆除的高处作业人员，必须戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋。

（3）拆除前必须拆除照明线再遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，即先拆栏杆、脚手架、剪力撑、斜撑；后拆小横杆、立杆等，并按一步一清的原则依次进行，严禁上下同时进行拆除作业。

（4）拆除要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，要先通知对方，以防坠落。

（5）拆下的材料，严禁抛掷，应运到指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

（6）在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，要将拆除情况交代清楚后方可离开。

(三）模板工程

模板工程要编制施工方案并有关部门审批。要根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施。

1、一般要求

（1）模板安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。

（2）模板及其支撑系统在安装过程中，要设置临时固定设施，严防倾覆。模板必须有一定刚度，而加固支撑和连接杆必须牢固，确保结构的几何尺寸。

2、安装注意事项

（1）支撑要按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

（2）支撑四米以上的模板时，要搭设工作台。不足四米的，可使用马凳操作，不准站在柱模上操作和在梁底模上行走，更不允许利用拉杆支撑凳上下。

3、模板的拆除

（1）拆除时要严格遵守拆模作业要点的规定。

（2）在高处拆除时要有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入工作区。

（3）工作前要事先检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

（4）严禁操作人员站在要拆除的模板上。

（5）已拆除的模板、拉杆、支撑等要及时运走或是妥善堆放，严防操作人员固扶空、踏空而坠落。

（6）拆模间隙时，要将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

(四)临边、洞口及高处作业安全防护技术措施

1、基本要求

高处作业中所用的物料，均要堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具要随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，要随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均要及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传透物件禁止抛掷。

2、临边作业

（1）基坑周边，尚未安装栏杆或栏杆的阳台、斜台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，屋面与楼层周边都必须设置防护栏杆。

（2）墙高度超过3.2m的楼面周边，以及天外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。

（3）各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还要设置安全门或活动防护栏杆。

3、洞口作业

（1）板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

（2）基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处均要按洞口防护设置稳固的盖件。

（3）施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还要设红灯警示。

4、钢筋绑扎时的悬空作业

（1）绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和车道。

（2）绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，要搭设操作台架和张挂安全网。

悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。

（3）绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

5、砼浇筑时的悬空作业

（1）浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，要设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

（2）特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网

6.电梯井的防护

（1）电梯井口安装防护门1800mm，防护门底部安装200mm挡板

（2）电梯境内每隔两层安装钢管搭设防护平台或兜挂安全平网

（五）施工现场临时用电安全

1、编制临时用电施工组织设计和制定安全用电技术措施及电气防火措施。

2、外电线路的安全距离，必须符合JGJ46—99《施工现场临时用电安全技术规范》的具体规定。

3、接地与接零保护系统采用TN－S系统。保护零线与工作零线不能混接。

4、配电箱开前箱符合“三级配电两极保护”的要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱要有门、有锁、有防雨措施。

5、照明专用电路要有漏电保护，室内线路及灯具安装高度不得低于2.4m，潮湿作业作用36V以下安全电压。

6、配电线路的电线不得老化、破皮。使用五芯线或电缆。

7、不能用其它金属丝代替熔丝。

8、用电档案内容齐全由专人管理，电工巡视维修记录填写真实。

（六）悬挑式卸料平台和安全通道的防护

一）悬挑式卸料平台的防护

1. 悬挑式卸料平台的制作和安装需编制专项施工方案，并经设计计算后实施

2.物料周转平台上脚手板应铺满绑牢，周遭设置不低于1.5米高的防护栏杆，围栏内侧用不小于12mm的竹胶板防护设两道钢丝绳外侧钢丝绳距主梁端200mm，第二道距第一道800mm。护栏上严禁搭设物品，明显处悬挂标志牌，规定使用要求和限定荷载

3.钢丝绳直径根据计算确定，绳卡数量、间距根据规范确定

4.卸料平台每次安装后进行验收，并作好记录

二）安全通道的防护

1. 建筑物的主要出入口必须设置安全通道防护棚，其宽度略宽于通道口，长度根据建筑物高度确定，高层不小于6米，防护棚高度不小于6米，通道上口设置安全警示标志

2.防护棚顶部采用5cm木板或相当于5cm木板强度的其他材料，当采用强度较低的竹芭时，应采用双层防护棚，间距0.5米，安全通道两侧用密目安全网封闭

3.应在下列位置设置安全防护棚：施工电梯入口、建筑物的主入口等

（七）塔吊起重机机械安全技术

塔吊起重机的行走限位是否齐全、灵敏，止档离端头一般为2～3m；吊钩的高度限位器要灵敏可靠；吊臂的变幅限位要灵敏有效；起重机的超载限位装置也要灵敏、可靠；使用力矩限制器的塔吊，力矩限制器要灵敏、准确、灵活、有效，力矩限制器要有技术人员调试验收单；塔吊吊钩的保险装置要齐全、灵活。

卷扬机滚筒保险装置要齐全有效。

路基要坚实、平整，有排水措施，道钉或夹板必须钉牢或拧紧，不须有松脱现象；轨道的纵横方向的平度应均在1‰以下，钢轨接头处不得悬空使用，且间隙应为3～6㎜之间，错开1.5m以上。两个轨道顶部的高度不得大于2㎜。

塔吊起重机的电缆线无破损和严重扭结现象，压点压接牢固，卷线器必须运围正常。所有电气系统应有良好的接地保护或接零保护，轨道每隔20m应设一组单独的接地，并不得与建筑物相连，接地电阻小于4Ω，接地线不得使用铝导线。

塔身、塔臂的各标准节的连接螺栓应坚固无松动，塔的结构件应无变形和严重腐蚀现象且各个部位的焊缝及主角钢不得有开焊、裂纹等现象。

塔吊司机及指挥人员需经考核、持证上岗。信号指挥人员应有明显的标志，且不得兼任其它的工作。要执行“十不吊”的原则。

（1）被吊我重量超过机械性能允许范围不准吊；

（2）信号不清不准吊；

（3）吊物下方有人站立不准吊；

（4）吊物上站人不准吊；

（5）埋在地下物不准吊；

（6）斜拉斜牵物不准吊；

（7）散物捆扎不牢不准吊；

（8）零散物主（特别是小钢横板）不装容器不准吊；

（9）吊物重量不明，吊、索具不符合规定，立式构件、大模板不用卡环不准吊；

（10）六级以上强风、大雾天影响视力和大雨时不准吊。

塔机工作后应将吊钩起升到距起重臂最小距离不大于5m位置，并且吊钩上严禁勾挂重物。将各控制器拉到零位，拉下配电柜总闸。一定要将夹轨钳锁紧，保证塔机的稳定，切断现场塔机电源。

（八）施工电梯

1. 施工电梯的行走限位是否齐全、灵敏，安全防护装置是否可靠

2.施工电梯电缆线无破损和严重扭结现象，压点压接牢固，卷线器必须运围正常。所有电气系统应有良好的接地保护或接零保护，轨道每隔20m应设一组单独的接地，并不得与建筑物相连，接地电阻小于4Ω，接地线不得使用铝导线。

3.施工电梯塔身、各标准节的连接螺栓应坚固无松动，塔的结构件应无变形和严重腐蚀现象且各个部位的焊缝及主角钢不得有开焊、裂纹等现象。

4.司机需经考核、持证上岗。

5.施工电梯附着是否可靠安全，附着间距是否符合安全要求

6.卸料平台的防护：卸料平台安全门高度不小于1.1米，门与地面间隙35mm；卸料平台两侧防护栏杆高度不小于1.1米，护栏中间设横杆；装载与卸载时，吊笼门与登机平台边缘水平距离不大于50mm；卸料平台设层标、层照明；卸料平台两侧用密目网封闭

（九）高空作业

（1）单位工程施工负责人对工程高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

（2）高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

（3）攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体检。

（4）施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（5）施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定；高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应及时清理干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

（6）雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风、雨、雪后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应及时修理完善。

（7）因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

（8）对于临近边缘作业时应对临边搭设防护栏杆。搭设防护栏杆时，防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆组成，上杆离地面为1.0~1.2m，下杆离地面高度为0.5~0.6m。坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应为1.5m，并加挂安全立网。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

栏杆柱的固定应符合下列要求：

①当在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。

②当在砼楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时，可在予埋件上焊接30cm长的┗50*5角钢，其上下各钻一孔，然后用10mm螺拴与竹、木杆件拴牢。

③当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格相适应的80*6弯转扁钢作予埋的砼块，然后用上项方法固定。

（9）进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

①板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。

②施式现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

（10）模板支撑和拆卸时的悬空作业,必须遵守下列规定：

①支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

②支设高度在3m以上的柱模时，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。

③支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞口盖设。砼板上拆模后形成的临边或洞口应进行防护。

拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。

（11）钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定：

①绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。

②绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。

③绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

（12）吊篮必须使用厂家生产的定型吊篮，有出厂合格证和产品使用说明书。安装完毕后经使用单位、安装单位、监理单位验收合格后方可使用

（13）安装后，每次提升或下降和上人作业前，必须进行安全技术交底，双方签字确认

（14）安装后，每次提升或降落后组织有关人员验收，合格后方可使用，认真填写验收记录

（15）吊篮长度不得超过6米，吊篮配重臂与悬挑臂宜2:1，悬挑部分保证吊篮垂直上下，与建筑物外立面间距150-200mm

（16）吊篮受力钢丝绳、保险绳与电缆与运动方向一致。配置独立的保险绳，绳径不小于12.5mm，操作人员必须佩带安全带

（17）吊篮一般二人操作，严禁超过三人

（18）吊篮必须悬挂限载标牌

（19）吊篮的安全装置必须安全可靠

（20）配重应准确、牢固的安装在配重点上抗倾覆系数等于配种矩比前倾距得比值不小于2

（十）施工机具

1.施工机具使用前 3必须经项目部验收，合格后方可使用。机具传动部位必须设置安全防护罩，不得使用倒顺开关

2.开关控制箱与机具水平距离不小于三米，机具旁悬挂机具使用操作规程牌

3.钢筋冷拉作业区设置防护栏杆。

4.平抛应设置防护安全装置，圆盘锯设置分料器、防护板。严禁使用多功能木工机具

5.电焊机必须设置二次空载降压保护器，一次线长度不超过5米，二次线不超过30米，不得破皮、老化，接线柱设置防护罩

6.氧气瓶与乙炔瓶应防暴晒，其间距大于5米，距明火大于10米，并配置防爆安全帽、防震橡胶圈。色标和标识明显

7.固定式施工机具设置防护棚，防护棚顶板使用50mm脚手板并覆盖防雨材料

8.属于特种作业的人员，必须持证上岗

9.蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴安全手套、穿绝缘鞋。严禁在夯机运转时清理积土，用后切断电源，覆盖雨布。

10.焊接操作人员必须按规定穿戴防护用品，并采取防止触电、高空坠落和火灾等安全事故的措施

11.从事电气焊、剔凿、磨削等作业人员应使用面罩、防护镜

（十一）个人安全防护

进入施工现场所有人员戴好安全帽，凡从事H>2米以上的无法采取可靠防护设施的高处作业人员必须系好安全带，从事电气焊作业人员要使用面罩或护目镜，特殊作业人员持证上岗，并佩戴相应的劳动保护用品。

四、现场安全文明管理措施

一）施工现场管理及建设

1、成立以项目经理为组长，项目经理部成员为组员的现场文明施工领导小组，建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度，评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》及河北省颁发的《建筑工地文明施工安全生产实施办法》、《河北省文明工地检查（验收）表》。

2、现场使用功能划分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制，所辖区域有关人员须健全岗位责任制。

3、现场重要道路及出入口采用C20混凝土进行硬化，保证道路坚实畅通, 道路两侧设明沟排水。

4、现场施工的临时水电设施派专人管理。

施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管及动力照明线路，严格按施工组织确定的平面图进行布置，并作到搭设或埋设整齐。

5、工人操作地点和周围必须清洁整齐，作到活完脚下清，工完场地清，丢洒在楼梯、楼板上的砂浆、混凝土应及时清除，落地灰应回收过筛使用。

6、建筑物内清除垃圾、渣土，必须通过临时设置垃圾通道或吊运，抬运方式等必要措施稳妥下卸，严禁从门窗洞向外抛掷。

7、施工现场不乱丢垃圾和余物，应在适当地点设置临时堆放点，定期外运，外运途中须遮盖防范措施以防撒落。

8、现场绿化：工地办公室周围设临时绿化带，砌筑花池种花，摆放盆花等。

二）、现场机械管理

1、施工机械设备的运输、安装调试和拆除要制定相应的施工方案。提前做好准备工作，保证施工场所和过程的安全文明状态。

2、现场使用的机械设备按设备总平面图设计要求布置，临时使用的机械设备应根据当时场内情况，确定合理的布置方案，并经过项目经理审批、批准。

3、加强机械设备的保养和维修，遵守机械安全操作规程，做好安全防护措施，保证机械正常运转，经常保持机身及周围环境的清洁。

4、保证各种机械设备的标志明显，编号统一。现场机械管理实行挂牌制，标牌包括设备名称及基本参数，验收合格标记，管理责任心及安全管理规定和操作规程。

5、临时用电设施的各种电箱式样标准统一，摆放位置合理便于施工，保持整洁。各种线路敷设符合规范规定，并做到整齐简洁，严禁乱扯乱拉。

三）、现场材料管理

1、施工所需的各种材料和工具，应根据施工进度及现场条件有计划地安全进场，做到既不耽误施工又不造成于积压，充分发挥材料存放场地的使用效率。

2、各种材料的装卸、运输要做到文明施工，根据材料的品种特性选择合格机械设备和装卸方法，保证材料、成品、半成品的完好，严禁乱砸，按规定做好检查验收，并做好检验记录和交接手续。

3、材料的存放位置必须便于施工和符合总平面布置要求，按照功能分区、标识、注明材料品种、规格数量、检验状态和管理责任人。

4、材料存放方式，条件必须符合施工要求。各种散料堆放必须保证为合格容器、包装。各种管件、杆件、散件应搭设架子码放，保证稳固可靠，并根据材料性能要求做好防雨、防潮、防腐等措施。

5、加强各种材料的使用管理，加强边角余料的收集和堆放管理，清点现场材料存量，根据使用情况做好料具的清限定和转场。

四）、环境保护和环卫措施

1、建筑施工垃圾的清理，严禁随意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，清运时适量洒水扬尘。外运建筑、生活垃圾应用雨布和布罩盖，日产日清。

2、做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路，临时施工道路基层要夯实，路面硬化，并随时清扫洒水减少道路扬尘。

3、水泥的其它易飞扬的细颗粒散装材料尽量安排库内存放，石灰的熟化和灰土施工时要适当配合洒水，以减少扬尘。

4、现场不得私自乱设食堂，茶炉、大灶必须使用清洁燃料或电热，严禁食堂、开水房、洗澡、取暖锅炉燃煤使用有烟煤。

5、现场专门成立清理小组，负责施工场地内及门前三包范围内的清理、清扫，保持场内外道路清洁。营造整洁、有序的环境。

6、配备专职治安保卫人员，做好工地流动人员的管理工作，记好进出台帐，办理暂住证、务工证和计划生育工作。教育职工遵纪守法，加强职业道德，做好工地的治安安全防范工作。

五）、施工现场防止水污染措施

1、现场搅拌和泵送混凝土施工区搅拌机前后及运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入排水沟或用于洒水降尘。

2、施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池，产生和生活污水经过隔油池方可排放，平时加强管理，定期掏油，防止污梁。

3、为防止水污染，现场厕所排污管线上设化粪池，定期清掏，污水经沉淀池沉淀后再排入市政污水道。

4、现场设置专用的油漆料库，其储存、使用和保管要专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。禁止有害废弃物用作土方回填，以免污染环境。

六）、施工现场卫生防疫措施

1、施工现场、办公区、生活区、仓库应实行责任区管理负责制，责任区分片包干，挂牌标示，个人岗位责任制健全，保洁、安全、防火等措施明确有效。

2、施工现场按总平面规划设置临时厕所，并符合有关规定的保洁措施，设专人打扫。厕所、明沟每天清扫，保证畅通，化粪池定期抽运。现场临时厕所作到有顶盖，门窗齐全并安装纱网，作到天天清扫杀毒，施工现场严禁大小便，发现随地便溺现象要深究严罚。

3、办公区、宿舍要作到整齐、美观、窗明地净，及时打扫清理脏物。清倒垃圾到指定场所。严禁随场倾倒污水物，室内空气流通、清新、防止造成中毒和产生病菌。

4、工地食堂必须办理卫生许可证，炊事人员必须办理健康证，并保证身体健康和卫生状况良好。食堂内外干净、卫生、炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无变质，防止发生食物中毒现象。

七）减少扰民降低环境污染和噪音的措施
1、防止大气污染
   1）水泥等粉细散材料，要尽量封闭存放，卸运时要及时采取有效措施，减少扬尘。场内道路、临时堆场等采用硬地坪，防止扬尘。
   2）派专人负责洒水降尘。尽量减少搅拌站的灰尘。现场外架用彩条布进行封闭施工，防止粉尘污染。

2、防止水污染
   1）施工现场场地平整，排水畅通，不积水。设沉淀池，使施工废水沉淀后方可进入市政污水管线。
   2）职工就餐后，剩余饭菜倒入专用垃圾桶，并安排专人及时清理归堆到临时垃圾周转站，减少食品腐坏臭气的污染。
3、防止施工噪声污染
   1）施工现场砌筑围墙，进行封闭施工，可有效降低施工噪声的影响。现场施工尽量使用噪声低性能好的设备。机械操作人员及时对机械进行维护保养，确保机械无故障运行，减少机械噪音。
   2）施工现场要遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定的降噪相应制度和措施。并根据市环保规定办理有关噪音排放手续。
   3）严禁夜间装卸钢材制品材料。严禁施工人员聚众嬉闹，影响周围环境。
   4）合理组织施工，将各种噪音高峰期与休息时间错开，休息时间不得施工。

八）减少扰民、防止噪声措施

1、合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪声污染的分项，如砼施工尽量安排在白天施工，避免砼罐车及振动棒扰民。因工艺原因须连续施工，须跟环保部门备案，并贴出安民告示，与周围居民建立良好的关系。

2、过往第三区域施工，应作封闭处理，并采取消音措施以防扰民采取措施使夜间控照灯等照明灯具只照施工区而有影响周围居民休息。 

3、防止施工噪音污染，降低混凝土振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器（混凝土振动器）以减少施工噪声。

4、降低钢模施工带来的噪声，座落在居民生活区内的施工现场，小钢模改为多层木胶合板，以减少振动器冲击钢模产生的噪声。

5、电锯使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪声，或设在地下室。

6、对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚10时之后，早6时前不准发生人为噪声。材料不准从车上往下扔，采用人杠下车和吊车吊运，钢管堆放不发生大的声响。

7、夜间施工争取少现浇混凝土及大型材料倒运，如遇抢工需夜间施工，首先通知居民委会，以求谅解。

8、 在砼搅拌机产生较大施工噪音的施工机械四周搭设隔音棚。

9、 施工现场采用新机具，先进机具进场，以保证工程顺利进行。

九）、消防保证措施
1、现场临时设施及消火栓等必须符合防火要求，保持场内道路畅通，按规定设置消火栓。

2、现场用火必须经有关部门批准，使用电、气焊时必须设专人看火，现场配置灭火器、消防砂等必备的消防器材。
3、施工员在安排生产时要坚持防火安全交底，特别是进行电气焊、油漆等易燃危险作业时，要有具体的防火要求。
4、严格执行有关消防管理制度、用火管理制度、消防设备规定及用电防火管理制度。

附表
防护用品

	序号
	名   称
	规  格
	单 位
	数  量

	1
	安全网
	密目式尼龙网
	M2
	15000

	2
	安全帽
	塑料
	顶
	200

	3
	安全带
	
	付
	20

	4
	混凝土防护衣
	
	套
	20

	5
	混凝土水鞋
	
	双
	20

	6
	焊工手套
	
	双
	15

	7
	焊工面罩
	
	个
	10

	8
	安全质量标语
	
	副
	12

	9
	安全标志牌
	
	个
	30

	10
	漏电保护器
	
	个
	20

	11
	干粉灭火器
	
	个
	20

	12
	水平安全网
	
	M2
	2000
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