国家开放大学24秋《建设项目全过程工程咨询》作业答案1-2
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国家开放大学24秋《建设项目全过程工程咨询》第一次形成性考核

1.加强招投标风险管理的方法有 
多选题 (5 分) 
 A.加强对工程项目招标方案以及合同文案的管理

 B.风险监控工作不可少

 C.重视对技术的推进

 D.对工程项目可控制的风险进行掌控

 E.加强招投标研究，提升风险协调能力

正确答案: A B C D E

2.从财务角度，投资估算包括  
多选题 (5 分) 
 A.拟建项目建筑安装工程投资

 B.设备投资

 C.待摊投资

 D.其他

正确答案: A B C

3.以下属于工程项目可行性研究报告编制依据的有 
多选题 (5 分) 
 A.项目建议书(或初步可行性研究报告)

 B.相关行政主管部门的专项批复意见

 C.拟建场（厂）址的自然、经济、社会概况等基础资料

 D.编制可行性研究报告的规范性文件

 E.全过程工程咨询单位的知识和经验体系

正确答案: A B C D E

4.以下属于建设项目特征的是               。 
多选题 (5 分) 
 A.建设目标明确

 B.项目的风险性

 C.结果不可挽回性

 D.影响长期性

 E.资源约束性

正确答案: A B C D E

5.设计概算常用的审查方法有 
多选题 (5 分) 
 A.查询核实法

 B.对比分析法

 C.主要问题复核法

 D.分类整理法

 E.联合会审法

正确答案: A B C D E

6.以下属于全过程工程咨询单位在工程项目施工阶段主要工作内容的是 
多选题 (5 分) 
 A.进度控制

 B.质量控制

 C.造价控制

 D.安全与环境控制

 E.重建项目

正确答案: 详询VX：scnc137
7.工程项目建议书的编制要求有 
多选题 (5 分) 
 A.要全面掌握宏观信息，即国家经济和社会发展规划、行业或地区规划(尤其是市政路网规划)、线路周边自然资源等信息

 B.要重点论证项目建设的必要性

 C.要根据项目预测结果，并结合规划情况及和同类项目类比的情况，论证并提出合理的建设规模和投资规模

 D.要尽可能全面地勾画项目的整体构架，减少较大建设内容的遗漏

 E.应精确计算出具体的经济指标

8.专业咨询师应具备以下基本职责 
多选题 (5 分) 
 A.A参与全过程工程咨询服务工作大纲的编制。

 B.B参与编写本专业咨询工作大纲、咨询工作计划，负责专业咨询实施方案的编制。

 C.C根据专业咨询大纲、咨询工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，组织实施所负责的专业咨询服务工作。

 D.D组织编制工程咨询成果文件，并在其确认的相关咨询成果文件上签章。

 E.E定期向总咨询师汇报项目进展计划及完成情况

9.以下属于工程投资决策咨询内容的是 
多选题 (5 分) 
 A.分析项目建设的必要性，推荐符合市场需求的产品(服务)方案和建设规模

 B.比较并推荐先进、可靠、适用的项目建设方案

 C.估算项目建设与运营所需的投资和费用，计算分析项目的盈利能力、偿债能力与财务生存能力

 D.分析项目存在的风险，并提出防范和降低风险的措施

 E.对项目建设与后期运营的有关问题及应采取的措施提出必要的建议

10.建设工程全过程工程咨询的服务范围包括 
多选题 (5 分) 
 A.项目决策阶段策划咨询服务与管理、

 B.准备阶段策划咨询服务与管理

 C.实施阶段策划咨询服务与管理

 D.收尾阶段策划咨询服务与管理

 E.运维阶段策划咨询服务与管理。

11.全部使用国有资金或以国有资金投资为主的建设工程施工发承包，宜采用工程量清单计价。

判断题 (5 分) 

 A.正确

 B.错误
12.全过程工程咨询单位在工程项目勘察设计阶段不应该参与限额设计，编制与审核设计概算，确保编审质量不超过投资估算。 

判断题 (5 分) 

 A.正确

 B.错误
13.数字化管理适用于全过程工程咨询项目全生命期周期的实施阶段的咨询服务。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误
14.可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧不用在可行性研究报告中反应出来。 
判断题 (5 分) 

 A.正确

 B.错误
15.全过程工程咨询团队自行承接绿色建筑咨询时对资质没有硬性要求，但专项咨询工程师需满足相应的执业资格要求。

 A.正确

 B.错误
16.建设项目全过程工程咨询可以打破国内工程咨询业的条块分割，提升工程咨询业的服务水平。 

 A.正确

 B.错误
17.建设工程监理咨询基本工作内容包括：工程质量、造价和进度三大目标控制，合同管理和信息管理，组织协调，以及履行建设工程安全生产管理的法定职责。 
18.全过程工程咨询组织的基本形式采用“1+N+X”模式。 

 A.正确

 B.错误
19.一般的招标程序如下：自行发布招标文件、招标答疑、投标、开标、评标、公示、定标、发出中标通知书、招标投标书面报告、签订合同等。 

 A.正确

 B.错误
20.如果全过程咨询单位的咨询服务范围包括招标代理咨询服务，在选择全过程咨询服务单位时还应满足招标代理单位比选的相关规定。 

 A.正确

 B.错误
正确答案: 详询VX：scnc137
国家开放大学24秋《建设项目全过程工程咨询》第二次形成性考核

1.以下属于建设项目特征的是               。 
多选题 (5 分) 
 A.建设目标明确

 B.项目的风险性

 C.结果不可挽回性

 D.影响长期性

 E.资源约束性

2.建设工程全过程工程咨询的服务范围包括 
多选题 (5 分) 
 A.项目决策阶段策划咨询服务与管理、

 B.准备阶段策划咨询服务与管理

 C.实施阶段策划咨询服务与管理

 D.收尾阶段策划咨询服务与管理

 E.运维阶段策划咨询服务与管理。

3.以下属于编制工程量清单依据的有 
多选题 (5 分) 
 A.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

 B.《建设项目全过程造价咨询规程》(CECA/GC4-2017)。

 C.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。

 D.建设工程设计文件。

 E.与建设项目有关的标准、规范、技术资料。

 F.答案：7 ABCDE

4.项目施工准备阶段，图纸会审的内容一般包括 
多选题 (5 分) 
 A.审核、发现设计图纸中错、漏、碰缺的问题

 B.图中所要求的条件在项目现场和实际状况中是否满足

 C.施工的可行性

 D.新材料、新技术的应用有无问题等

 E.项目的经济性

5.建设项目全过程工程咨询具有以下特点 
多选题 (5 分) 
 A.全生命周期

 B.系统性

 C.多样化

 D.多种组织方式

 E.需要复合型咨询人才

6.建设项目按建设性质可以分为 
多选题 (5 分) 
 A.新建项目

 B.扩建项目

 C.改建项目

 D.迁建项目

 E.重建项目

7.全过程工程咨询单位对工程变更和工程签证的审核应遵循以下原则 
多选题 (5 分) 
 A.审核工程变更和工程签证的必要性和合理性；

 B.审核工程变更和工程签证方案的合法性、合规性

 C.审核工程变更和工程签证方案的有效性、可行性

 D.审核工程变更和工程签证方案的经济性

8.不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定的情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的工程项目范围包括。 
多选题 (5 分) 
 A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；

 B.铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等交通运输基础设施项目；

 C.电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；

 D.防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；

 E.城市轨道交通等城建项目。

9.工程项目建议书的编制要求有 
多选题 (5 分) 
 A.要全面掌握宏观信息，即国家经济和社会发展规划、行业或地区规划(尤其是市政路网规划)、线路周边自然资源等信息

 B.要重点论证项目建设的必要性

 C.要根据项目预测结果，并结合规划情况及和同类项目类比的情况，论证并提出合理的建设规模和投资规模

 D.要尽可能全面地勾画项目的整体构架，减少较大建设内容的遗漏

 E.应精确计算出具体的经济指标

10.属于强制招标范围的招标采购可根据项目特点采取邀标、指定发包等形式进行灵活处理。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

11.全过程工程咨询单位不具备竣工验收咨询能力，应按照合同约定或经建设单位同意，择优委托具有相应能力的单位承担竣工验收咨询服务。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

12.可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧不用在可行性研究报告中反应出来。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

13.全过程工程咨询单位协助建设单位向项目属地建设主管部门申请对项目进行竣工验收及工程竣工并联并行验收。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

14.数字化管理适用于全过程工程咨询项目全生命期周期的实施阶段的咨询服务。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

15.现场签证的管理必须坚持“先签证、后施工”的原则。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

16.建设项目按投资主体可以分为政府投资项目和民间资本投资项目。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

17.全过程工程咨询服务单位不具备与建设项目规模相匹配的工程施工管理能力，可自行择优委托具有相应能力的单位承担施工过程咨询任务。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

18.建设项目全过程工程咨询是对建设项目投资决策、工程建设和项目运营的全生命周期提供包含涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的局部或整体解决方案的智力服务活动的总称。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

19.全部使用国有资金或以国有资金投资为主的建设工程施工发承包，宜采用工程量清单计价。 
判断题 (5 分) 
 A.正确

 B.错误

20.以下属于全过程工程咨询单位合同管理主要内容的有 
多选题 (5 分) 
 A.制订合同实施计划，建立合同台账，进行合同实施控制

 B.建立项目合同管理制度，确保合同全面履行

 C.检查各类合同履行情况，确保合同执行中的合规、合法

 D.对各类合同进行跟踪管理，提供合同管理报告

 E.处理合同索赔事宜

正确答案: 详询VX：scnc137
国家开放大学24秋《建设项目全过程工程咨询》终结性考核答案
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