周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年 3 月 15 日

	本周完成情况
	1、7#、8#楼面清理完成。
2、66#闷顶层模板安装完成20%。

3、6#楼给排水工程完成20%。



	下周工作计划
	1、6#楼给排水安装完成70%。
2、5#楼内墙抹灰完成50%。

3、66#楼闷顶层模板 、钢筋完成。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年 3 月22日

	本周完成情况
	1、6#楼给排水安装完成100%。

2、5#楼内墙抹灰完成20%。
3、66#楼闷顶层模板完成，钢筋完成20%。
4、7#楼给排水完成70%。



	下周工作计划
	1、5#楼内墙抹灰完成50%。
2、7#楼给排水完成100%。

3、4#、8#给排水开始安装。

4、66#楼闷顶层钢筋绑扎完成，砼浇筑完成。



	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年 3 月29日

	本周完成情况
	1、5#楼内墙抹灰完成50%。

2、7#楼给排水完成100%。

3、4#、8#给排水安装完成70%。

4、66#楼闷顶层钢筋绑扎完成。



	下周工作计划
	1、5#楼内墙抹灰完成80%。

2、4#、8#给排水安装完成。

3、66#楼闷顶层砼浇筑完成。

4、6#楼楼面找平层完成。



	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年4月12日

	本周完成情况
	1、5#楼内墙抹灰完成，给排水完成90%。
2、6#、7#、8#楼面找平层完成，4#楼找平层完成50%。

3、66#楼主体验收完成。

4、4#、6#、7#、8#给排水安装完成，供水打压完成。



	下周工作计划
	1、5#楼供水打压完成，4#、5#楼面找平层完成
2、66#楼外墙抹灰完成80%。

3、6#、7#、8#楼面防水开始施工。储藏室地面准备施工。


	需甲方解决的问题
	施工用水，施工现场停水

	备注
	


建设工程质量整改报告
监督机构名称           东营区建设工程质量监督站                 

  根 据 你 单 位   2013 年   4 月  8日发出的《建 设 工 程 质 

量 整 改（隐患）通 知 书》的 要 求，对   牛庄镇陈庄社区三期工程66#楼 
整改情况简述：
        （可另加附页）                                               

    1、砌体灰缝不均匀，不饱满，个别部位有通缝的已严格按规范要求整改。 

    2、个别部位脚手洞封堵不符合要求的已严格按规范要求整改。          

    3、个别构造柱出现蜂窝麻面现象的已严格按规范要求整改，个别构件接茬处漏筋的已严格按规范要求整改。                                       

    4、个别接线盒预埋不规范的已严格按规范要求整改。                   

    5、斜砌个别部位不规范的已严格按规范要求整改。                                    
附：有关整改资料     份。
建设单位项目负责人：       总监理工程师：          施工单位项目负责人：
建设单位（盖章）：         监理单位（盖章）：         施工单位（盖章）：
年  月  日                年  月  日                年  月  日
注：本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。
填写说明：
1、 “整改情况简述”：应针对《建设工程质量整改（隐患）通知书》内提出的整改意见，逐条写出对应的整改意见；
2、 对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕的监理确认意见，并作为附件；
3、 涉及到实体质量内容的需经总监理工程师（建设单位项目负责人）签字认可；
4、 涉及行为质量内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。

周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年 4月19日

	本周完成情况
	1、4#---8#楼楼面防水完成。

2、66#楼外墙抹灰完成80%，内墙抹灰完成40%。



	下周工作计划
	1、7#、8#楼板底刮水泥浆完成。

2、4#、5#、7#、8#地面灰土完成60%。

3、66#楼内、外墙抹灰完成，给排水安装完成70%，屋面找平层抹灰完成。



	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年4 月26日

	本周完成情况
	1、7#、8#楼板底刮水泥浆完成30%。

2、4#、5#、7#、8#储藏室地面清理完成。7#楼灰土搅拌完成。

3、66#楼内、外墙抹灰完成，给排水安装完成70%。



	下周工作计划
	1、7#、8#楼板底刮水泥浆完成。

2、4#、5#、7#、8#灰土夯实完成。

3、6#楼地暖完成。

4、66#楼屋面找平层、楼面找平层完成。排水安装完成。

5、4#、5#楼管道井壁安装抹灰完成。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年5 月3日

	本周完成情况
	1、7#、8#楼板底刮水泥浆完成。

2、4#、5#、7#、8#灰土夯实完成。

3、6#楼地暖完成。

4、66#楼屋面找平层、楼面找平层完成。排水安装完成。

5、4#、5#楼管道井壁安装抹灰完成。



	下周工作计划
	1、4#、5#、7#、8#楼储藏室地面第一遍混凝土垫层完成。

2、7#、8#楼地暖铺管完成。

3、66#楼屋面防水、保温层完成;地面灰土夯实完成。

	需甲方解决的问题
	由于配套工程挖沟导致施工无法正常进行



	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年5 月10日

	本周完成情况
	1、5#、7#、8#楼储藏室地面第一遍混凝土垫层完成。

2、7#、8#楼地暖铺管完成。

3、66#楼屋面防水完成。
4、4#、5#、6#楼屋面瓦完成。



	下周工作计划
	1、66#楼外墙保温完成。
2、7#、8#楼屋面瓦完成。

3、4#—8#地暖填充层完成。

4、4#储藏室地下室完成。7#、8#储藏室地面抹面压光完成。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年5 月17日

	本周完成情况
	1、66#楼外墙保温完成70%。

2、7#、8#楼屋面瓦完成。

3、5#楼地面完成。

4、4#储藏室垫层完成， 8#储藏室地面抹面压光完成。

	下周工作计划
	1、66#楼外墙保温完成，坡屋面保温完成，一层地面做灰土。

2、4#、7#楼储藏室地面面层完成。

3、6#楼储藏室灰土夯实完成。



	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年5 月31日

	本周完成情况
	1、7#、8#楼楼梯抹灰完成。
2、6#、66#楼地面灰土夯实完成。

3、66#楼给排水安装试压一层穿线管铺设完成



	下周工作计划
	1、66#楼屋面防水，二层楼面找平层，一层砼垫层完成。
2、4#楼储藏室地面抹面压光完成。

3、6#楼储藏室地面砼垫层完成。

4、4#、5#楼楼梯抹灰完成。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年6 月7日

	本周完成情况
	1、66#楼屋面防水，二层楼面找平层，一层砼垫层完成。

2、4#楼储藏室地面抹面压光完成。

3、6#楼储藏室地面砼垫层完成。

4、4#、5#楼楼梯抹灰完成。

	下周工作计划
	1、6#楼储藏室地面面层浇混凝土抹面压光完成。

2、4#楼储藏室踢脚线完成。


	需甲方解决的问题
	1、4—8#楼进户防盗门、卷帘门、楼梯扶手安装
2、66#楼地暖施工

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年6 月14日

	本周完成情况
	除散水外，所有土建工程已完成。

	下周工作计划
	1、66#楼地暖填充层混凝土浇筑完成。
2、4#—7#楼外墙真石漆开始施工。

	需甲方解决的问题
	1、 督促各分包单位及时施工。
2、4—8#楼进户防盗门、卷帘门、楼梯扶手安装。



	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年6 月21日

	本周完成情况
	1、5#楼真石漆已完成。
2、4#楼储藏室踢脚线已完成。


	下周工作计划
	1、66#楼地暖填充层完成。
2、5#楼踢脚线抹灰完成50%。

3、4#、6#、7#楼外墙真石漆正常施工。



	需甲方解决的问题
	1、4—8#楼进户防盗门、卷帘门、楼梯扶手安装。
2、5#、7#、8#储藏室外墙饰面砖施工人员进场。

                        

	备注
	无


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年6 月28日

	本周完成情况
	1、66#楼地暖填充层完成。

2、5#楼管道井已完成。

3、4#、6#、7#楼外墙真石漆正常施工。

	下周工作计划
	5#楼踢脚线抹灰完成。



	需甲方解决的问题
	 

	备注
	无


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年8月2日

	本周完成情况
	4#、7#楼外墙真石漆完成70%

	下周工作计划
	4#、7#楼外墙真石漆完成100%



	需甲方解决的问题
	无 

	备注
	无


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程4#—8#、66#楼

	施工单位
	东营天顺建设工程有限公司

	填报时间
	2013年8月9日

	本周完成情况
	4#楼外墙真石漆完成90%

7#楼外墙真石漆完成100%

	下周工作计划
	4#楼外墙真石漆完成100%

8#楼外墙真石漆完成20%



	需甲方解决的问题
	无 

	备注
	无


