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一、 工程概况：
1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

3、建设单位：苏州园区教育局

4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

二、 本工程高支模特点：

本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下室，其中5#地下室车库最大梁截面尺寸为700mm×1800mm，2#报告厅梁最大截面尺寸为600mm×1200mm，跨度为18m，支模高度为10.8m；3#艺体篮球馆梁最大截面尺寸为500mm×1100mm，跨度为24.5m，支模高度为12.9m；本工程为学校食堂和报告厅，地上为3层钢筋混凝土框架结构，顶层跨度最大达29.4m，本工5#地下室车库模板、2#报告厅、3#艺体篮球馆属于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建办质[2018]31号中危险性较大的高大模板工程。

针对危险性较大的高大模板工程，对此要求施工单位在高支模施工前，必须组织专业技术人员单独编制专项施工方案，经公司技术负责人审查后，按有关规定组织专家组对专项施工方案进行审查论证，并按专家意见修改方案后，经总监签字组织实施，在施工过程中，现场监理人员将严格监督施工单位按照经审批同意的施工方案施工。

本高支模工程概况一览表
	高支模分项工程
	施组设计要求
	施工单位

	地基处理
	基础为砼底板，立杆基础支撑在底板上
	按方案搭设

	支架材料
	模板：胶合板15mm；木方：40×90；梁底采用可调顶托；立杆钢管不小于φ48×2.50mm；扣件；对拉螺栓：梁底采用M14圆钢，柱采用M16圆钢。
	按方案搭设

	支架安装
	1、支撑架的搭设，还必须符合JGJ59-2011等检查标准要求，要符合相关文明标化工地的有关标准。
2、架子搭设时，要求作业人员多立杆支撑架的中间立杆应同时搭设，不得后加，特别强调，施工时着重检查，验收时作为重点验收。

3、支撑架的搭设，立杆间距最大800mm；梁截面700×（1600-1800）采用5立杆；550×1100、600×（650-1500）采用4立杆；400×700及以下的采用2立杆；其余采用3立杆；水平杆间距：地下室和报告厅1500，艺体馆1600。另按构造要求设置了水平杆和剪刀撑。
4、搭设前应对搭设人员进行资格审查，做好技术安全交底，搭设中应严格执行高支模专家论证方案。
	按方案搭设

	支架及模板拆除
	(1)模架拆除时，混凝土强度必须达到GB50204-2011版中表4.3.1规定的强度要求，禁止混凝土未达到规范规定强度的要求时拆除底模和支架，防止倒塌事故发生。
(2)凡气候条件恶劣，遇到大雨、大雾、六级以上大风时应避免进行露天作业，雾、雨后应先清扫施工现场，待略干不滑时进行工作，高温季节应注意防暑降温工作。
(3)拆模应严格遵守先支后拆，后支先拆的原则，先拆非承重模板，后拆承重模板，禁止抛掷模板。非承重侧模，应在混凝土强度能保证其表面棱角不损坏时拆除。
(4)拆除跨度较大的梁下支柱时，先从跨中开始分别拆向两端。
(5)在拆模过程中，如发现有质量、安全问题，应暂停拆除，经过处理后继续拆模。

(6) 模板支架拆除时，应在周边设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内，卸料时应符合下列规定：
a 严禁将钢管、扣件由高处抛掷至地面；
b 运至地面的钢管、扣件应及时按规定进行外观质量检查、整修与保养，剔除不合格的钢管、扣件，按品种、规格随时码堆存放。

	按方案搭设


三、 监理依据：

1、本工程施工图纸
2、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[建办质[2018]31号]
3、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》[建质[2009]254号文]
4、《关于加强建设工程高大模板支撑体系施工安全管理的若干规定》[苏建安监[2010]3号]
5、《关于加强建筑施工模板支撑系统安全管理的通知》[苏住建[(2010)58号]

6、《关于加强施工现场钢管、扣件使用管理的通知》[苏建质[2006]24号] 

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
8、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GJ 130－2011

10、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

11、工程设计图纸及会审记录

12、监理规划
13、经批准的施工组织设计（方案）及高支模专项施工方案。

监理工作的流程：


高支模施工方案及计算书、钢管、扣件报验，上岗证，技术交底

施工单位报，监理审批或签认


    测量轴线、标高、截面放样
施工单位

    轴线、标高验收
   监理工程师

                   验收        不合格             

    结果                           

合格

  支撑、模板的安装、校正及自检、交接检、专检

施工单位


     验收模板系统
    监理工程师

                     验收          不合格            

    结果                         

      合格

签署验收意见

监理工程师


     提出拆模申请

      施工单位


    审查混凝土强度是否达到要求

监理工程师


               符合要求

     模板拆除、缺陷修补

    施工单位


五、监理工作的控制要点及目标值

	序号
	监理工作控制要点
	目标值

	1
	审批高支模施工方案及计算书,专业监理工程师及总监理工程师签认，施工单位应严格按照方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案，如有重大修改，应重新组织专家论证。
	计算无误

	2
	检查分包队伍的资质,架子工持证上岗,有定期体检报告,质量,安全有专人负责。
	检查资质证、上岗证、体检证

	3
	工程技术负责人向搭设及使用人员做技术交底和安全作业要求交底。
	查看记录、技术交底卡

	4


	钢管、扣件要符合国家标准,专业监理工程师检查管径、厚度及外观,合格才能使用(检查验收内容依据按<<建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011
<<建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范>>)。
	有合格证、检验报告

	5


	支顶架的承载力要达到设计要求,底板应具有承受上层荷载的能力或加支顶架,按支顶施工方案放线定位;上下层支顶门架的立杆应对准,立杆脚手架加垫木,无积水,专业监理工程师签认。监理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督，对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的应当及时向建设单位报告，责令停工整改，施工单位仍不停工整改，应向建设主管部门报告。
	楼面承载力达到施工组织设计的要求

	6
	立杆纵横布置准确,上下对齐驳接,接驳位要错开,梁底模支架为单根杆时,其离中心线小于25毫米,垂直度2毫米,允许偏差15毫米,模板支顶架的纵横水平杆、扫地杆、纵横向剪力撑、水平剪力撑、按施工方案全数布置。并做样板引路,专业监理工程师签验,搭设过程中监理廵查,特别注意支撑体系不能漏。
	按支顶架施工设计方案全数检查合格

	7
	按支顶架施工设计方案搭设、自检、互检、专检后报专业监理工程师验收,签认模板安装验收记录表，报监理验收，报安监验收。按规定需验收的分部分项工程，应当组织有关人员进行验收验收合格的，经施工单位技术负责人及项目总监签字后，方可进入下一道工序。
	合格

	8
	浇注混凝土时要密切检测支架的沉降及变形,并按施工方案及时处理,监理员旁站。
	支架顶无变形和沉降

	9
	模板及支架拆卸顺序及安全措施应按施工方案执行,要单位工程负责人进行拆除安全技术交底及报批监理工程师批准后才能拆除。按上至下,先装后拆,后装先拆原则拆除,监理工程师巡查,签认模板拆除验收记录表。
	确保拆除的安全性


 六、监理工作的方法和措施

6.1 事前控制    

塌模、模板支顶架下沉其效果是严重的，必须加强预控。 

6.1.1严格审核高支模施工方案，及计算书；确保安全有专人负责，有支顶架立杆的布置间距，纵横向水平杆、扫地杆布置，剪刀撑布置的尺寸，有技术措施、安全措施。 

6.1.2进场的钢管、扣件、配件要报验，合格的签认；有合格证，及产品检验报告，其直径、壁厚、端面偏差弯曲，外观、锈蚀、均应合符要求。（外径壁厚允许偏差为-0.5mm，管端面切斜偏差1.7mm 以内，外表锈蚀深度不大于0.5mm，杆端弯曲1.5m 内不大于0.5mm，立杆总弯曲4m长以内不大于12mm，6.5m 长以内不大于20mm，水平杆总弯曲6.5m 长以内不大于30mm，钢管表面平滑，无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；旧扣件有裂缝、变形的禁用，滑丝的螺栓要更换。） 门架只能有轻微变形、损伤、锈蚀，否则要修复、矫正，甚至降低承载力。

6.1.3 检查架子工要持证上岗，定期要体检； 

6.1.4 检查技术交底及安全文明交底的情况，查看记录； 

6.1.5 测量放线已复核，监理工程师已签认； 

6.1.6 样板引路，验收通过后才全面铺开。 

6.2 事中控制

监理工程师在搭设过程巡查，存在问题发监理通知单。 

6.2.1、为提高模板支撑系统的整体稳定性和抗倾覆能力，板底支撑系统和梁底支撑系统沿立杆高纵横布置，严格按方案要求，纵横水平杆互相联结为一个整体，在梁底每根立柱间纵横向上加设剪刀撑。在距楼地面200mm 处的立杆上必须设置纵横扫地杆一道。剪刀撑与楼地面成45～60 度角，由地楼面一直接驳到顶部，与立杆连接牢固，剪刀撑间距、剪刀撑宽度按方案要求搭设，截面尺寸较大的梁下应加密设置剪刀撑，纵横剪刀撑每隔4排（列）立杆应设一道；每隔4 排（列）立杆，从顶层开始向下每隔2 步设一道水平剪刀撑。 

6.2.2、高支模支顶架系统中的梁底立柱单根承受荷载较大，为避免应力集中，对支承层产生冲切破坏，在梁底立柱杆下垫通长方木。 

6.2.3、大梁下立柱原则上使用整根通长钢管，若需要两根竖向连接，只能采用“一”字扣件对接，禁止采用“十”字扣件连接。 

6.2.4、立柱间距必须按施工方案搭设，上下层立柱应同在一竖向中心线上，垂直度偏差不大于0.75/100，上下层立柱接头应牢固可靠。 

6.2.5、立柱钢管顶插上一个顶托，被支承模板的荷载通过顶托直接作用于立柱上，这种连接和支承方式传力直接，偏心小，受力性能好，可在一定范围内（13cm-35cm）调整立柱的高度。 

6.2.6、严禁将外径48mm 与51mm 的钢管混合使用； 

6.2.7、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

6.2.8、扣件规格必须与钢管外径（Φ48）相同；螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65 N·m，在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的互相距离不应大于150mm。

6.3 事后控制

6.3.1支顶架的立杆布置要施工方案定位间距允许偏差±20，整体为h/600 及±50，水平度每跨l/600 及±30，整体l/600 及±50，立杆垂直杆偏差小于1/200。

6.3.2重点检查纵横水平杆、扫地杆、剪刀撑按方案布置，与立杆连接达到设计要求； 

6.3.3检查扣件拧紧不少于40N·M，不大于65 N·M，扣件拧紧抽样检查数量及质量判定标准按规范执行；

6.3.4 支顶架完成要报验签证； 

6.3.5 支顶架拆除按施工方案进行

七.检查督促施工单位做好安全措施:

7.0.1、高支模的技术方案必须经施工单位技术和安全负责人审批签字并加盖企业技术和安全部门的公章才能实施。

7.0.  2、施工前必须明确高支模施工现场安全责任人，负责施工全过程的安全管理工作，施工现场安全员责任人应在高支模搭设、拆除和砼浇筑前向作业人员进行安全技术交底，工人要持证上岗，带安全帽、安全绳、防滑鞋，监理跟进检查。 

7.0.3、高支模分段或者整体搭设完毕，经企业安全技术负责人、监理工程师分段或整体验收合格方能进行钢筋安装。 

7.0.4、混凝土浇筑时，应对称进行。浇筑时派安全员、监理员专职观察模板及其支撑系统的变形情况。发现异常现象时应立即暂停施工，撤离人员及采取加固措施。 

7.0.5 、高支模施工现场应搭设工作梯，作业人员不得从支撑系统爬上爬下。 

7.0.6 、模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。 

7.0.7 、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑时，应避免材料、机具及工具过于集中堆放，在任何情况下模板立柱承受的荷载均不得超过荷载设计值，监理巡查。 

7.0.8、支撑搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无关人员不得进入支模底下，应在适当地方挂设警示标志，并指定专人进行监护。 

7.0.9 、支架、模板拆除时砼的强度要达到施工方案规定的要求，拆除作业严禁上下同时作业，拆下部最后一根长立杆时要搭设临时抛撑，各构配件拆卸后严禁掷至地面，及冲击楼面，楼面的模板及支架应分散堆放，监理巡查。

八、验收程序

8.01、要求施工单位对模板支撑进行自检，自检合格后上报监理验收。

8.02、模板支撑搭设过程中监理对模板搭设过程进行巡视，查看是否按照高支模方案搭设。

8.03、在施工单位自检合格基础上对高支模立杆.水平杆.扫脚杆.剪刀撑.上托.下托.等是否符合方案要求。

8.04、若监理验收合格方可进入下到工序施工。

8.05、若监理验收存在问题由监理方下发安全监理通知单要求施工方限期整改，整改合格报监理复查，复查合格方可进入下道工序施工。

不合格钢管扣件退场     





施工单位





整改


施工单位





整改


施工单位





检查
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