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临时围堰施工方案
一、工程简况

    ****水电站为无调节径流式电站，以发电为主。电站主要建筑物由枢纽工程、引水隧洞、发电厂房、升压站与送出线路等组成。其中尾水室闸段长7m，闸底板高程2279.827m。尾水反坡段宽30.885m、长15m，反坡坡率1:3，反坡出口高程2284.6m，与河床相接。

2011年3、4月份对*****水电站尾水闸门、水轮机等进行检修，因此需在尾水河道修建临时挡水围堰，方便对尾水闸门、水轮机等进行检修施工。

二、围堰设计

1、围堰形式与防渗

   因*****电站周围土石料资源丰富，因此临时围堰为土石围堰土，并采用工膜防渗形式。

2、围堰堰顶高程设计 

根据天堂水文站提供的水文资料显示*****水电站历年来3、4月份的平均来水量分别为29.7m³/s和43.7m³/s（来水频率P=15%）。按照流量43.7m³/s计算*****电站尾水水位高程为2284.6m+0.891m=2285.491m。另外根据电站2009年和2010年运行记录资料显示，当年3、4月份*****水电站厂房尾水最高水位分别为2285.3m和2285.6m。

考虑安全超高，确定围堰堰顶高程为2286.5m

3、围堰断面形式

[image: image1.wmf]临时围堰由两部分组成，一为围堰前铺盖顶宽4m，顶部高程为2285.5m。二为主体围堰顶宽3m，顶部高程为2286.5m，迎水面背水面方坡为1:1。围堰与铺盖总宽度为11m。具体形式见下图。

三、施工布置

1、道路布置

   利用青岗桥下右侧已有的入河道路做为围堰填筑机械进入工作面的施工道路。

2、围堰布置

   临时围堰布置在*****尾水渠，围堰纵轴线距离尾水闸墩约45m。围堰上、下右侧分别与岸坡相连接。具体布置见围堰施工总布置。

三、施工方法

1、施工顺序

进占施工道路填筑修整→围堰前铺盖填筑→围堰填筑→     掏槽埋设土工膜、填土→设集水坑架设水泵、基坑排水→设备检修完成→水泵拆除→围堰拆除兼尾水河道清理。 

2、围堰施工方法

临时围堰采用后退法填筑，分层厚度50cm，采用反铲摊铺、平整、夯实、修坡。

首先填筑将围堰前铺盖与主体围堰至2285.5m高程，接着掏槽至河床底部1.5m处做土工膜防渗，土工膜防渗完成后，在掏槽填筑耕土已起到保护土工膜提高防渗效果的作用。土工膜铺设过程中分别在底部和中部做褶皱，注意土工膜弛适度避免应力集中和人为损伤。防渗处理完成后将围堰填筑至2286.5m高程。

围堰的主体填筑量为980 m3，掏槽量260 m3，填筑总量1240m3。

机组检修完成后，拆除围堰，围堰拆除与河道清理的砂砾料仍回填在青岗桥左岸料源处并将大石堆弃在坡脚防止水流冲刷。

四、施工准备

1、料源准备

*****桥左岸有大量电站前期施工围堰拆除所堆弃的大量砂砾石弃渣。经过料场现场勘查，现有弃渣料满足围堰填筑要求，因此围堰填筑料将采用左岸弃渣进行施工填筑。

2、设备与辅助材料准备

   根据施工需要，*****围堰填筑期间需配置1.0m³反铲1台，15T自卸车1辆。防渗土工膜400m²，且复合土工膜厚度不小于3mm。

五、尾水池排水

   尾水检修门底坎高程为2279.827m，根据计算尾水池积水约6000 m3。堰顶高程为2286.5与尾水底坎高差为6.7m，因此抽水采用离心泵或潜水泵，要求扬程大于10m，排水能力大于200 m3/h,水泵数量和型号由施工单位根据自有设备配置。排水泵管布置从尾水池跨围堰至尾水渠。

在围堰尾水渠布置集水坑和水泵用来排除围堰绕渗水，确保尾水检修干地施工。具体见围堰施工总布置。

六、安全措施

1、围堰防洪标准按照历年3、4月份的来水量进行围堰设计，因此机组检修必须在4月底前结束；

如需延长机组检修时间，需在此围堰基础上提高围堰的防洪标准，以保证施工安全。

2、机组检修在围堰的防护下进行，围堰运行期，安排专人检查水位和围堰渗水情况；

3、围堰填筑需在河道无水的情况下机械设备进场施工。

七、组织机构

(1) 建立指挥机构，明确责任人。

(2)建立抢险队伍。

(3)设立专职水情预报人员，与时掌握水情情况，为工程施工安全提供详细的决策依据。
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