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地质灾害治理工程监理技术规范

1 范围

本标准规定了地质灾害治理工程监理的基本要求、监理组织和监理设施、监理工作程序、内容、制
度、施工准备阶段监理工作要求、施工实施阶段监理工作要求、保修期监理工作要求及监理资料等内容。

本标准适用于山东省行政区域内开展地质灾害治理工程施工准备及施工、保修期的监理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
山东省地质灾害治理工程验收要求(试行)(鲁国土资字〔2015〕36号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
工程监理 projectsupervision
监理单位受建设单位委托,依据合同文件规定,对地质灾害治理工程的质量、进度(工期)、投资、安

全及合同事宜等进行的监督与管理活动。

3.2 
监理单位 supervisionunit
具有法人资格,取得地质灾害防治主管部门颁发的监理资格等级证书,并与建设单位签订了监理合

同,提供工程监理服务的单位。

3.3 
监理机构 supervisionorganization
监理单位依据监理合同派驻地质灾害治理工程现场,由监理人员和其他工作人员组成,全面履行监

理合同的机构。

3.4 
监理人员 supervisorystaff
在监理机构中从事地质灾害治理工程施工监理的总监理工程师、专业监理工程师、监理员及相关

人员。

3.5 
专业监理工程师 specialtyprojectmanagementengineer
在监理机构中主要承担监理过程和行为的监理人员。

3.6 
监理员 assistantengineer
在监理机构中承担辅助、协助工作的人员。
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