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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国森林工程标准化技术委员会(SAC/TC362)归口。
本标准起草单位:黑龙江省森林工业总局、长白山森工集团、内蒙古森工集团、大兴安岭林业集团公

司、中国吉林森工集团、中国林科院森林工程研究中心、国家林业局华东林业调查规划设计院、福建农林

大学。
本标准主要起草人:周荣胜、冯启祥、王树良、孙红阳、王耀国、于海俊、田文涛、姜荣春、苏东凯、

李湃、陆亚刚、周成军。
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森林抚育 工程实施指南

1 范围

本标准规定了森林抚育作业设计完成后,作业实施的术语和定义、基本原则、施工准备、抚育施工、
检查验收、档案管理。

本标准适用于国有林区森林抚育项目作业管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15781 森林抚育规程

LY/T1646 森林采伐作业规程

3 术语和定义

GB/T15781和LY/T1646界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本原则

4.1 应按照作业设计施工。

4.2 保护生态环境和生物多样性。

4.3 过程控制,系统管理,持续改进。

4.4 确保施工安全和降低成本。

5 施工准备

5.1 组织准备

5.1.1 确定森林抚育主管部门和施工单位

应按照国家林业行业职能分工确定森林抚育主管部门和施工单位,并分别明确具体职责。

5.1.2 主管部门和施工单位职责

5.1.2.1 主管部门职责

主管部门职责为:

a) 制定并执行与项目实施相关的规章制度;

b) 对项目信息进行公示;

c) 落实施工单位,分配任务,签订责任书和承包合同等;

d) 对管理人员应进行培训,培训内容如下:
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