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	编  号
	

	工程名称
	X
	交底日期
	X

	施工单位
	
	分项工程名称
	活动板房安装搭设

	交底提要
	办公楼、食堂、餐厅、职工宿舍活动板房搭设交底

	交底内容：
1 目的

熟悉设计图纸，明确活动板房搭设工期目标、施工工艺、操作要点和质量标准，规范。

2编制依据

《建筑地基基础工程质量验收规范》（XX50202-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（XX50204-2002）

XX工程土建施工项目部办公生活区平面布置图

3适用范围

XX工程土建施工梁场办公楼、食堂、餐厅、职工宿舍活动板房搭设施工。

4质量目标

 工程一次交验合格率100%。 

5 施工图纸

    办公楼、食堂、餐厅、职工宿舍均采用彩钢结构，净高2.8m，屋顶为四面坡结构自由排水；彩钢板钢板厚度不低于0.376mm；抗风等级不低于10级，抗雪压不低于30cm，详见附图。

6 施工工艺流程           

房屋外墙面采用70mm双面彩钢夹芯板，房屋内墙为50mm双面彩钢瓦楞夹芯板，门采用C型钢门框，彩钢夹心门板或专用防盗门，窗户采用塑钢推拉窗。                                                             

6.1 放线

    按照图纸尺寸，利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线，用水平管在基础四周给出相对标高点，标点数量每根地梁上不少于2个点。

6.2 安装地梁

    将地梁抬至板房基础上，根据板房安装位置线找正地梁，地梁于轴线位置最大偏差3毫米。根据基础四周给定的相对标高找正地梁标高。调整地梁标高时，应以最高点基础为基础，利用水平尺、变尺进行。

地梁标高允许偏差范围

     同一根地梁两端          ±5mm

     两梁接头                ±5mm

     跨间                    ±10mm

地梁找正后，利用电锤打孔，安装膨胀螺栓，膨胀螺栓数量应符合设计要求，栓孔深度应于螺栓长度相符，螺栓安装后，应与基础面保持垂直。

6.3 立杆安装

安装顺序：柱→圈梁→调节拉杆

将立柱移至安装位置竖起，使柱下卡码卡与地梁上，角立柱用4个M12螺栓与地梁相连接。中间立柱、山墙立柱用4个M12螺栓连接到地梁上。立柱安装完，立即安装圈梁和调节拉杆。柱与拉杆最好交替安装。

6.4 楼面一字梁系统安装

    安装顺序：一字梁→水平支撑→楼面檩条。

    借助柱上二层调节拉杆基座设置单滑轮，将一字梁吊起至安装位置。一字梁每端用4个M12*30镀锌螺栓与柱连接。

    将水平支撑在地面组相对好，呈剪刀状。安装水平支撑，在水平安装支撑时，校正立柱垂直度。柱垂直度校正完毕后，将一字梁、水平支撑、调节拉杆上的安装螺栓全部紧固。安装楼面檩条均采用M8镀锌螺栓分别与立柱、檩档连接。

6.5墙板安装

    按照设计图安装外墙板，安装前，用抹布将墙板擦洗感干净。

    外墙板应与铝合金窗框配合安装。装配时，应两人在上往下送，一人在下接。外墙板接缝，应顺水流方向拼接；地梁与墙板间应加装防水槽，并且防水槽两端用玻璃胶封死，以防漏水。

6.6 窗户、门安装

    窗户安装顺序：窗台上、下收口→窗框安装→窗扇安装→窗锁钩→打胶；

    在窗洞口上画出垂直中心线和水平中心线，安装时保证窗框中心线与窗洞上所画中心线重合。将窗框放于立柱侧槽内，用钢卷尺测量创矿内角对角线长度，使两对角线长度相等。调整窗框使其横平竖直，高低一致，平面一致，窗框与柱接缝均匀。

在窗台收口与墙板，窗框接缝处，立柱与窗框接缝处打胶。安装窗扇。

安装窗锁钩。根据窗扇上锁钩位置，安装窗柜上锁钩，应确保两锁钩位置一致，安装牢固，开关灵活，打胶。

门安装顺序：门边框、门把手→门头板→门扇（合页）→窗具插锁→打胶；

门边框用6个自攻钉固定在立柱上，门把头用2个自攻钉通过角钢固定在立柱上。门头板嵌在门边框与把头中间，四周用玻璃胶封死。根据门扇上合页位置安装窗上合页。要求：确保框、扇合页位置一致，上下合页在同一轴线上，框、扇合页不得用反。根据门窗上门锁位置安装锁扣板，要求门窗上的锁主体舌头与门框上的锁扣板位置吻合，锁舌自由进出。

    注：门扇安装前，检查门扇有无破损，翘曲变形，扇框搭接间隙是否合适。如有问题及时调整或更换。

6.7屋面系统安装

安装顺序：尺子架→水平支撑→檩条安装→屋面板→屋脊瓦→山墙收边→打胶。

6.8木夹板安装

施工顺序：裁口→铺板→钻孔拉铆钉→打胶。

从板房一端向另一端，将木夹板铺于楼面檩条上，木夹板接缝应于檩条中心重合，其偏差应小于2.0mm。木夹板间接缝超2mm时，应用玻璃胶灌缝。

6.9地板砖施工

厕所、浴室、食堂、办公区地板均设防滑地板砖，地板砖施工在房屋施工完毕后进行。
7 质量检验
7.1活动板房使用的构配件及材料应符合设计的要求，建筑材料符合国家相关标准的规定，并应有出厂合格证。
7.2房屋安装前，监理单位和施工单位对进场房屋构件、配件及连接件的质量进行检查，当构件、构配件的变形、缺陷超出允许偏差时应进行处理，经检验合格后方可进行安装。
7.3墙板安装平整、接槎顺直、拼缝严密平整，门窗安装牢固，门锁、插销等齐全有效。
7.4屋面板安装坡度应符合设计要求，拼缝严密无翘曲，防水处理有效，伸出屋面的螺栓应有防水垫圈，螺栓头应进行防水处理，保证不渗漏。

　  7.5结构安装完毕后检查连接紧固件的规格、数量、紧固程度符合设计要求，螺栓紧固牢靠，焊接牢固无裂纹，墙板接缝平整严密牢固、门窗安装牢固、玻璃无破损、开关灵活；屋面雨后检查无渗漏。

8 施工安全注意事项 
1 进入施工现场必须正确带好安全帽，系好下额带；严禁吸烟：按照作业要求正确穿戴个人防护用品，着装整齐统一；不得向下投掷物料，严禁穿拖鞋，高跟鞋进入施工现场；严禁酒后上班。

2 高度在2米以上（含2米）必须正确挂好安全带。悬空作业处必须有牢靠立足处，使用人字梯或单梯时人员必须面向梯，梯脚必须平稳牢固。

3 凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业，严禁酒后作业。

4 凡患有心脏病。高血压、神经衰弱及贫血等不适于高处作业人员不得进行高空作业。

5 在屋架承重的结构上施工时，运送屋瓦要同时两面进行，脚要踏在檩条和衔条上，不得踏在挂瓦条中间，禁止穿硬底鞋易滑鞋上屋面操作。在屋面踏踩行动时应特别注意安全，以防绊脚跌倒。

6 碎瓦、杂物、工具等应集中下运，不得随意乱丢乱掷。

7 使用电焊机和手持电动工具时详见其他安全交底。

8 施工人员必须服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位。

9 施工人员必须遵守文明施工等标准要求。
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