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第一章 总 论
1.1项目概要

1.1.1项目名称

智能下肢康复机器人项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选择在安徽省

1.1.5项目负责人

报告编写负责人：刘 海 186--1052--0828
1.1.6项目投资规模

本项目总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17714.17万元（装修改造工程费用为2050.00万元，设备及安装投资14796.00万元，无形资产费用为245.00万元，其他费用为361.23万元，预备费261.94万元），建设期利息为285.83万元，铺底流动资金为2000.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值45000.00万元，年均销售收入为37063.56万元，年均利润总额6001.53万元，年均净利润4501.15万元，年均上缴城建费及附加为145.64万元，年均上缴增值税为1456.44万元；投资利润率为30.01%，投资利税率38.02%，税后财务内部收益率25.89%，税后投资回收期(含建设期)为5.07年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目总租赁现有厂房面积25000.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。

本项目建成后，主要生产产品为：智能下肢康复机器人。项目达产年设计生产能力为：年产智能下肢康复机器人XXXX。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币20000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金15000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分两期建设：一期工期为2020.07-2021.02，工期8个月，投资8000.00万元； 二期工期为2021.02-2021.07，工期6个月，投资12000.00万元。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
《DDD国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

《智能下肢康复机器人工业发展规划（2016-2020年）》；

《中国制造2025》；

《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

《工业可行性研究编制手册》；

《现代财务会计》；
《工业投资项目评价与决策》；
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

	序号
	项目名称
	单位
	数据和指标

	一
	主要指标
	
	

	1
	租赁厂房装修改造面积
	㎡
	25000.00

	1.1
	一期租赁面积
	㎡
	10000.00

	1.2
	二期租赁面积
	㎡
	15000.00

	2
	达产年设计产能
	平方米/年
	4000.00

	3
	总投资资金，其中：
	万元
	20000.00

	3.1
	建筑工程费用（租赁厂房改造工程）
	万元
	2050.00

	3.2
	设备及安装费用
	万元
	14796.00

	3.3
	租赁场地（建设期租金费用）
	万元
	245.00

	3.4
	其他费用
	万元
	361.23

	3.5
	预备费用
	万元
	261.94

	3.6
	建设期利息
	万元
	285.83

	3.7
	铺底流动资金
	万元
	2000.00

	二
	主要数据
	
	

	1
	达产年年产值
	万元
	45000.00

	2
	年均销售收入
	万元
	37063.56

	3
	年平均利润总额
	万元
	6001.53

	4
	年均净利润
	万元
	4501.15

	5
	年均城建费及附加
	万元
	145.64

	6
	年均增值税
	万元
	1456.44

	7
	年均所得税
	万元
	1500.38

	8
	项目定员
	人
	100

	9
	建设期
	个月
	14

	三
	主要评价指标
	
	

	1
	项目投资利润率
	%
	30.01%

	2
	项目投资利税率
	%
	38.02%

	3
	税后财务内部收益率
	%
	25.89%

	4
	税前财务内部收益率
	%
	32.51%

	5
	税后财务净现值(ic=8%)
	万元
	22,840.70

	6
	税前财务净现值(ic=8%)
	万元
	32,818.64

	7
	投资回收期(税后)含建设期
	年
	5.07

	8
	投资回收期(税前)含建设期
	年
	4.46

	9
	盈亏平衡点
	%
	35.97%


1.7综合评价

本项目重点研究“智能下肢康复机器人项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化掩膜版生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国掩膜版行业的快速发展。
本次“智能下肢康复机器人项目”的实施符合国家产业发展政策，项目的实施将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目市场分析

2.1建设地经济发展概况

2019年，和县实现地区生产总值253.2亿元（含郑蒲港新区），增长8.2%（按可比价计算）。其中，第一产业实现增加值26.8亿元，增长3.2%；第二产业实现增加值93.9亿元，增长12.6%；第三产业实现增加值132.5亿元，增长6.2%。

2019年，和县全年完成财政一般预算收入37.2亿元，同比增长21.7%，其中县直管22.4亿元，同比增长9.4%，高于全市平均水平4.2个百分点，居全市三县三区第5位。这其中地方财政收入累计完成13.8亿元。全年县直管规模以上工业企业入库税金为7亿元，同比增长16.7%。全年全县财政支出45.9亿元，增长17.3%，其中县直管31.5亿元，增长5.3%。

2019年，和县城乡居民人均可支配收入达到28592元（不含郑蒲港），同比增长9.2%，其中城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为35911元和20815元，同比分别增长8.5%和10.4%。

2.2我国智能下肢康复机器人行业发展状况分析

作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的智能下肢康复机器人工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

尽管外部环境不断变化，中国智能下肢康复机器人工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球智能下肢康复机器人产业格局的进一步调整，我国智能下肢康复机器人工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国智能下肢康复机器人工业正处于由大而强的关键转型期。
当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国智能下肢康复机器人行业在传统智能下肢康复机器人技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《智能下肢康复机器人工业“十三五”发展规划》的发布，中国智能下肢康复机器人行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

智能下肢康复机器人行业发展空间

从产业发展层面看，智能下肢康复机器人工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在智能下肢康复机器人行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国智能下肢康复机器人行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：

面对我国智能下肢康复机器人工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国智能下肢康复机器人工业加快向中高端迈进。

2.3我国智能下肢康复机器人行业发展趋势分析

技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。智能下肢康复机器人行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快智能下肢康复机器人先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国智能下肢康复机器人行业的结构调整，大大提高我国智能下肢康复机器人工艺技术水平，提高我国智能下肢康复机器人的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快智能下肢康复机器人企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。智能下肢康复机器人行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。

2.4市场小结

综上可以看出，我国智能下肢康复机器人业发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动智能下肢康复机器人市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。

第三章 项目建设的背景和必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

3.1项目提出背景

 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，智能下肢康复机器人行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外智能下肢康复机器人市场的变化，政府大力推动并加快智能下肢康复机器人工业转型升级，智能下肢康复机器人产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，智能下肢康复机器人市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国智能下肢康复机器人行业发展较好的行业背景、智能下肢康复机器人等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“智能下肢康复机器人项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的智能下肢康复机器人开发生产基地。本次项目的建设对于加快DDD智能下肢康复机器人行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

3.2项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

企业获得的利润情况。

企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

扩大生产能力，改变产品结构。

采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

3.2.1有利于促进我国智能下肢康复机器人工业快速发展的需要
智能下肢康复机器人工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。
随着现代智能下肢康复机器人工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代智能下肢康复机器人业生产的主要方向，以减少中国智能下肢康复机器人品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的智能下肢康复机器人设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使智能下肢康复机器人品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的智能下肢康复机器人加工技术和装备，促进我国智能下肢康复机器人工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.2提升技术进步，满足智能下肢康复机器人行业生产高品质产品的需要

搞好智能下肢康复机器人技术进步与产业升级对于智能下肢康复机器人全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。DDDXXX有限公司自成立以来一直从事智能下肢康复机器人智能下肢康复机器人的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国智能下肢康复机器人尖端技术的空白，还可有效满足智能下肢康复机器人行业生产高品质产品的需要。

从智能下肢康复机器人企业来说，生产高端智能下肢康复机器人既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是智能下肢康复机器人企业“做精”的战略选择。随着智能下肢康复机器人行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对智能下肢康复机器人的市场需求。

3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。
生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。
3.2.5提升我国智能下肢康复机器人产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化智能下肢康复机器人研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端智能下肢康复机器人，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进DDD产业结构调整和经济转型升级，夯实全省智能下肢康复机器人产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内智能下肢康复机器人行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“智能下肢康复机器人项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对智能下肢康复机器人进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大智能下肢康复机器人的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国智能下肢康复机器人及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

3.3项目建设可行性分析 
3.3.1政策可行性

国务院印发《中国制造2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、智能下肢康复机器人等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

《智能下肢康复机器人工业发展规划（2016-2020年）》提出：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成智能下肢康复机器人强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

3.3.2技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

3.3.3管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

3.4分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
第四章 项目建设条件
4.1地理位置选择
本项目建设地址位于安徽省马鞍山市和县。

项目区域位置示意图
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4.2区域建设条件
4.2.1区域地理位置
和县，安徽省马鞍山市辖县，地处安徽省东部，长江下游北岸，介于东经118°04′～118°29′，北纬31°22′～32°03′之间。地势南北长，东西窄，由西北向东南倾斜，南部及沿江一带为长江冲积平原，西北部多为波状起伏的丘陵、岗地。属北亚热带湿润型季风气候区，四季分明、气候温和湿润、雨量适中。总面积1319平方千米，辖9个镇，县政府驻历阳镇和州路。2019年常住人口48.8万人。

4.2.2区域地质地貌

和县南北长，东西窄，地势由西北向东南倾斜。南部及沿江一带地势较为平坦，为长江冲积平原，沟河港汊纵横交错，水库、坑塘星罗棋布。沿江平原圩区土地面积占全县57.7%，圩田最低海拔7.3米。西北部多为波状起伏的丘陵、岗地，土地面积占全县42.3%，最高山地海拔315米（如方山）。
4.2.3区域气候条件

和县属北亚热带湿润型季风气候区，有四季分明、气候温和湿润、雨量适中、光照充足、无霜期长的特点，气候条件优越，气候资源丰富，适宜农作物生长。

4.2.4区域交通条件
和县区位优势独特，境内有穿境或沿边缘而过的合芜、合宁、宁马芜三条高速公路构成金三角框架。“黄金水道”——长江流经和县境内55千米，有三处18千米长江深水岸线资源。已经建成的公铁两用桥——芜湖长江大桥引桥落脚在和县南端。

4.2.5区域经济发展条件

2019年，和县实现地区生产总值253.2亿元（含郑蒲港新区），增长8.2%（按可比价计算）。其中，第一产业实现增加值26.8亿元，增长3.2%；第二产业实现增加值93.9亿元，增长12.6%；第三产业实现增加值132.5亿元，增长6.2%。

2019年，和县全年完成财政一般预算收入37.2亿元，同比增长21.7%，其中县直管22.4亿元，同比增长9.4%，高于全市平均水平4.2个百分点，居全市三县三区第5位。这其中地方财政收入累计完成13.8亿元。全年县直管规模以上工业企业入库税金为7亿元，同比增长16.7%。全年全县财政支出45.9亿元，增长17.3%，其中县直管31.5亿元，增长5.3%。

2019年，和县城乡居民人均可支配收入达到28592元（不含郑蒲港），同比增长9.2%，其中城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为35911元和20815元，同比分别增长8.5%和10.4%。

第五章 总体建设方案
5.1工程建设方案

本项目总体利用厂房面积为25000.00平方米，厂房为租赁，对现有厂房设施进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。

5.2工程管线布置方案
5.2.1给排水

一、设计依据
《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
《室外给水设计规范》GB50013-2018

《室外排水设计规范 [2016年版]》GB50014-2006

《建筑设计防火规范[2018年版]》GB 50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

二、给水设计
1、水源
本项目工程水源由当地自来水公司供水管网供给。引入管采用管径DN150。

2、室内给水系统
生活给水系统由市政自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。
消防给水系统
设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。
3、室外给水系统
室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水公司供水管网供给。
给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。
三、排水设计
室内排水
室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。
室外排水
室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至市政污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。
四、消防固定灭火系统
采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。
5.2.2供电

1、供电电源
本工程电源由提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为1120KW。

2、无功功率补偿
变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。
3、继电保护
变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。
4、低压配电方式及线路敷设
根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。
5、照明
配电及照明
（1）房间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；
（2）照明采用照明配电箱配电。
（3）事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；
（4）照明灯具采用金卤灯。
电能管理与节电措施
低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。
各电器产品选用最新型、节能型。项目供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。
6、电气安全
为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。
屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。
办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。
办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。
楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。
室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。
7、避雷及接地
本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。
避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。
8、通讯及互连网络
建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。

5.3辅助工程及其他工程方案

现有厂区已将所需配套的场坪、道路、绿化、给排水、变电工程、污水处理、消防工程等辅助及其它工程建成。本项目均可利用，无需新建。

第六章 产品方案及技术方案
6.1主要产品及生产规模

本项目主要生产产品为：智能下肢康复机器人
项目达产年设计生产能力为：智能下肢康复机器人XXXX。

6.2产品质量标准

本项目生产产品执行国家标准及企业标准。

6.3产品价格制定原则

项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。
6.4产品生产规模确定

从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。

考虑到公司目前资金力量，根据目前安全光掩膜版产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，确定生产规模为：年产智能下肢康复机器人系列产品4000平方米为宜。
6.5项目生产工艺简述

6.5.1产品工艺方案选择

本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：

1、科学合理性：力求精简，方便快捷；

2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；

3、“三废”效果处理好； 

4、加强对产品的检测。

6.5.2工艺技术流程及简述

工艺流程系指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。

在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程，一般车间可从略。

第七章 原料供应及设备选型
7.1主要原材料供应
1、项目所需原辅料

本项目主要消耗原辅材料主要为：XX。(编者自行填写)

项目每年所需原、辅料数量：

2、原辅料来源

本项目主要原材料来源为国内市场或者国内市场采购，以上材料均属于工业一般用料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。

7.2主要设备选型
7.2.1设备选型原则

1、设备性能先进
技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。

2、适用性强
与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。

3、可靠性高
设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。

4、技术经济合理
设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。
7.2.2主要设备明细

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：

设备选型表（客户根据自己情况填写相关设备明细）
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	XX机
	6
	台

	2
	XX机
	5
	台

	3
	XX机
	5
	台

	4
	XX机
	5
	台

	5
	XX机
	4
	台

	6
	XX机
	5
	台

	7
	XX机
	6
	台

	8
	其他配套设备
	10
	套


第八章 节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

《工业企业能源管理导则》GBT15587-2008

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010
《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012
《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

1、动力

生活、生产主要动力为电力。

2、其他能源

项目使用其他能源为生活用水。

8.2.2能源消耗数量分析

1、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为301.06万度。

项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。

2、用水量：年用量2.00万吨。

8.3项目所在地能源供应状况分析

项目地址位于安徽省马鞍山市和县，本区域内主要能源供应情况分析如下：

1、电：本项目电源选用厂区就近电网接入，本地电力丰富，用电有保障。

2、水：项目生产用水由当地自来水管网供给，水量充沛，可满足工程、生产、生活、消防等用水需要。
8.4主要能耗指标及分析

1、以全年的能源耗用量进行分析

	序号
	名称
	数量
	单位
	折算系数
	吨标准煤

	1
	电
	301.06
	万度
	1.229
	370.00

	2
	水
	2.00
	万M3
	0.857
	1.714

	合计
	
	
	
	
	371.71


2、项目工业总产值及工业增加值

根据项目经济评价确定本项目工业总产值为45000.00万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=16996.50万元。

3、项目能耗指标的计算

本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0083吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0219吨／万元。

由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

1、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。

2、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。

3、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。

4、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水的性质，供水、供电系统在入口处均安装计量和节流装置。

8.5.2节水措施

节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。
为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：

1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关 规范和产品标准的要求设计、制造、安装。
2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计 量率应达到 100％，设备用水计量率不低于 90％。并保证计量水表的 完好率、检定率。
3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。
4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿 程水头损失；降低供水能耗。
5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。

6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。

8.5.3建筑节能

1、建筑能耗指标

生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。

照明：照明照度标准为250LX。

建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；

门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2.5m³／(m.h)

2、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。

3、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。

4、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。

5、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。

8.5.4企业节能管理

企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。

8.6结论

本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据

环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。
1、《环境标志产品技术要求 照明光源（HJ 2518-2012）》；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

4、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。
9.1.2设计原则

设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。
严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。
9.2建设地环境条件

项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。

9.3项目环境影响分析

本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物包括废水、固废、噪声等污染：
1、废水

项目产生的废水主要为生活污水，生产用水为循环用水，无污染可循环使用，该项目无有毒有害工业废水产生。 

2、固体废物

项目排放的固体废物主要为玻璃边角料、废包材以及员工日常的生活垃圾。

3、噪声

项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声。
9.4环境保护措施方案

1、废水
本项目废水经处理后回收利用，对周围环境没有影响。
2、固废

（1）玻璃边角料回收；

（2）废包装桶分类暂存于废固收集点，由供应商回收。

（3）一般废包装材料、生活垃圾交由当地的环卫部门统一处理。
3、噪声

（1）在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。
（2）在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。
（3）主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。
（4）加强绿化

9.5消防措施

9.5.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

5、《电器装置设备布置设计规定》

9.5.2防范措施

本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。

1、总图布置

本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。

车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。

本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开

2、消防供水

本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。

3、消防供电

火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。

电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。

在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。

4、消防通讯

在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。

5、照明

各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。

9.5.3消防管理

1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；

2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；

3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；

4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识。

9.5.4消防措施的预期效果

本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。

第十章 劳动安全卫生

10.1 编制依据

1. 《安全生产法》

2. 《职业病防治法》

3. 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

4. 《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》

5. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

6. 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

10.2概况

公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。
此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。

为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本项目提出了以下风险事故应急预案。

1、最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。

2、值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。

3、根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。

4、根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。

5、事故应急指挥部应协助上级部门或工程抢险队制定、实施抢险方案。

6、当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。

10.3 劳动安全

10.3.1工程消防

项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。

10.3.2防火防爆设计

本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。

10.3.3电力
本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。

厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。

10.3.4防静电防雷措施

建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。

车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。
10.4劳动卫生

10.4.1防暑降温
工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。
10.4.2卫生设施

生产区设有专人负责清洁卫生。厂区设有足够的卫生间和休息室。

10.4.3照明

鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。
11.4.5个人防护

个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。

11.4.6安全教育及防护

对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。

企业按时足额发放各类安全防护用品。

第十一章 企业组织机构与劳动定员 

11.1组织机构 

本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：

项目组织机构示意图
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11.2劳动定员
项目建成后，劳动定员为100人，其中：管理人员9人，技术人员10人，普通工人76人，后勤人员5人。管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。
11.3人力资源管理

项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。

所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。

所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。

11.4福利待遇

根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。

同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。

12.2建设工期
本项目分两期建设：一期工期为2020.07-2021.02，工期8个月，投资8000.00万元； 二期工期为2021.02-2021.07，工期6个月，投资12000.00万元。

12.3实施进度安排

各阶段实施进度安排如下：

2020年7月，实施项目前期工程；

2020年8月-2021年2月：完成一期净化厂房、检验室改造，抛光工序设备购置安装调试以及其他辅助工程；
2021年2月-2021年7月：完成二期厂房、设施改造，镀膜工序设备购置安装调试以及其他辅助工程；

2021年7月底，项目投入生产运营。

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、建筑工程费：参考和县目前同类工程造价估算；

3、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；

4、其他费用，参考企业拟发生的投资内容估算。

13.2建设投资估算

本项目建设投资17714.17万元，其中：装修改造工程费用投资2050.00万元，设备及安装工程投资14796.00万元。具体投向如下：
                     建设投资估算表              单位：万元

	序 号
	工程或费用名称
	估        算        价        值
	占总投资的比例

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合  计
	

	1
	建筑工程费用
	2050.00
	
	
	
	2050.00
	10.25%

	1.1
	一期净化厂房、检验室改造费用
	1000.00
	
	
	
	1000.00
	5.00%

	1.2
	一期厂房改造费用
	1050.00
	
	
	
	1050.00
	5.25%

	2
	设备及安装工程费用
	0.00
	13700.00
	1096.00
	0.00
	14796.00
	73.98%

	2.1
	一期抛光工序生产设备及辅助设备
	
	4500.00
	360.00
	
	4860.00
	24.30%

	2.2
	二期镀膜工序生产设备及辅助设备
	
	9200.00
	736.00
	
	9936.00
	49.68%

	3
	无形资产
	0.00
	0.00
	0.00
	245.00
	245.00
	1.22%

	3.1
	土地费（建设期租赁费用）
	
	
	
	245.00
	245.00
	1.22%

	4
	其他费用
	0.00
	0.00
	0.00
	361.23
	361.23
	1.81%

	4.1
	项目前期费
	
	
	
	168.46
	168.46
	0.84%

	4.2
	项目其他费
	
	
	
	134.77
	134.77
	0.67%

	4.3
	报告编制费
	
	
	
	58.00
	58.00
	0.29%

	
	小计（1+2+3+4）
	2050.00
	13700.00
	1096.00
	606.23
	17452.23
	87.26%

	5
	预备费用
	
	
	
	261.94
	261.94
	1.31%

	5.1
	基本预备费
	
	
	
	261.94
	261.94
	1.31%

	6
	建设投资（1+2+3+4+5）
	2050.00
	13700.00
	1096.00
	868.17
	17714.17
	88.57%


13.3流动资金估算

本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金2000.00万元。

13.4资金筹措

本项目总投资资金人民币20000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金15000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

13.5项目投资总额

本项目总投资20000.00万元，具体资金投向如下表：

                            总投资估算表                      单位：万元

	序 号
	工程或费用名称
	估        算        价        值
	占总投资的比例
	技  术  经  济  指  标
	备    注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合  计
	
	单位
	工程量
	指标(元）
	

	1
	建筑工程费用
	2050.00
	
	
	
	2050.00
	10.25%
	
	25000.00
	
	

	1.1
	一期净化厂房、检验室改造费用
	1000.00
	
	
	
	1000.00
	5.00%
	㎡
	10000.00
	1000.00
	

	1.2
	一期厂房改造费用
	1050.00
	
	
	
	1050.00
	5.25%
	㎡
	15000.00
	700.00
	

	2
	设备及安装工程费用
	0.00
	13700.00
	1096.00
	0.00
	14796.00
	73.98%
	
	
	
	

	2.1
	一期抛光工序生产设备及辅助设备
	
	4500.00
	360.00
	
	4860.00
	24.30%
	
	
	
	

	2.2
	二期镀膜工序生产设备及辅助设备
	
	9200.00
	736.00
	
	9936.00
	49.68%
	
	
	
	

	3
	无形资产
	0.00
	0.00
	0.00
	245.00
	245.00
	1.22%
	
	
	
	

	3.1
	土地费（建设期租赁费用）
	
	
	
	245.00
	245.00
	1.22%
	平方米
	25000.00
	84.00
	元/平方米/年

	4
	其他费用
	0.00
	0.00
	0.00
	361.23
	361.23
	1.81%
	
	
	
	

	4.1
	项目前期费
	
	
	
	168.46
	168.46
	0.84%
	万元
	16846.00
	1.00%
	

	4.2
	项目其他费
	
	
	
	134.77
	134.77
	0.67%
	万元
	16846.00
	0.80%
	

	4.3
	报告编制费
	
	
	
	58.00
	58.00
	0.29%
	
	
	
	

	
	小计（1+2+3+4）
	2050.00
	13700.00
	1096.00
	606.23
	17452.23
	87.26%
	
	
	
	

	5
	预备费用
	
	
	
	261.94
	261.94
	1.31%
	
	
	
	

	5.1
	基本预备费
	
	
	
	261.94
	261.94
	1.31%
	万元
	17452.23
	1.5%
	

	6
	建设投资（1+2+3+4+5）
	2050.00
	13700.00
	1096.00
	868.17
	17714.17
	88.57%
	
	
	
	

	7
	建设期利息
	
	
	
	285.83
	285.83
	1.43%
	
	
	
	

	8
	铺底流动资金
	
	
	
	2000.00
	2000.00
	10.00%
	
	
	
	

	9
	项目总投资
	2050.00
	13700.00
	1096.00
	3154.00
	20000.00
	100.00%
	
	
	
	


13.6资金使用和管理

项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

1、产品价格

销售价格确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。

2、生产负荷

项目运营期第一年负荷率为达产年的40%，第二年达到80%，第三年达到100%。

3、其他计算参数

其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：

	名称
	计算参数
	备注

	固定资产折旧
	房屋建筑物40年，机器设备10年
	平均年限法计算，净残值5%

	摊销
	其他费用摊销年限为5年
	

	生产人员工资
	共计100人，工资标准为管理人员100000元/年，技术人员120000元/年，普通员工55000元/年，后勤人员50000元/年
	管理人员9人，技术人员10人，普通员工76人，后勤人员5人

	修理费
	4%
	设备购置额度为基数

	销售费用
	3%
	基数为销售收入

	管理费用
	3%
	基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利

	税收
	项目各种税金按国家现行税法执行
	城建税7%，教育附加3%，增值税13%，所得税税率为25%。


14.1.2产品成本

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。

1.外购原辅料、燃料及动力费等

外购原材料费用：项目建成达成后，年外购生产所需直接原料折合成品4000平方米计算，6.8万元/平方米；

外购辅料费用：按照销售收入费用的5%计提；

水费：年消耗2.00万吨水，4.5元/吨；

电费：年消耗301.06万度电，0.8元/度。

2.财务费用

本项目申请银行贷款5000.00万元，利率按4.9%计算。

3．其他费用

管理费用：按照收入的3%计取；

销售费用：按照收入的3%计取。

4.可变成本和固定成本

计算期内项目平均可变成本为26931.21万元，平均固定成本为2528.74万元。

5.经营成本

经估算，项目年均经营成本费用为27862.83万元。

6.总成本费用

经估算，项目年均总成本费用为29459.94万元。

14.1.3平均产品利润

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额6001.53万元。
14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析结果如下：

	序号
	项目（税后）
	数值

	1
	财务内部收益率(%)
	25.89%

	2
	财务净现值(ic=8%)万元
	22840.70

	3
	投资回报期(年)
	5.07


14.2.2项目投资利润率

本项目在整个计算期内将实现年平均利润6001.53万元，项目投入总资金20000.00万元。经测算，项目投资利润率为30.01%。

14.2.3不确定性分析
敏感性分析

敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。

假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。

临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。

根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。

分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成本增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。
             敏感性分析           单位：万元
	不确定因素
	变化率
	内部收益率
	净现值

	销售价格
	10%
	31.32%
	23,606.32

	
	5%
	28.47%
	23,275.41

	
	0
	25.89%
	22,840.70

	
	-5%
	22.69%
	22,415.41

	
	-10%
	19.74%
	22,085.92

	原材料成本
	10%
	19.05%
	22,062.17

	
	5%
	22.40%
	22,417.04

	
	0%
	25.89%
	22,840.70

	
	-5%
	28.57%
	23,250.78

	
	-10%
	31.36%
	23,602.65

	销售数量
	10%
	31.32%
	23,625.90

	
	5%
	28.89%
	23,232.41

	
	0%
	25.89%
	22,840.70

	
	-5%
	22.56%
	22,455.41

	
	-10%
	19.33%
	22,061.92

	流动资金
	10%
	23.03%
	22,624.85

	
	5%
	24.05%
	22,731.75

	
	0%
	25.89%
	22,840.70

	
	-5%
	26.98%
	22,952.53

	
	-10%
	27.11%
	23,062.22

	建设投资
	10%
	23.21%
	22,621.79

	
	5%
	24.03%
	22,731.71

	
	0%
	25.89%
	22,840.70

	
	-5%
	26.52%
	22,955.85

	
	-10%
	27.51%
	23,063.85
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盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：

BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝35.97%。

分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的35.97%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。

14.3经济效益评价结论

	经济评价结果汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数据和指标

	一
	主要数据
	
	

	1
	达产年年产值
	万元
	45000.00

	2
	年均销售收入
	万元
	37063.56

	3
	年平均利润总额
	万元
	6001.53

	4
	年均城建费及附加
	万元
	145.64

	5
	年均增值税
	万元
	1456.44

	6
	项目总投资
	万元
	20000.00

	7
	项目定员
	人
	100

	8
	建设期
	个月
	14

	二
	主要评价指标
	
	

	1
	项目投资利润率
	%
	30.01%

	2
	项目投资利税率
	%
	38.02%

	3
	税后财务内部收益率
	%
	25.89%

	4
	税前财务内部收益率
	%
	32.51%

	5
	税后财务净现值(ic=8%)
	万元
	22840.70

	6
	税前财务净现值(ic=8%)
	万元
	32818.64

	7
	投资回收期(税后)含建设期
	年
	5.07

	8
	投资回收期(税前)含建设期
	年
	4.46

	9
	盈亏平衡点
	%
	35.97%


经济指标可以看出，项目年均销售收入37063.56万元，年均利润总额为6001.53万元，项目投资利润率为30.01%，税后财务内部收益率25.89%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。

第十五章 风险分析及规避
15.1项目风险因素
15.1.1不可抗力因素风险
不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。

15.1.2技术风险
技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。

本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。

15.1.3行业风险
由于国家对平板显示产业、半导体芯片行业、电路板行业发展的高度重视，以及中国大陆相对低廉的制造成本，全球的生产线已经开始向中国大陆集结转移，有效促进了国内相关行业的发展，同时也加剧了行业的竞争。从目前和未来可预见的趋势来看，尽管市场稳定，呈现一定的增长态势，如果市场需求变动会加剧行业内企业竞争，而导致产品盈利能力下降的风险。
15.1.4下游产业结构调整风险

目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势，且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏好及市场热点的变化，下游产业可能出现结构性调整，各细分行业市场对掩膜版的需求结构可能发生较大变化，如果不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化，将会对未来的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。
15.1.5资金管理风险
本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。
15.2风险规避对策
针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：
15.2.1不可抗力因素风险规避对策

本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

15.2.2技术风险规避对策

项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。
15.2.3行业风险规避对策

企业应关注重视自身产品在市场中的市场需求，确保自己的产品能满足客户需要，在产品的设计，性能，售后服务上下功夫，紧随时代潮流，保证自身产品在市场上的足够的需求量。同时不断研发新产品，降低产品成本，提高企业在同行业中的竞争力。
15.2.4下游产业结构调整风险规避对策

公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
15.2.5资金管理风险规避对策
项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。

第十六章 招投标方案
16.1招标依据

为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

16.2招标内容

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目承办单位的意见，招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关设备的购置、主要原材料的采购。招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：

项目招标基本情况表
	基本条目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	土建施工
	√
	
	
	√
	√
	
	

	设备购置
	√
	
	
	√
	√
	
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	√

	监理
	
	
	
	
	
	
	√


16.3招标程序

一、招标流程

该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：

1、该项目按照国家有关规定先履行项目备案手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。

2、招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。

3、该项目的招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求条件以及拟签订合同的主要条款。

（1）施工监理招标

施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求具有乙级资质。

（2）施工企业招标

依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在三级，面向社会公开选择投标人。

（3）设备与主要材料采购招标

依据项目的需要，面向全国公开选择设备厂家，投标人的设备技术水平和材料质量、投标资质等都应符合本项目设计要求，质优价廉，有可靠的售后服务。

4、该项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。

二、投标人资质要求

1、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的设备等；

2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个人时，招标人应当依照本办法重新招标；

3、投标人拟在中标后将中标项目的部分主体、非关键性工程进行分包的，应当在招标文件中载明；

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益；

5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

三、开标、评标和中标

1、开标由招标人主持、在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；

2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，其中技术经济等方面的专家不得少于成员数的三分之二。专家应当从事相关领域工作年满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；

3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件订立书面合同；

4、中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

四、评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1、评标委员会人员的组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分高者中标。

2、评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当客观公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

五、招标方式

该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的土建安装工程、监理、重要材料实行公开招标，对于所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

六、评标标准

1、评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；

2、评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；

3、评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。

七、招标信息发布

根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。

本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。

八、招标文件应包括的内容

招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标档。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计档、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标档格式、投标人应提交的其它书面材料。

在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。

第十七章 结论与建议

17.1结论

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

1. 本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。

2. 本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济 和社会效益。

17.2建议

本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。

附 表

附表1 销售收入预测表                                                               













     
销售收入预测表                            单位：万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	一
	年销售收入
	414,000
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00

	
	负荷率
	
	0%
	40%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	智能下肢康复机器人系列产品
	414,000
	-
	18,000
	36,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000

	
	单价（万元/平方米）
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25
	11.25

	
	数量(平方米 /年）
	4,000.00
	-
	1,600.00
	3,200.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00

	
	销项税额
	
	-
	2,070.80
	4,141.59
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99

	二
	营业税金与附加
	
	-
	70.73
	141.46
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83

	
	营业税
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消费税
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	城市维护建设费
	
	-
	49.51
	99.03
	123.78
	123.78
	123.78
	123.78
	123.78
	123.78
	123.78
	123.78

	
	教育费附加
	
	-
	21.22
	42.44
	53.05
	53.05
	53.05
	53.05
	53.05
	53.05
	53.05
	53.05

	三
	增值税
	
	-
	707.32
	1,414.65
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31

	
	销项税额
	
	-
	2,070.80
	4,141.59
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99
	5,176.99

	
	进项税额
	
	-
	1,363.47
	2,726.95
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68
	3,408.68


附表2 总成本表









                 总成本费用估算表                          单位：万元 
	序号
	项目
	建设期
	运营期

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	原辅料
	-
	11,780.00
	23,560.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00

	1.1
	原料
	-
	10,880.00
	21,760.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00

	1.2
	辅料
	-
	900.00
	1,800.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00

	2
	燃气能源
	-
	99.94
	199.88
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85

	3
	劳动工资
	-
	261.20
	522.40
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00

	4
	修理费
	-
	219.20
	438.40
	548.00
	548.00
	548.00
	548.00
	548.00
	548.00
	548.00
	548.00

	5
	折旧费
	-
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54
	1,470.54

	6
	摊销费用
	-
	130.76
	130.76
	130.76
	130.76
	130.76
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13

	7
	其他费用
	-
	1,325.00
	2,405.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00
	2,945.00

	7.1
	销售费用
	-
	540.00
	1,080.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00

	7.2
	管理费用
	-
	540.00
	1,080.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00
	1,350.00

	7.3
	财务费用
	-
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	7.3.1
	利息支出
	
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	7.3.2
	流动资金借款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.3
	建设资金借款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	厂房租赁费
	
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00
	210.00

	9
	总成本
	-
	15,496.63
	28,936.97
	35,657.14
	35,657.14
	35,657.14
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51

	9.1
	可变成本
	-
	13,079.20
	26,158.40
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00
	32,698.00

	9.2
	固定成本
	-
	2,417.43
	2,778.57
	2,959.14
	2,959.14
	2,959.14
	2,834.51
	2,834.51
	2,834.51
	2,834.51
	2,834.51

	10
	经营成本
	-
	13,650.34
	27,090.68
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85

	11
	付现成本
	-
	13,895.34
	27,335.68
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85
	34,055.85


附表3 外购原材料表















外购原材料表                                  单位:万元
	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	原材料费用
	250,240.00
	-
	10,880.00
	21,760.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00

	
	负荷率
	
	0%
	40%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1
	主要生产原料成本
	250,240
	-
	10,880.00
	21,760.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00
	27,200.00

	
	单价（万元/平方米）
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80

	
	数量(平方米 /年）
	4,000.00
	-
	1,600.00
	3,200.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00

	
	进项税额
	28,788.67
	-
	1,251.68
	2,503.36
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20
	3,129.20

	2
	其他辅料费用
	20,700.00
	-
	900.00
	1,800.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00
	2,250.00

	
	进项税额
	2,381.42
	-
	103.54
	207.08
	258.85
	258.85
	258.85
	258.85
	258.85
	258.85
	258.85
	258.85

	3
	原材料辅料合计
	270,940.00
	-
	11,780.00
	23,560.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00
	29,450.00

	4
	外购原材料进项税合计
	31,170.09
	-
	1,355.22
	2,710.44
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05
	3,388.05


附表4 外购燃料及动力费表













    外购燃料及动力费表                          单位：万元
	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	负荷率
	
	0%
	40%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	燃料费
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	单价
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	数量
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	进项税额
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	动力费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	动力费（电)
	2215.77
	0.00
	96.34
	192.68
	240.84
	240.84
	240.84
	240.84
	240.84
	240.84
	240.84
	240.84

	
	单价（元/度）
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80

	
	数量(万度）
	301.06
	0.00
	120.42
	240.84
	301.06
	301.06
	301.06
	301.06
	301.06
	301.06
	301.06
	301.06

	
	进项税额
	182.95
	0.00
	7.95
	15.91
	19.89
	19.89
	19.89
	19.89
	19.89
	19.89
	19.89
	19.89

	2.2
	动力费（新鲜水）
	82.82
	0.00
	3.60
	7.20
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00

	
	单价（元/M3）
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50

	
	数量(万M3）
	2.00
	0.00
	0.80
	1.60
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	
	进项税额
	6.84
	0.00
	0.30
	0.59
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74

	3
	外购燃料及动力费
	2298.59
	0.00
	99.94
	199.88
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85
	249.85

	4
	外购燃料及动力进项税额合计
	189.79
	0.00
	8.25
	16.50
	20.63
	20.63
	20.63
	20.63
	20.63
	20.63
	20.63
	20.63


附表5 工资及福利表












       工资及福利表                            单位：万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	负荷率
	
	0%
	40%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	工人工资及福利费
	
	-
	167.20
	334.40
	418.00
	418.00
	418.00
	418.00
	418.00
	418.00
	418.00
	418.00

	
	人均工资福利(元/年）
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00

	
	人数
	76
	-
	30
	61
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	2
	管理人员工资额
	
	-
	36.00
	72.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00

	
	人均工资福利(元/年）
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00

	
	人数
	9
	-
	4
	7
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	3
	技术人员工资额
	
	-
	48.00
	96.00
	120.00
	120.00
	120.00
	120.00
	120.00
	120.00
	120.00
	120.00

	
	人均工资福利(元/年）
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	120,000.00

	
	人数
	10
	-
	4
	8
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4
	后勤人员工资额
	
	-
	10.00
	20.00
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00

	
	人均工资福利(元/年）
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00

	
	人数
	5
	-
	2
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	合计
	
	-
	261.20
	522.40
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00
	653.00


附表6 利润与利润分配表  

            利润与利润分配表                            单位:万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	销售(营业)收入
	
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00

	2
	销售税金及附加
	
	-
	70.73
	141.46
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83

	3
	增值税
	
	-
	707.32
	1,414.65
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31

	4
	总成本费用
	
	-
	15,496.63
	28,936.97
	35,657.14
	35,657.14
	35,657.14
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51
	35,532.51

	5
	利润总额
	
	-
	1,725.31
	5,506.92
	7,397.72
	7,397.72
	7,397.72
	7,522.35
	7,522.35
	7,522.35
	7,522.35
	7,522.35

	6
	弥补以前年度亏损
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	应纳税所得额
	
	-
	1,725.31
	5,506.92
	7397.72
	7397.72
	7397.72
	7522.35
	7522.35
	7522.35
	7522.35
	7522.35

	8
	所得税
	
	-
	431.33
	1,376.73
	1,849.43
	1,849.43
	1,849.43
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59

	9
	税后利润
	
	-
	1,293.98
	4,130.19
	5548.29
	5548.29
	5548.29
	5641.76
	5641.76
	5641.76
	5641.76
	5641.76

	10
	提取盈余公积金和公益金
	
	-
	129.40
	413.02
	554.83
	554.83
	554.83
	564.18
	564.18
	564.18
	564.18
	564.18

	11
	可供分配利润
	
	-
	1,164.58
	3,717.17
	4993.46
	4993.46
	4993.46
	5077.59
	5077.59
	5077.59
	5077.59
	5077.59

	12
	应付利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	未分配利润
	
	-
	1,164.58
	3,717.17
	4993.46
	4993.46
	4993.46
	5077.59
	5077.59
	5077.59
	5077.59
	5077.59

	14
	累计未分配利润
	
	-
	1,164.58
	4,881.75
	9875.21
	14868.67
	19862.13
	24939.72
	30017.31
	35094.90
	40172.48
	45250.07


附表7 固定资产折旧费用表

  固定资产折旧费用表                              单位:万元
	序号
	项目
	合计
	折旧率
	建设期
	运营期

	
	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	房屋建筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	原值
	2050.00
	3.17%
	
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00
	2050.00

	1.2
	折旧费
	649.17
	
	
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92
	64.92

	1.3
	净值
	1400.83
	
	
	1985.08
	1920.17
	1855.25
	1790.33
	1725.42
	1660.50
	1595.58
	1530.67
	1465.75
	1400.83

	2
	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	原值
	14796.00
	9.50%
	
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00
	14796.00

	2.2
	折旧费
	14056.20
	
	
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62
	1405.62

	2.3
	净值
	739.80
	
	
	13390.38
	11984.76
	10579.14
	9173.52
	7767.90
	6362.28
	4956.66
	3551.04
	2145.42
	739.80

	3
	合计(1+2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	原值
	16846.00
	
	
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00
	16846.00

	3.2
	折旧费
	14705.37
	
	
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54
	1470.54

	3.3
	净值
	2140.63
	
	
	15375.46
	13904.93
	12434.39
	10963.85
	9493.32
	8022.78
	6552.24
	5081.71
	3611.17
	2140.63


附表8 无形资产及递延资产摊销表

   










    无形资产及递延资产摊销表                     单位：万元
	序号
	项目
	合计
	折旧率
	建设期
	运营期

	
	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	土地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	原值
	245.00
	2.50%
	
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	1.2
	摊销费
	61.25
	
	-
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13

	1.3
	净值
	183.75
	
	-
	238.88
	232.75
	226.63
	220.50
	214.38
	208.25
	202.13
	196.00
	189.88
	183.75

	2
	无形资产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	原值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	摊销费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	净值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	其他资产费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	原值
	623.17
	20%
	
	623.17
	623.17
	623.17
	623.17
	623.17
	
	
	
	
	

	3.2
	摊销费
	623.17
	
	
	124.63
	124.63
	124.63
	124.63
	124.63
	
	
	
	
	

	3.3
	净值
	-
	
	
	498.53
	373.90
	249.27
	124.63
	-
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	原值
	868.17
	
	-
	868.17
	868.17
	868.17
	868.17
	868.17
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	4.2
	摊销费
	684.42
	
	-
	130.76
	130.76
	130.76
	130.76
	130.76
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13
	6.13

	4.3
	净值
	183.75
	
	-
	737.41
	606.65
	475.89
	345.13
	214.38
	208.25
	202.13
	196.00
	189.88
	183.75


附表9 流动资金估算表
   










流动资金估算表                            单位：万元

	序号
	项目
	最低周转天数
	周转次数
	建设期
	运营期

	
	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	流动资产
	
	
	0.00
	2935.03
	5998.06
	7464.79
	7495.24
	7464.79
	7495.24
	7495.24
	7495.24
	7495.24
	7495.24

	1.1
	应收帐款
	20
	18
	0.00
	1000.00
	2000.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00

	1.2
	存货
	
	
	0.00
	1879.14
	3886.29
	4825.08
	4855.53
	4825.08
	4855.53
	4855.53
	4855.53
	4855.53
	4855.53

	1.2.1
	原材料
	20
	18
	0.00
	654.44
	1308.89
	1636.11
	1636.11
	1636.11
	1636.11
	1636.11
	1636.11
	1636.11
	1636.11

	1.2.2
	在产品
	20
	18
	0.00
	618.02
	1373.37
	1686.27
	1716.71
	1686.27
	1716.71
	1716.71
	1716.71
	1716.71
	1716.71

	1.2.3
	产成品
	16
	23
	0.00
	606.68
	1204.03
	1,502.70
	1502.70
	1502.70
	1502.70
	1502.70
	1502.70
	1502.70
	1502.70

	1.3
	现金
	15
	24
	0.00
	55.88
	111.77
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71

	1.4
	预付账款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	流动负债
	
	
	0.00
	495.00
	989.99
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49

	2.1
	应付账款
	15
	24
	0.00
	495.00
	989.99
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49

	2.2
	预收账款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	流动资金(1-2)
	
	
	0.00
	2440.03
	5008.06
	6227.30
	6257.74
	6227.30
	6257.74
	6257.74
	6257.74
	6257.74
	6257.74

	4
	流动资金当期增加额
	
	
	0.00
	2440.03
	2568.03
	1219.24
	30.44
	-30.44
	30.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


附表10 资产负债表

   










资产负债表                            单位：万元

	序号
	项目
	建设期
	运营期

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	资产
	20000.00
	21788.98
	26414.17
	32209.95
	37758.24
	43306.53
	48948.30
	54590.06
	60231.82
	65873.59
	71515.35

	1.1
	流动资产总额
	2285.83
	5676.11
	11902.59
	19299.67
	26449.26
	33598.84
	40717.27
	47835.69
	54954.12
	62072.54
	69190.97

	1.1.1
	应收帐款
	0.00
	1000.00
	2000.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00
	2500.00

	1.1.2
	存货
	0.00
	1879.14
	3886.29
	4825.08
	4855.53
	4825.08
	4855.53
	4855.53
	4855.53
	4855.53
	4855.53

	1.1.3
	现金
	0.00
	55.88
	111.77
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71
	139.71

	1.1.4
	预付账款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	累计盈余资金
	2285.83
	2741.08
	5904.53
	11834.88
	18954.02
	26134.05
	33222.03
	40340.45
	47458.88
	54577.31
	61695.73

	1.2
	在建工程
	17714.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	固定资产净值
	0.00
	15375.46
	13904.93
	12434.39
	10963.85
	9493.32
	8022.78
	6552.24
	5081.71
	3611.17
	2140.63

	1.4
	无形资产及其他资产净值
	0.00
	737.41
	606.65
	475.89
	345.13
	214.38
	208.25
	202.13
	196.00
	189.88
	183.75

	2
	负债及投资人权益合计
	20000.00
	21788.98
	26414.17
	32209.95
	37758.24
	43306.53
	48948.30
	54590.06
	60231.82
	65873.59
	71515.35

	2.1
	流动负债总额
	0.00
	495.00
	989.99
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49

	2.1.1
	短期借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	应付账款
	0.00
	495.00
	989.99
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49
	1237.49

	2.1.3
	预售账款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	建设投资借款
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00
	5000.00

	2.3
	流动资金借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	负债小计（2.1+2.2+2.3）
	5000.00
	5495.00
	5989.99
	6237.49
	6237.49
	6237.49
	6237.49
	6237.49
	6237.49
	6237.49
	6237.49

	2.5
	投资人权益
	15000.00
	16293.98
	20424.17
	25972.46
	31520.75
	37069.04
	42710.80
	48352.57
	53994.33
	59636.10
	65277.86

	2.5.1
	资本金
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00
	15000.00

	2.5.2
	累计储备金和企业发展基金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.3
	累计盈余公积金
	-
	129.40
	542.42
	1,097.25
	1,652.07
	2,206.90
	2,771.08
	3,335.26
	3,899.43
	4,463.61
	5,027.79

	2.5.4
	累计未分配利润
	-
	1,164.58
	4,881.75
	9875.21
	14868.67
	19862.13
	24939.72
	30017.31
	35094.90
	40172.48
	45250.07


附表11 资本金现金流量表

   










资本金现金流量表                            单位：万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	现金流入
	422,398.38
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	53,398.38

	1.1
	销售(营业)收入
	414,000.00
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00

	1.2
	回收固定资产余值
	2,140.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,140.63

	1.3
	回收流动资金
	6,257.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,257.74

	1.4
	其他现金收入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	347,206.84
	15,142.92
	14,397.40
	28,853.87
	36,082.11
	36,082.11
	36,082.11
	36,113.27
	36,113.27
	36,113.27
	36,113.27
	36,113.27

	2.1
	项目资本金
	15,000.00
	15,000.00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	借款本金偿还
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	借款利息支付
	2,592.92
	142.92
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	2.4
	经营成本
	311,227.79
	-
	13,650.34
	27,090.68
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85

	2.5
	营业税金及附加
	1,626.84
	-
	70.73
	141.46
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83

	2.6
	所得税
	16,759.29
	-
	431.33
	1,376.73
	1,849.43
	1,849.43
	1,849.43
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59

	2.7
	维持运营投资
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	其他现金流出
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	净现金流量
	
	-15,142.92
	3,602.60
	7,146.13
	8,917.89
	8,917.89
	8,917.89
	8,886.73
	8,886.73
	8,886.73
	8,886.73
	17,285.11

	2.10
	累计净现金流量
	
	-15,142.92
	-11,540.32
	-4,394.19
	4,523.71
	13,441.60
	22,359.49
	31,246.23
	40,132.96
	49,019.69
	57,906.43
	75,191.54

	2.11
	累计贴现净现金流量
	
	-14,021.22
	-10,932.57
	-5,259.74
	1,295.17
	7,364.54
	12,984.33
	18,169.65
	22,970.88
	27,416.46
	31,532.74
	38,946.02


附表12 财务计划现金流量表

   









财务计划现金流量表                    单位：万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	经营活动净现金流量
	68,117.64
	-
	3,140.28
	5,976.48
	7,394.58
	7,394.58
	7,394.58
	7,363.43
	7,363.43
	7,363.43
	7,363.43
	7,363.43

	1.1
	现金流入
	414,000.00
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00

	1.1.1
	营业收入
	414,000.00
	-
	18,000.00
	36,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00

	1.1.2
	增值税销项税额
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	补贴收入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	其他流入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	现金流出
	345,882.36
	-
	14,859.72
	30,023.52
	37,605.42
	37,605.42
	37,605.42
	37,636.57
	37,636.57
	37,636.57
	37,636.57
	37,636.57

	1.2.1
	经营成本
	311,227.79
	-
	13,650.34
	27,090.68
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85

	1.2.2
	营业税金及附加
	1,626.84
	-
	70.73
	141.46
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83

	1.2.3
	增值税进项税额
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.4
	增值税
	16,268.44
	-
	707.32
	1,414.65
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31

	1.2.5
	所得税
	16,759.29
	-
	431.33
	1,376.73
	1,849.43
	1,849.43
	1,849.43
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59
	1,880.59

	1.2.6
	其他流出
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投资活动净现金流量
	-24,461.91
	-17,714.17
	-2,685.03
	-2,813.03
	-1,219.24
	-30.44
	30.44
	-30.44
	-
	-
	-
	-

	2.1
	现金流入
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	现金流出
	24,461.91
	17,714.17
	2,685.03
	2,813.03
	1,219.24
	30.44
	-30.44
	30.44
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	建设投资
	17,714.17
	17,714.17
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	维持运营投资
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	流动资金
	6,257.74
	-
	2,440.03
	2,568.03
	1,219.24
	30.44
	-30.44
	30.44
	-
	-
	-
	-

	2.2.4
	其他流出
	490.00
	-
	245.00
	245.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	筹资活动净现金流量
	12,264.17
	19,714.17
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-245.00
	-5,245.00

	3.1
	现金流入
	20,000.00
	20,000.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	项目资本金投入
	15,000.00
	15,000.00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	长期投资借款
	5,000.00
	5,000.00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	流动资金借款
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	债券
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	短期借款
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	其他流入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	现金流出
	7,735.83
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	5,245.00

	3.2.1
	各种利息支出
	2,735.83
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	3.2.2
	偿还债务本金
	5,000.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,000.00

	3.2.3
	应付利润（股利分配）
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	其他流出
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	净现金流量
	55,919.90
	2,000.00
	210.25
	2,918.45
	5,930.35
	7,119.14
	7,180.03
	7,087.98
	7,118.43
	7,118.43
	7,118.43
	2,118.43

	5
	累计盈余资金
	292,349.63
	2,000.00
	2,210.25
	5,128.70
	11,059.05
	18,178.19
	25,358.21
	32,446.20
	39,564.62
	46,683.05
	53,801.47
	55,919.90


附表13 项目投资现金量表

                                项目投资现金流量表                       单位：万元

	序号
	项目
	合计
	建设期
	运营期

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	现金流入
	422,398.38
	0.00
	18000.00
	36000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	53398.38

	1.1
	营业收入
	414,000.00
	0.00
	18000.00
	36000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00
	45000.00

	1.2
	补贴收入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	2,140.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2140.63

	1.4
	回收流动资金
	6,257.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6257.74

	1.5
	其他现金收入
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目间接收益
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	353,584.98
	17714.17
	17113.42
	31459.82
	36975.22
	35786.43
	35725.54
	35786.43
	35755.99
	35755.99
	35755.99
	35755.99

	2.1
	建设投资(不含建设期利息)
	17,714.17
	17714.17
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	流动资金
	6,257.74
	0.00
	2440.03
	2568.03
	1219.24
	30.44
	-30.44
	30.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.3
	经营成本
	311,227.79
	-
	13,650.34
	27,090.68
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85
	33,810.85

	2.4
	销售税金及附加
	1,626.84
	-
	70.73
	141.46
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83
	176.83

	2.5
	增值税
	16,268.44
	-
	707.32
	1,414.65
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31
	1,768.31

	2.6
	维持运营投资
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	其他现金流出
	490.00
	
	245.00
	245.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目间接费用
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	所得税前净现金流量(1-2)
	68,813.39
	-17714.17
	886.58
	4540.18
	8024.78
	9213.57
	9274.46
	9213.57
	9244.01
	9244.01
	9244.01
	17642.39

	4
	累计所得税前净现金流量
	186,117.84
	-17714.17
	-16827.59
	-12287.41
	-4262.64
	4950.93
	14225.39
	23438.96
	32682.98
	41926.99
	51171.00
	68813.39

	5
	调整所得税
	16,759.29
	0.00
	431.33
	1376.73
	1849.43
	1849.43
	1849.43
	1880.59
	1880.59
	1880.59
	1880.59
	1880.59

	6
	所得税后净现金流量（3-5）
	52,054.11
	-17714.17
	455.25
	3163.45
	6175.35
	7364.14
	7425.03
	7332.98
	7363.43
	7363.43
	7363.43
	15761.80

	7
	累计所得税后净现金流量
	102,367.16
	-17714.17
	-17258.92
	-14095.47
	-7920.12
	-555.98
	6869.05
	14202.03
	21565.45
	28928.88
	36292.31
	52054.11

	8
	折现净现金流量（税后）
	
	-16402.01
	390.30
	2511.25
	4539.06
	5011.91
	4679.03
	4278.72
	3683.55
	3410.69
	3158.05
	6259.23

	9
	累计折现净现金流量（税后）
	
	-16402.01
	-16011.70
	-13500.46
	-8961.39
	-3949.48
	729.55
	5008.27
	8691.82
	12102.51
	15260.55
	21519.78


附表14借款偿还计划表
                                借款偿还计划表                      单位：万元

	序号
	项目
	建设期
	运营期

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	长期借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	长期借款（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	期初本息余额
	
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00

	
	本期借款
	5,000.00
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本期应付利息
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	
	本期还本付息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：       还本
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,000.00

	
	付息
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	
	期末本息余额
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	-

	2
	流动资金借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	期初本息余额
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	本期借款
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本期应付利息
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	本期还本付息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：       还本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	付息
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	期末本息余额
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	短期借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	债券
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	借款和债券合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年初本息余额
	-
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00

	
	本年借款
	5,000.00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本年应付利息
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	
	本年还本付息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：       还本
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	5,000.00

	
	付息
	285.83
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00
	245.00

	
	年末本息余额
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	-

	6
	还本资金来源
	-
	2,765.88
	5,318.46
	6,594.76
	6,594.76
	6,594.76
	6,554.25
	6,554.25
	6,554.25
	6,554.25
	6,554.25

	
	当年可用于还本的未分配利润
	-
	1,164.58
	3,717.17
	4,993.46
	4,993.46
	4,993.46
	5,077.59
	5,077.59
	5,077.59
	5,077.59
	5,077.59

	
	可用于还本的折旧和摊销费
	-
	1,601.30
	1,601.30
	1,601.30
	1,601.30
	1,601.30
	1,476.66
	1,476.66
	1,476.66
	1,476.66
	1,476.66
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