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第一章 工程分类及概算编制依据
一、工程分类和工程概算组成
（一）水利工程按工程性质分为二大类，具体划分如下： 水库
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枢纽工程 水电站 其他中小型独立建筑物
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水利工程
供水工程 引水工程及 灌溉工程 河道工程 河道整治工程
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堤防工程 （二）水利工程概算由工程部分、征地移民和环境两部分
构成。具体划分如下： 建筑工程 机电设备及安装工程
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工程部分
金属结构设备及安装工程 施工临时工程
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水利工程概算 独立费用 建设及施工场地征用费
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征地移民和 水库淹没处理费用 环境部分 水土保持工程
环境保护工程
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（三）工程各部分下设一级、二级、三级项目。 （四）移民和环境部分各级项目划分执行相应规定。 二、初步设计概算文件编制依据
（一）国家和重庆市主管部门颁发的有关法令法规、制度、 规程；
（二）重庆市水利工程设计概(估)算编制规定； （三）重庆市水利建筑工程概算定额； （四）重庆市水利工程施工机械台时费定额； （五）重庆市中小型水利水电设备安装工程概算定额； （六）水利工程设计工程量计算规则； （七）初步设计文件及图纸； （八）国家部、委或市颁发的设备、材料市场价格； （九）有关合同协议； （十）资金筹措方案； （十一）其他有关依据。
第二章
设计概算文件组成内容
一、编制说明
·2·
（一）工程概况
包括兴建地点，河系，对外交通条件，工程规模，水库淹
没土地面积及移民数量，工程效益，工程布置型式，主体建筑
工程量，主要材料用量，施工总工期，施工总工时、施工平均
人数和高峰人数，资金筹措情况和投资组成等。
（二）投资主要指标
工程总投资和静态总投资，年度价格指数，基本预备费率，
建设期融资额度、融资利率和利息等。
（三）编制原则和依据
1. 编制设计概算采用的定额、费用标准及有关规定；
2．人工预算单价，主要材料，施工用电、水、风，砂石
料，混凝土，施工机械台时费等基础单价的计算依据；
3．主要设备价格的编制依据；
4．费用计算标准及依据；
5．工程资金筹措方案。
（四）编制概算中其他应说明的问题。
（五）主要技术经济指标表。
（六）工程概算总表。
二、工程部分概算表
（一）概算表
1．总概算表；
2．建筑工程概算表；
3．机电设备及安装工程概算表；
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4．金属结构设备及安装工程概算表；
5．施工临时工程概算表；
6．独立费用概算表；
7．分年度投资表；
8．资金流量表； （二）概算附表
1．建筑工程单价汇总表；
2．安装工程单价汇总表；
3．主要材料预算价格汇总表；
4．次要材料预算价格汇总表；
5．施工机械台时费汇总表；
6．主要工程量汇总表；
7．主要材料量（含砂石料）汇总表；
8．工时数量汇总表；
9．建设及施工场地征用数量汇总表。 （三）概算附件组成内容
概算正件及附件均应单独成册并随初步设计文件报审。概
算附件报建设单位，主管部门，主审部门。
1．人工预算单价计算表；
2．主要材料运输费用计算表
3．主要材料预算价格计算表；
4．施工用风、电、水价格计算书；
5．砂石料单价计算书；
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6．混凝土、砂浆材料单价计算书；
7．补充定额计算书；
8．补充施工机械台时费计算书；
9．建筑工程单价计算表；
10．安装工程单价计算表；
11．主要设备运杂费率计算书；
12．临时房屋建筑工程投资计算书；
13. 主体工程内外部观测设备仪表费用计算表；
14．独立费用计算书（按独立项目分项计算）；
15．分年度投资表；
16．资金流量计算表；
17．价差预备费计算表；
18．建设期融资利息计算书；
19．作为计算人工、材料、设备预算价格和费用依据的有
关文件、询价报价资料及其他。
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第二篇
工程部分概算
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第三章 项目组成
工程部分项目划分为建筑工程、机电设备及安装工程、金
属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用等五部分。
一、第一部分  建筑工程
（一）枢纽工程
指水利枢纽建筑物（含引水工程中的水源工程）和其他中
型独立建筑物。包括挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂
工程、升压变电站工程、航运工程、渠首工程、交通工程、房
屋建筑工程和其他建筑工程。其中，挡水工程等前七项为主体
建筑工程。
1．挡水工程。包括拦河挡水的各类坝（闸）工程。
2．泄洪工程。包括溢洪道、泄洪洞、冲砂孔（洞）、放空
洞等工程
3．引水工程。包括发电引水明渠、进水口、隧洞、调压
井、高压管道工程。
4．发电厂工程。包括地面、地下各类发电主厂房和副厂
房工程。
5．升压变电站工程。包括升压变电站、开关站等工程。
6．航运工程。包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。
7．渠首工程。根据工程的建筑物布置,可独立列项,也可
作为拦河坝工程的组成部分。
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8．交通工程。包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路
的新建、扩建、改建、加固公路、桥涵、铁路、码头等交通工
程。
9．房屋建筑工程。主要为管理用房，包括防汛物资储备、
办公、生活及文化福利等永久房屋建筑和室外工程。
10．其他建筑工程。包括动力线路（厂坝区），照明线路， 通信线路，厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程， 厂坝区环境建设工程，水情自动测报工程，内外部观测工程及
其他。
（二）引水工程及河道工程 指引（调）水、灌溉、河道整治、堤防修建与加固工程。
包括引（调）水和灌溉渠（管）道、河道整治与堤防工程、建 筑物工程（水源工程除外）、交通工程、房屋建筑工程、供电
设施工程和其他建筑工程。
1．引（调）水和灌溉（管）渠道、河道整治与堤防工程。
包括渠（管）道工程、堤防修建与加固工程等。
2．建筑物工程。包括泵站、水闸、隧洞工程、渡槽、倒
虹管、跌水、小水电站、排水沟（涵）等。
3．交通工程。指永久性公路、桥梁、码头等工程。
4．房屋建筑工程。主要为管理用房，包括防汛物资 、办
公、生活及文化福利等永久房屋建筑和室外工程。
5．供电设施工程。指为工程运行供电需要架设的输电线
路及变配电设施工程。
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6．其他建筑工程。包括内外部观测工程，照明线路、通
信线路，厂坝（闸、泵站）区及生活区供水、供热、排水等公
用设施工程，工程沿线或建筑物周围环境建设工程，水情自动
测报工程及其他。
二、第二部分  机电设备及安装工程
（一）枢纽工程
指构成枢纽工程固定资产的全部机电设备及安装工程。本
部分由发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程和公用
设备及安装工程三项组成。
1．发电设备及安装工程。包括水轮机、发电机、主阀、
起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。
2．升压变电设备及安装工程。包括主变压器、高压电气
设备、一次拉线等设备及安装工程。
3．公用设备及安装工程。包括通信设备、通风采暧设备、
机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保
护网，电梯，坝区馈电设备，厂坝区及生活区供水、排水、供
热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设备，外部
观测设备，消防设备、交通设备等设备及安装工程。
（二）引水工程及河道工程
指构成该工程固定资产的全部机电设备及安装工程。本部
分一般由泵站设备及安装工程、小水电站设备及安装工程、供
变电工程和公用设备及安装工程四项组成。
1．泵站设备及安装工程。包括水泵、电动机、主阀、起
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重设备、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。
2．小水电站设备及安装工程。其组成内容可参照枢纽工
程的发电设备及安装工程和升压变电设备及安装工程。
3．供变电工程。包括供电、变配电设备及安装工程。
4．引（调）水和灌溉渠系工程。包括渠系中设备及安装
工程。
5．公用设备及安装工程。包括通信设备、通风采暖设备、
机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保 护网，坝（闸、泵站）区馈电设备，厂坝（闸、泵站）区供水、 排水、供热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设 备。外部观测设备。消防设备，交通设备等设备及安装工程。
三、第三部分  金属结构设备及安装工程
指构成枢纽工程和其他水利工程固定资产的全部金属结
构设备及安装工程。包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设 备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备 及安装工程。
金属结构设备及安装工程项目要与建筑工程项目相对应。
四、第四部分  施工临时工程
指为辅助主体工程施工所必须修建的生产和生活用临时 工程。本部分组成内容如下：
（一）导流工程。包括导流明渠、导流隧洞、施工围堰、 蓄水期下游断流补偿设施、金属结构设备及安装工程等。
（二）施工交通工程。包括施工现场内外为工程建设服务
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的临时交通工程，如公路、铁路、桥梁、码头、转运站、施工
支洞、架空索道、施工期间的施工通航设施等。
（三）施工场外供电工程。包括从现有电网向施工现场供
电的高压输电线路（10kV 及以上等级）和施工变（配）电设
施（场内除外）工程。 （四）施工房屋建筑工程。指工程在建设过程中建造的临
时房屋，包括施工仓库、办公及生活、文化福利等建筑及所需 的配套设施工程。
（五）缆（门）机平台工程。 （六）其他施工临时工程。指除施工导流、施工交通、施
工场外供电、施工房屋建筑、缆机平台以外的施工临时工程。 主要包括施工供水（大型泵房及干管）、砂石料系统、混凝土 拌和浇筑系统、大型机械安装拆卸、防汛、防冰、施工排水、 施工通信、施工临时支护设施（含隧洞临时钢支撑）等工程。
五、第五部分  独立费用
由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、安全生产
费和其他五项组成。 （一）建设管理费。包括项目建设管理费、工程建设监理
费和联合试运转费。 （二）生产准备费。包括生产及管理单位提前进场费、生
产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及
生产家具购置费。 （三）科研勘测设计费。包括工程科学研究试验费和工程
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勘测设计费。
（四）其他。包括安全生产费、工程质量检测费、安全监
督费、工程咨询费、全过程投资控制和现场跟踪审计费、招标
代理服务收费、工程保险费及国家和重庆市明文规定的其他税
费。
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第四章 项目划分
一、分级原则
工程项目根据水利工程性质，分别按枢纽工程、引水工程
及河道工程划分，工程各部分下设—、二、三级项目。
第二.三级项目中，仅列示了代表性子目，编制概算时，
二、三级项目可根据水利工程初步设计编制规程的工作深度要
求和工程情况增减或再划分，以三级项目为例：
(1)土方开挖工程，应将土方开挖与砂砾石开挖分列；
(2)石方开挖工程，应将明挖与洞挖，平洞与斜井、竖井
分列；
混凝土工程，应将不同工程部位、不同标号、不同级 配的混凝土分列； 

砌石工程，应将干砌石、分不同标号的浆砌石、抛石、 铅丝(钢筋)笼块石等分列； 

土石方回填工程，应将土方回填与石方回填、砂砾石 回填分列； 

(6)钻孔工程，应按使用不同钻孔机械及钻孔的不同用途
分列；
(7)灌浆工程，应按不同灌浆种类分列；
(8)机电、金属结构设备及安装工程，应根据设计提供的
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设备清单，按分项要求逐一列出；
(9)钢管制作及安装工程，应将不同管径的钢管、叉管分
列。
二、项目划分 （一）水利水电枢纽工程项目划分

第一部分 建筑工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	一
	挡水工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	混凝土坝（闸）工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙造孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	帷幕灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	固结灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	接触灌浆
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	启闭机房
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	温控措施
	元/m3（混凝土）
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	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	2
	
	土（石）坝工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土料填筑
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砂砾料回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	斜（心）墙土料填筑
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	反滤料、过渡料填筑
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	坝体（坝趾）堆石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	坝体石渣料填筑
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土工膜
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	铺盖填筑
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	面（趾）板止水
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	泄洪工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	溢洪道工程
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	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	温控措施
	元/m3（混凝土）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	泄洪洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	冲砂洞（孔）工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3
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	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	引水工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	进（取）水口工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	引水明渠
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3
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	3
	
	引水隧洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	喷浆（混凝土）
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	调压井工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	喷浆（混凝土）
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	高压管道工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3
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	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	发电厂工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	地面厂房工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砖墙
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	温控措施
	元/m3（混凝土）

	
	
	
	
	

	
	
	
	厂房装修
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	地下厂房工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	喷浆（混凝土）
	元/m3

	
	
	
	
	


·20·
	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	排水孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	温控措施
	元/m3（混凝土）

	
	
	
	
	

	
	
	
	厂房装修
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	交通洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	出线洞（井）工程
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	通风洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	尾水洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	尾水调压井工程
	
	

	
	
	
	
	

	8
	
	尾水渠工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3
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	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五
	升压变电站工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	变电站工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	构架
	元/ m3（t）

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	砖墙
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	开关站工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	构架
	元/ m3（t）

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	六
	航运工程
	
	
	

	
	
	
	
	


·22·
	1
	
	上航引道工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	船闸（升船机）工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙造孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	控制室
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	温控措施
	元/m3(混凝土)

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	下游引航道工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3
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	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	七
	灌溉渠首工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	八
	交通工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	公路工程
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	路面
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	铁路工程
	
	元/km

	
	
	
	
	

	3
	
	桥梁工程
	
	元/延 m

	
	
	
	
	

	4
	
	码头工程
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	桥梁、道路扩宽加固工程
	
	

	
	
	
	
	

	九
	房屋建筑工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	辅助生产厂房
	
	元/m2

	
	
	
	
	

	2
	
	仓库
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	办公室
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	生活及文化福利建筑
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	室外工程
	
	

	
	
	
	
	

	十
	其他工程
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	1
	
	内外部观测工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	动力线路工程（厂坝区
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	照明线路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	通信线路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	厂坝区及生活区供水、
	
	
	

	
	
	热供、排水等公用设施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	厂坝区环境建设工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	水情自动测报系统工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	其他
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第二部分 机电设备及安装工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	一
	发电设备及安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	水轮机设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水轮机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	调速器
	元/台
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油压装置
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自动化元件
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	透平油
	元/t
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	发电机设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	发电机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	励磁装置
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自动化元件
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	主阀设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	蝴蝶阀
	元/t(台)
	

	
	
	
	（球阀、锥形阀）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油压装置
	元/台
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	起重设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桥式起重机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	转子吊具
	元/t(具)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平衡梁
	元/t(付)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	滑触线
	元/三相 10m
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	5
	
	水力机械辅助设备及
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压气系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水力测量系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管路（管子、附件、
	
	

	
	
	
	阀门）
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	电气设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	发电电压装置
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制保护系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计算机监控系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	直流系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厂用电系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电工试验设备
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35kV 及以下动力电
	
	

	
	
	
	缆
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制和保护电缆
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	母线
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电缆架
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	升压变电设备及安装
	
	
	
	

	
	工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	主变压器设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	变压器
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	高压电气设备及安装工程
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	高压断路器
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	电流互感器
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	电压互感器
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	隔离开关
	

	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	高频阻波器
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	高压避雷器
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	35kv 及以上高压电
	

	
	
	
	缆
	

	
	
	
	
	

	3
	
	一次拉线及其他安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	三
	公用设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	通信设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	卫星通信
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	光缆通信
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	微波通信
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	载波通信
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	生产调度通信
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	行政管理通信
	

	
	
	
	
	

	2
	
	通风采暖设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	通风机
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	空调机
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	管路系统
	

	
	
	
	
	

	3
	
	机修设备及安装
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	车床
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	刨床
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻床
	

	
	
	
	
	

	4
	
	计算机监控系统
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	5
	
	管理自动化系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	全厂接地及保护网
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	电梯设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大坝电梯
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厂房电梯
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	坝区馈电设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	变压器
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	配电装置
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	
	供水、排水、供热设备及
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	
	水文、泥沙监测设备及安
	
	
	

	
	
	装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	
	水情自动测报系统设备
	
	
	

	
	
	及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	
	外部观测设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	
	消防设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	
	交通设备
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第三部分 金属结构设备及安装工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	1
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	平板门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	弧形门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	埋件
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	闸门防腐
	

	
	
	
	
	

	2
	
	启闭设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	卷扬式启闭机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	门式起重机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	油压启闭机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m

	
	
	
	
	

	3
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	拦污栅
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	清污机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	拦污埂
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	泄洪工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭机设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	引水工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭机设备及安装工程
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	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	钢管制作及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	发电厂工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	平板门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	叠梁门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	埋件
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	启闭设备及安装
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	卷扬式启闭机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	门式起重机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五
	升压变电站工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	六
	航运工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭机设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	升船机设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	七
	灌溉渠首工程
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第四部分 施工临时工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	一
	导流工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	导流明渠工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆
	元/根

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	导流隧洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	土石围堰工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	堰体填筑
	元/m3
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	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗
	元/m3（m2）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	堰体拆除
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	截流
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	混凝土围堰工程
	土方开挖
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗
	元/m3（m2）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	堰体拆除
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	蓄水期下游断流补偿
	
	
	

	
	
	设施工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	金属结构设备及安装
	
	
	

	
	
	工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	施工交通工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	公路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	铁路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	桥梁工程
	
	元/延-
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	码头工程
	
	元/座
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	施工支洞工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	架空索道工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	


·33·
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	施工通航工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	航道整治工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	
	转运站工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三
	房屋建筑工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	施工仓库
	
	元/m2
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	办公、生活及文化福利
	
	元/m2
	

	
	
	建筑
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四
	场外供电线路工
	
	
	
	

	
	程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	110kv 供电线路
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	35kv 供电线路
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	10kv 供电线路
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	变配电设施
	
	元/座
	

	
	
	（场内除外）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	五
	其他临时工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：凡永久与临时相结合的项目列入相应永久工程项目内。
·34·
第五部分 独立费用
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	项目建设管理费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建设单位开办费
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建设单位经常费
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	工程建设监理费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	联合试运转费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	生产准备费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	生产及管理单位提前进厂费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	生产职工培训费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	管理用具购置费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	备品备件购置费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	工器具及生产家俱购置费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	工程科学研究试验费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	工程勘测设计费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	安全生产费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	工程质量检测费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	安全监督费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	工程咨询费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	全过程投资控制和现场跟踪
	
	
	

	
	
	审计费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	招标代理费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	工程保险费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	其他税费
	
	
	

	
	
	
	
	
	


·35·
	
	（二）引水工程及河道工程项目划分
	
	

	
	
	第一部分
	建筑工程
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	一级项目
	二级项目
	
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	
	

	一
	渠（管）道工程
	
	
	
	
	

	
	（堤防工程）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	××~××段干渠（管）
	
	
	

	1
	
	工程（××~××段堤防
	
	
	

	
	
	工程）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	土方开挖（挖淤泥）
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石方开挖
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	土石方回填
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	土工膜
	元/m2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	砌混凝土预制板
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	输水管道
	元/m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	砌石
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抛石
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抹面
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢筋
	元/t
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	细部结构工程
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	××～××段支渠
	
	
	
	

	
	
	（管）工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	建筑物工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	暗渠工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	土方开挖
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石方开挖
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	土石方回填
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	砌石
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	
	


·36·
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆
	元/根

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	隧洞工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆（索）
	元/根（束）

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	渡槽工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	倒虹管工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	·37·


	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	预制混凝土管
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	分水闸工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	防渗墙
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	钻灌浆孔
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	灌浆
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	启闭机室
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	其他渠系建筑物
	
	

	
	
	
	
	

	8
	
	船闸工程
	
	

	
	
	
	
	

	三
	小水电工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	压力前池工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	


·38·
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	固结灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆
	元/根

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	压力管道工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	发电厂房工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	尾水渠工程
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	溢洪道工程
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	变电站工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	·39·


	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	构架
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	提灌（排水）站
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	提灌站工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	预制混凝土管
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢管
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	泵房
	元/m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	固结灌浆
	元/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆
	元/根

	
	
	
	
	

	
	
	
	细部结构工程
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	六
	交通工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	公路工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	


·40·
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	土石方回填
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	砌石
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路面
	元/m3
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	桥梁工程
	
	元/m
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	码头工程
	
	元/座
	

	
	
	
	
	
	

	七
	房屋建筑工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	辅助生产厂房
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	仓库
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	办公室
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	生活及文化福利建筑
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	室外工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	八
	供电设施工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	九
	其他建筑工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	内外部观测工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	照明线路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	通信线路工程
	
	元/km
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	厂（闸、泵站）区及生
	
	
	

	4
	
	活区供热、供水、排水
	
	
	

	
	
	等公用设施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	厂（闸、泵站）区环境
	
	
	

	
	
	建设工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	水情自动测报系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	
	


·41·
第二部分 机电设备及安装工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	一
	小水电设备及安
	
	
	
	

	
	装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	水轮机设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水轮机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	调速器
	元/台
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油压装置
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	过速限制器
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自动化元件
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	透平油
	元/t
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	发电机设备及安装
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	发电机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	励磁装置
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自动化元件
	元/t(套)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	主阀设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	蝴蝶阀（球阀、锥形
	元/t(台)
	

	
	
	
	阀）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油压装置
	元/台
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	起重设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桥式起重机
	元/t(台)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平衡梁
	元/t(付)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	滑触线
	元/三相 10m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


·42·
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	水力机械辅助设备及安装
	
	
	

	
	
	工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压气系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管路
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	电气设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制保护
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	盘柜
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电缆
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	母线
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	通信设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	通风采暖设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	
	机修设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	
	变压电设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	提灌（排水）设备
	
	
	
	

	
	及安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	水泵设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	电动设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	主阀设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	起重设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桥式起重机
	元/台
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平衡梁
	元/付
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	滑触线
	元/三相 10m
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	水力机械辅助设备及安装
	
	
	

	
	
	工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	·43·
	


	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压气系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水力量测系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管路（管子、附件、
	
	

	
	
	
	阀门）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	电气设备及安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制保护系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	盘柜
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电缆
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	母线
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三
	其他设备及安装
	
	
	
	

	
	工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	计算机监测系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	管理自动化系统
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	水情自动测报系统设备及
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	外部观测设备及安装
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	交通设备
	
	
	

	
	
	
	
	
	


·44·
第三部分 金属结构设备及安装工程
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	一
	分水闸工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	平板门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	弧形门
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	埋件
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	闸门防腐
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	启闭设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	卷扬式启闭机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	门式起重机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	油压启闭机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	轨道
	元/双 10m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	拦污栅
	元/t

	
	
	
	
	

	
	
	
	清污机
	元/t（台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	拦污埂
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	小水电工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭机设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	·45·


	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	
	
	
	
	

	
	
	钢管制作及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	泵站工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭机设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	灌溉（供水）工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	闸门设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	启闭设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	拦污设备及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	钢管制作及安装工程
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


·46·
第四部分 施工临时工程
同水利枢纽工程建设项目划分。
第五部分 独立费用
同水利枢纽工程建设项目划分。
·47·
第五章 费用构成
第一节 概  述
水利工程建设项目费用，由建筑工程费、安装工程费、设 备费、独立费用、预备费、建设期融资利息组成。
建筑及安装工程费
[image: image9.jpg]



工程费
[image: image10.jpg]



设备费
建设项目费用
独立费用 预备费 建设期融资利息
一、建筑及安装工程费
由直接工程费、间接费、企业利润、价差、税金五部分组
成。
1．直接工程费
(1)直接费
(2)其他直接费
(3)现场经费
2．间接费
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(1)企业管理费
(2)财务费用
(3)其他费用
3．企业利润
4．价差
(1)人工价差
(2)材料价差
5．税金
(1)营业税
(2)城市维护建设税
(3)教育费附加
二、设备费
由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。
1．设备原价
2．运杂费
3．运输保险费
4．采购及保管费
三、独立费用
由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他组成。
1．建设管理费
(1)项目建设管理费 ①建设单位开办费 (含一般开办费、车辆购置费)

②建设单位经常费（含建设单位人员经常费、工程管理经
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常费、工程验收费）
(2)工程建设监理费
(3)联合试运转费
2．生产准备费
(1)生产及管理单位提前进厂费
(2)生产职工培训费
(3)管理用具购置费
(4)备品备件购置费
(5)工器具及生产家具购置费
3．科研勘测设计费
(1)工程科学研究试验费
(2)工程勘测设计费
5.其他
(1)安全生产费
工程质量检测费 

安全监督费 

工程咨询费 

全过程投资控制和现场跟踪审计费 

(6)招标代理服务费
(7)工程保险费
(8) 其他税费（按国家和重庆市有关规定计算）
四、预备费
1．基本预备费
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2．价差预备费
六、建设期融资利息
第二节 建筑及安装工程费
建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、税
金组成。
一、直接工程费
指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活
劳动和物化劳动。由直接费、其他直接费、现场经费组成。
直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。
其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特
殊地区施工增加费和其他。
现场经费包括临时设施费和现场管理费。
(一)直接费
1．人工费
指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费
用，内容包括：
(1)基本工资。由岗位工资和年功工资以及年应工作天数
内非作业天数的工资组成。
①岗位工资。指按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果
确定的工资。
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②年功工资。指按照职工工作年限确定的工资，随工作年
限增加而逐年累加。
③生产工人年应工作天数以内非作业天数的工资，包括职 工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的 工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在

6 个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
(2)辅助工资。指在基本工资之外，以其他形式支付给职
工的工资性收入，包括：根据国家有关规定属于工资性质的各
种津贴，主要包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班
津贴等。
(3)工资附加费。指按照国家规定提取的职工福利基金、
工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业
保险基金和住房公积金。
2．材料费
指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和
周转性材料摊销费。包括定额工作内容规定应计入的未计价材
料和计价材料。
材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输
保险费和采购及保管费五项。
(1)材料原价。指材料指定交货地点的价格。
(2)包装费。指材料在运输和保管过程中的包装费和包装
材料的折旧摊销费。
(3)运杂费。指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当
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于工地分仓库(材料堆放场)所发生的全部费用。包括运输费、
装卸费、调车费及其他杂费。
(4)运输保险费。指材料在运输途中的保险费。
(5)材料采购及保管费。指材料在采购、供应和保管过程
中所发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应和保管部门
工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办
公费、差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的
检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材
料在运输、保管过程中发生的损耗等。
3．施工机械使用费
指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃
料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机
上人工费和动力燃料费等。
(1)折旧费。指施工机械在规定使用年限内回收原值的台
时折旧摊销费用。
(2)修理及替换设备费。修理费指施工机械使用过程中，
为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械
正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦拭用品的费用，以及
保管机械所需的费用。
替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换没备及
随机使用的工具附具等摊销费用。
(3)安装拆卸费。指施工机械进出工地的安装、拆卸、试
运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械的
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安装拆卸费不在其施工机械使用费中计列，包含在其他施工临
时工程中。
(4)机上人工费。指施工机械使用时机上操作人员人工费
用。
(5)动力燃料费。指施工机械正常运转时所耗用的风、水、
电、油和煤等费用。
(二)其他直接费
1．冬雨季施工增加费
指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增
加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施
增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的
费用。
2．夜间施工增加费
指施工场地和公用施工道路的照明费用。
3．特殊地区施工增加费
指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用。
4．其他
包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、
工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交生产前的
维护观察费等。其中，施工工具用具使用费，指施工生产所需，
但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊
销和维护费。检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物
进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室所耗用的
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材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新
结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的
材料进行试验、对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求检
验试验的费用。
(三)现场经费
1．临时设施费
指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的但又未被
划入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建
设、维修、拆除、摊销费以及施工期的环境保护措施等费用。 如：供风、供水(支线)、供电(场内)、夜间照明及通信支线，

土石料场，简易砂石料加工系统，小型混凝土拌和浇筑系统，
木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，场内施
工排水，一般场地平整、支线道路养护，拱架、脚手架及其他
小型临时设施。
2．现场管理费
⑴现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳
动保护费。
(2)办公费。指现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、 水、电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用燃料等费

用。
(3)差旅交通费。指现场职工因公出差期间的差旅费、误
餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职
一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使
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用的交通工具、运行费、养路费及牌照费。
(4)固定资产使用费。指现场管理使用的属于固定资产的
设备、仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费等。
(5)工具用具使用费。指现场管理使用的不属于固定资产
的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用
具等的购置、维修和摊销费。
(6)保险费。指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井
下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费等。
(7)其他费用。
二、间接费
指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理
所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费
用和其他费用组成。
(一)企业管理费
指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。内容
包括：
(1)管理人员基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保
护费。
(2)差旅交通费。指施工企业管理人员因公出差、工作调
动的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离
退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。
(3)办公费。指企业办公用具、印刷、邮电、书报、会议、 水电、燃煤(气)等费用。
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(4)固定资产折旧、修理费。指企业属于固定资产的房屋、
设备、仪器等折旧及维修等费用。
(5)工具用具使用费。指企业管理使用不属于固定资产的
工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及
维修费用。
(6)职工教育经费。指企业为职工学习先进技术和提高文
化水平按职工工资总额计提的费用。
(7)劳动保护费。指企业按照国家有关部门规定标准发放
给职工的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温
费、高空作业及进洞津贴、技术安全措施费以及洗澡用水、饮
用水的燃料费等。
(8)保险费。指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。
(9)税金。指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆使用
税、印花税等。
(10)其他。包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应
由施工企业承担的部分施工辅助工程设计费、投标报价费、工
程完工图纸资料整理费及工程摄影费、技术开发费、业务招待
费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。
(二)财务费用 指施工企业为筹集资金而发生的各项费用,包括企业经营

期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续
费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程
发生的保函手续费等。
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(三)其他费用
指企业定额测定费及施工企业进退场补贴费。
三、企业利润
指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。
四、税金
指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的
营业税、城市维护建设税和教育费附加。
第三节 设备费
设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管
费。
一、设备原价
(1)国产设备，其原价指出厂价。
(2)进口设备，以到岸价和进口征收的税金、手续费、商
检费及港口费等各项费用之和为原价。
(3)大型机组分瓣运至工地后的拼装费用，应包括在设备
原价内。
二、运杂费
指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。
包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费、大型变压器充氮
费及可能发生的其他杂费。
三、运输保险费
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指设备在运输过程中的保险费用。
四、采购及保管费
指建设单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发
生的各项费用。主要包括：
(1)采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资
附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具
用具使用费等。
(2)仓库、转运站等设施的运行费、维修费、固定资产折
旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。
第四节 独立费用
由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他四项
组成。
—、建设管理费
指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所
需的费用。包括项目建设管理费、工程建设监理费和联合试运
转费。
（一）项目建设管理费
包括建设单位开办费和建设单位经常费。
1．建设单位开办费。
⑴一般开办费。指新组建的工程建设单位，为开展工作所
必须购置的办公设备及生活设施等，以及其他用于开办工作的
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费用。
⑵车辆购置费，工程建设管理必须的交通工具购置。
2．建设单位经常费。包括建设单位人员经常费和工程管
理经常费。
⑴建设单位人员经常费。指建设单位从批准组建之日起至
完成该工程建设管理任务之日止、需开支的经常费用。主要包
括工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、
教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、交通车辆使用费、
技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低
值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费
等。
⑵工程管理经常费，指建设单位从筹建到竣工期间所发生
的各种管理费用。包括该工程建设过程中用于资金筹措、召开 董事会(股东)会议、视察工程建设所发生的会议和差旅等费

用；建设单位进行项目管理所发生的土地使用税、房产税、合
同公证费等；施工期所需的水情、水文、泥沙、气象监测费和
报汛费；在工程建设过程中，必须派驻工地的公安、消防部门
的补贴费以及其他属于工程管理性质开支的费用。 （3）工程验收费：工程在结束前，由行业主管部门主持

的阶段验收和竣工验收时所发生的会议费、资料整理费、印刷
费等需要开支的费用。
（二）工程建设监理费
指在工程建设过程中聘任监理单位，对工程的质量、进度、
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安全和投资进行监理所发生的全部费用。包括监理单位为保证
监理工作正常开展而必须购置的交通工具、办公及生活设备、
检验试验设备以及监理人员的基本工资、辅助工资、工资附加
费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、
技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低
值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费
等。 （三）联合试运转费
指水利工程的发电机组、水泵等安装完毕，在竣工验收前， 进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的各项费用。主要包 括联合试运转期间所消耗燃料、动力、材料及机械使用费，工 具用具购置费，施工单位参加联合试运转人员的工资等。

二、生产准备费
指水利建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行
或管理发生的费用。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职
工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产
家具购置费。 （一）生产及管理单位提前进厂费
指在工程完工之前，生产、管理单位有一部分工人、技术 人员和管理人员提前进厂进行生产筹备工作所需的各项费用。 内容包括提前进厂人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、 劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术 图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具
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用具使用费、修理费、水电费、采暖费等，以及其他属于生产 筹建期间应开支的费用。
（二）生产职工培训费 指工程在竣工验收之前，生产及管理单位为保证生产、管
理工作能顺利进行，需对工人、技术人员和管理人员进行培训 所发生的费用。内容包括基本工资、辅助工资、工资附加费、 劳动保护费、差旅交通费、实习费，以及其他属于职工培训应 开支的费用。
（三）管理用具购置费 指为保证新建项目的正常生产和管理所必须购置的办公
和生活用具等费用。内容包括办公室、会议室、资料档案室、
阅览室、文娱室、医务室等公用设施需要配置的家具器具。 （四）备品备件购置费 指工程在投产运行初期，由于易损件损耗和可能发生的事
故，而必须准备的备品备件和专用材料的购置费。不包括设备
价格中配备的备品备件。
（五）工器具及生产家具购置费
指按设计规定，为保证初期生产正常运行所必须购置的不
属于固定资产标准的生产的工具、器具、仪表、生产家具等的
购置费。不包括设备价格中已包括的专用工具
三、科研勘测设计费
指为工程建设所需的科研、勘测和设计等费用。包括工程
科学研究试验费和工程勘测设计费。
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（一）工程科学研究试验费
指在工程建设过程中，为解决工程技术问题，而进行必要
的科
学研究试验所需的费用。
（二）工程勘测设计费
指工程从项目建议书开始至以后各设计阶段发生的勘测
费、设计费。
五、其他
(一) 安全生产费
是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完 善和改进企业安全生产条件的资金。主要用于完善、改造和维 护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备 和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支 出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安 全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相 关的支出。
（二）工程质量检测费 指在施工中及竣工验收前的质量抽检等费用。
(三) 安全监督费
为保证水利水电工程建设安全生产，工程安全生产监督机
构对工程建设各个环节进行安全生产监督检查所发生的费用。
（四）工程咨询费
指建设项目的咨询费用，包括：
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1、工程前期工作阶段咨询费。含工程前期工作阶段的专
题研究、评估项目建议书和可行性研究报告及初步设计报告、
项目后评价等与建设项目有关的咨询服务收费。
2、工程建设期咨询费。指工程建设期建设单位为解决工
程建设过程中涉及的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所
发生的费用，主要包括建设期招标限价咨询、建设单位组织的
重大技术咨询、结算咨询等咨询服务收费。
(五) 全过程投资控制和现场跟踪审计费
用于中介机构根据合同规定参加工程建设施工全过程投 资控制和现场跟踪审计服务所需的费用；
(六)招标代理服务收费
是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件 （包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投 标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标

前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。
(七) 工程保险费
指工程建设期间，为使工程能在遭受水灾、火灾等自然灾
害和意外事故造成损失后得到经济补偿，而对建筑、设备及安
装工程保险所发生的保险费用
(八）其他税费
指国家、重庆市有明文规定的取费及工程建设有关的税
费。
六、预备费
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预备费包括基本预备费和价差预备费。
（一）基本预备费
主要为解决在工程施工过程中，经上级批准的设计变更和
国家政策性变动增加的投资及为解决意外事故而采取的措施
所增加的工程项目和费用。
（二）价差预备费
主要为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和
设备价格上涨以及费用标准调整而增加的投资。
七、建设期融资利息
根据国家财政金融政策规定，工程在建设期内需偿还并应
计入工程总投资的融资利息。
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第六章 编制方法及计算标准
第一节 编制方法
一、编制的一般程序
1．了解工程情况和深入调查研究；
2．编写工作大纲;
3．编制基础价格;
4．编制建筑及安装工程单价;
5．编制材料、施工机械台时费、建筑及安装工程单价汇
总表；
6．编制建筑工程等五部分概算;
7．编制永久工程综合概算;
8．编制分年度投资
9．编制总概算和编写说明;
10．打印和整理资料;
11．审查修改和资料归档;
12．工作总结。
第二节 基础单价编制
基础单价，应按工程所在地编制年的价格水平计算，具体
计算方法执行上级主管部门的有关规定。
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一、人工预算单价
（一）、人工预算单价计算方法
1．基本工资 基本工资(元／工日)=基本工资标准(元／月)×地区工资

系数×12 月÷年应工作天数×1.068 2．辅助工资
(1)地区津贴(元／工日)=津贴标准(元／月)×12 月÷年应 工作天数×1.068

(2)施工津贴(元／工日)=津贴标准(元／天)×365×95%÷ 年应工作天数×1.068

(3)夜餐津贴(元／工日)=(中班津贴标准+夜班津贴标准)
÷2×(20％~30％)
(4)节日加班津贴(元／工日)=基本工资(元／工日)×3×11 ÷年应工作天数×35％

3．工资附加费
(1)职工福利基金(元／工日)=[基本工资(元／工日)+辅助 工资(元／工日)]×费率标准(％)
(2)工会经费(元／工日)=[基本工资(元／工日)+辅助工资 (元／工日)]×费率标准(％)

(3)养老保险费(元／工日)=[基本工资(元／工日)十辅助工 资(元／工日)]×费率标准(％)
(4)医疗保险费(元／工日)=[基本工资(元／工日)+辅助工 资(元／工日)]×费率标准(％)
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(5)工伤保险费(元／工日)=[基本工资(元／工日)十辅助工 资(元／工日)]×费率标准(％)，

(6)职工失业保险基金(元／工日)=[基本工资(元/工日)十 辅助工资(元／工日)]×费率标准(％)

(7)住房公积金(元／工日)=[基本工资(元／工日)十辅助工 资(元／工日)]×费率标准(％)
4．人工工日预算单价 人工工日预算单价(元／工日)=基本工资+辅助工资十工

资附加费
5．人工工时预算单价 人工工时预算单价(元/工时)=人工工日预算单价(元／工
日)÷日工作时间(工时／工日)
注：①1.068 为年应工作天数内非工作天数的工资系数。 ②计算夜餐津贴时，式中百分数，枢纽工程取 30%，
引水及河道工程取 20％。
(二)人工预算单价计算标准
1．有效工作时间 年应工作天数：250 工日； 日工作时间：8 工时／工日。
2．基本工资
根据国家有关规定和水利部水利企业工资制度改革办法，
并结合重庆市水利工程特点，分别确定了枢纽工程、引水工程
及河道工程六类工资区分级工资标准。
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	(1)基本工资标准：
	
	
	
	
	

	表 1
	
	
	基本工资标准表 (六类工资区)
	

	
	序号
	
	名 称
	
	
	单 位
	枢纽工程
	引水工程及河道
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	工 长
	
	
	元／月
	550
	
	385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	高级工
	
	
	元／月
	500
	
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	中级工
	
	
	元／月
	400
	
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	初级工
	
	
	元／月
	270
	
	190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（2）辅助工资标准：
	
	
	
	
	

	表 2
	
	
	
	
	辅助工资标准表
	
	
	

	序号
	
	
	项 目
	
	
	枢纽工程
	
	引水工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	及河道工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	地区津贴
	
	
	
	
	
	
	注：初级工
	

	2
	
	施工津贴
	5.3 元／天
	
	3.5 元／天
	的施工津贴标准
	

	
	
	
	
	
	
	按 表 中 数 值 的
	

	3
	
	夜餐津贴
	
	
	4.5 元／夜班，3.5 元／中班
	50％计取。
	

	4
	
	节日加班
	
	
	基本工资（元/工日）×3
	
	
	

	
	
	
	津贴
	
	×11÷250×35%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（3）工资附加费标准
	
	
	
	
	

	表 3
	
	
	
	
	工资附加费标准表
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	序号
	项 目
	费率标准(％)
	

	
	
	工长、高中级工
	初级工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	职工福利基金
	14
	7
	

	2
	工会经费
	2
	1
	

	3
	养老保险费
	24
	12
	

	4
	医疗保险费
	8
	4
	

	5
	工伤保险费
	1.5
	1.5
	

	6
	职工失业保险基金
	2
	1
	

	7
	住房公积金
	7
	3.5
	

	
	
	
	
	


以上计算的工时单价为基价。
（三）人工市场价单价
人工市场单价由重庆市水利工程造价管理部门根据劳动
力市场价格的波动情况，结合重庆市水利工程定额进行测算适
时公布的水利工程劳动力市场价格。
（四）计价方法
在编制概算文件时，按基价直接进入定额，参与各项费率
的计算。市场价与基价的差值按价差处理。（调差计算公式：
人工工时耗量×（劳动力市场价格-基价）×（1+计税税率）
二、主要材料预算价
（一）主要材料基价设置
1、确定主要材料
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主要材料包括钢筋、钢板、炸药、柴油、汽油、水泥、砂、
碎石、条石（毛条石、粗条石、精料石）、块石等品种以及在
	招标文件中确定主材种类。
	
	
	

	2、主要材料基价
	
	
	

	钢筋
	3500
	元/t

	钢板
	3500
	元/t

	炸药
	6000
	元/t

	柴油
	5000
	元/t

	汽油
	5000
	元/t

	水泥
	300
	元/t

	砂
	50
	元/m3

	碎石
	40
	元/m3

	条石（毛条石、粗条石、精料石）75
	元/m3

	块石
	35
	元/m3

	商品混凝土
	300
	元/m3

	3、计价方法
	
	
	


在编制概算文件时，主要材料按基价直接进入单价，参与
各项取费的计算。主要材料预算价与基价的差值按价差处理，
列入税金之前，次要材料按发生时的信息价或市场询价确定，
不进行调差。（调差计算公式：主材耗量×（信息价或市场询
价-基价）×（1+计税税率）
（二）主要材料市场价格。对于用量多、影响工程投资大
的主要材料，如钢材、木材、水泥、砂石料、粉煤灰、油料、
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火工产品、电缆及母线等，应编制材料市场价格。
计算公式为：
材料市场价格=(材料原价+包装费+运杂费)×(1+采购及
保管费率)+运输保险费
1.材料原价。按工程所在地区就近大的物资供应公司、材
料交易中心的市场成交价或设计选定的生产厂家的出厂价计
算。
2.包装费。应按工程所在地区的实际资料及有关规定计
算。
3.运杂费。铁路运输按铁道部现行《铁路货物运价规则》
及有关规定计算其运杂费。公路及水路运输按市场价格计算。
4.采购及保管费。按材料运到工地仓库价格(不包括运输
保险费)的 3％计算。
5.运输保险费。按市或中国人民保险公司的有关规定计
算。
（二）其他材料预算价格可参考当期 “重庆工程造价信
息”公布的信息价格。
三、电、风、水预算价格
（一）施工用电价格
施工用电价格由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维
修摊销费组成，根据施工组织设计确定的供电方式以及不同电
源的电量所占比例，按国家或重庆市规定的电网电价和规定的
加价进行计算。
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电价计算公式：
电网供电价格=基本电价÷(1-高压输电线路损耗率)÷
(1-35kV 以下变配电设备及配电线路损耗率)+供电设施维修
摊销费(变配电设备除外)
柴油发电机供电如采用自设水泵供冷却水时，电价计算公
式为：

柴油发电机组(台)时总费用+ 水泵组(台)时总费用

柴油发电机供电价格＝


柴油发电机额定容量之和×K

÷(1 −厂用电率)÷(1 −变配电设备及配电线路损耗率) + 供电设备维修摊销费
柴油发电机供电如采用循环冷却水，不用水泵，电价计算
公式为：
	柴油发电机供电价格 =
	柴油发电机组(台)时总费用
	÷(1 −厂用电率)
	

	
	柴油机发电机额定容量之和×K
	
	


(1 −变配电设备及配电线路损耗率)+单位循环冷却水费 
供电设施维修摊销费 

式中 K——发电机出力系数，一般取 0.8～0.85；
厂用电率取 4％～6％；
高压输电线路损耗率取 4％～6％；
变配电设备及配电线路损耗率取 5％～8％；
供电设施维修摊销费取 0.02～0.03 元／(kW·h)；
单位循环冷却水费取 0.03～0.05 元／(kW·h)。
（二）施工用水价格
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施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销
费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备组(台)时总
费用和组(台)时总有效供水量计算。
水价计算公式：
水泵组（台）时总费用
施工用水价格＝ 水泵额定容量之和×K ÷（1 −供水损耗率）+ 供水设施摊销费

式中 K——能量利用系数，取 0.75～0.85；
供水损耗率取 8%～12％； 供水设施维修摊销费取 0.02～0.03 元／m3。
注：①施工用水为多级提水并中间有分流时，要逐级计算
水价。
②施工用水有循环用水时，水价要根据施工组织设计的供
水工艺流程计算.
（三）施工用风价格
施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销
费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组
(台)时总费用和组(台)时总有效供风量计算。
风价计算公式：
空气压缩机组（台）时总费用+ 水泵组（台）时总费用

施工用风价格＝


空气压缩机额定容量之和×60分钟×K ÷（1 −供风损耗率）+ 供风设施维修摊销费
空气压缩机系统如采用循环冷却水，不用水泵，则风价计
算公式为：
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空气压缩机组（台）时总费用

施工用风价格＝


空气压缩机额定容量之和×60分钟×K
÷（1 −供风损耗率）+单位循环冷却水费+ 供风设施维修摊销费
式中 K——能量利用系数，取 0.70～0.85；
供风损耗率取 8％～12％； 单位循环冷却水费 0．005 元／m3；
供风设施维修摊销费 0.002～0.003 元／m3。
四、施工机械使用费
施工机械使用费应根据《重庆市水利工程施工机械台时费 定额》及有关规定计算。对于定额缺项的施工机械，可补充编 制台时费定额。
五、砂石料单价 水利工程砂石料由承包商自行采备时，砂石料单价应根据
料源情况、开采条件和工艺流程计算直接工程费。其他直接费、 间接费、企业利润及税金，不计入砂石料单价内，应在混凝土 单价中综合计算。
砂石料场复盖层清除及弃料处理等有关费用，均应摊销计 入砂石料单价中。
向外采购的砂石料单价，按调查价格加从采购地点运至工 地的运杂费及采购保管费。
六、混凝土材料单价
根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄 期，分别计算出每立方米混凝土材料单价，计入相应的混凝土
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工程概算单价内。其混凝土配合比，砂浆的各项材料用量，应
根据工程试验提供的资料计算，若无试验资料时，也可参照《重

庆市水利建筑工程预算定额》附录混凝土材料配合表计算。
第三节 建筑、安装工程单价编制
一、建筑工程单价
1．直接工程费
(1)直接费＝人工费＋材料＋机械使用费 人工费=定额劳动量(工时)×人工预算单价(元／工时)

材料费=定额材料用量×材料预算单价 机械使用费=定额机械使用量(台时)×施工机械台时费
(元／台时)
(2)其他直接费=直接费×其他直接费率之和
(3)现场经费=直接费×现场经费费率之和
2．间接费 间接费=直接工程费×间接费率
3．企业利润 企业利润=(直接工程费十间接费)×企业利润率

4．价差 人工价差=（市场价-人工预算单价）×定额劳动量(工时)

材料基价=（市场价-基价）×定额材料用量
5．税金
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税金=(直接工程费+间接费+企业利润+价差)×税率
6．建筑工程单价 建筑工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+价差+税

金
二、安装工程单价
(一)实物量形式的安装单价
1．直接工程费
(1)直接费＝人工费＋材料费＋机械使用费 人工费=定额劳动量(工时)×人工预算单价(元／工时)

材料费=定额材料用量×材料预算单价 机械使用费=定额机械使用量(台时)×施工机械台时费
(元／台时)
(2)其他直接费=直接费×其他直接费率之和
(3)现场经费=人工费×现场经费费率之和
2．间接费 间接费=直接工程费×间接费率

3．企业利润 企业利润=（直接工程费十间接费)×企业利润率
4．价差 人工价差=（市场价-人工预算单价）×定额劳动量(工时)

材料基价=（市场价-基价）×定额材料用量
5．未计价装置性材料费 未计价装置性材料费=未计价装置性材料用量×材
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料预算单价
6．税金 税金=(直接工程费+间接费+企业利润+未计价装置性材

料费+价差)×税率
7．安装工程单价 安装工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+未计价装
置性材料费+价差+税金
(二)费率形式的安装单价
1．直接工程费
(1) 直接费 人工费=定额人工费(％)×设备原价 材料费=定额材料费(％)×设备原价
装置性材料费=定额装置性材料费(％)×设备原价 机械使用费=定额机械使用费(％)×设备原价

(2)其他直接费=直接费×其他直接费率之和
(3)现场经费=人工费×现场经费费率之和
2．直接工程费 直接工程费=直接工程费＋编制期市场实际价差
3．间接费 间接费=人工费×间接费率

4．企业利润 企业利润=(直接工程费+间接费)×企业利润率
4．税金
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税金=(直接工程费+间接费+企业利润)×税率
5．安装工程单价 安装工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

三、其他直接费
（一）冬雨季施工增加费 按直接费的百分率计算，建筑工程为 0.8％，安装工程为

1.0％。
（二）夜间施工增加费 按直接费的百分率计算，建筑工程为 0.5%，安装工程为

0.7%，一班施工及渠系工程不计此项费用。 照明线路工程费用包括在“临时设施费”中；施工附属企
业系统、加工厂、车间的照明，列入相应的产品中，均不包括 在本项费用之内。
（三）特殊地区施工增加费，重庆市不计。 （四）其他 按直接费的百分率计算，建筑工程为 1.0％，安装工程为
1.5％。 四、现场经费
根据工程性质不同现场经费标准分为枢纽工程、引水工程
及河道工程两部分标准。对于有些施工条件复杂、中型建筑物
较多的引水工程可执行枢纽工程的费率标准。 （一）枢纽工程现场经费标准
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	表 4
	枢纽工程现场经费费率表
	
	

	
	
	计算
	
	现场经费费率(％)
	

	序号
	工程类别
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合
	
	临时
	现场
	

	
	
	基础
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计
	
	设施费
	管理费
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	直接费
	6
	
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	砌石工程
	直接费
	6
	
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	砂石备料工程
	直接费
	2
	
	0.5
	1.5
	

	
	(自采)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	混凝土工程
	直接费
	8
	
	4
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	钻孔灌浆及锚固
	直接费
	7
	
	3
	4
	

	
	工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	其他工程
	直接费
	7
	
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	机电、金属结构
	人工费
	45
	
	20
	25
	

	
	设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程类别划分：
	
	
	
	
	
	


(1)土石方工程：包括土石方开挖等；
(2)砌石工程：包括干砌、浆砌、砼砌条、块、碎(卵)石工
程、土石方填筑与抛石工程。
(3)砂石备料工程：包括天然砂砾料和人工砂石料开采加
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工；
(4)混凝土浇筑工程：包括现浇和预制各种混凝土、钢筋
制作安装、伸缩缝、止水、防水层、温控措施等；
(5)钻孔灌浆及锚固工程：包括各种类型的钻孔灌浆、防 渗墙及锚杆(索)、喷浆(混凝土)工程等；
(6)其他工程：指除上述工程以外的工程。
	
	（二）引水工程及河道工程现场经费标准
	
	

	表 5
	引水工程及河道工程现场经费费率表
	
	

	序
	工程类别
	计算
	
	现场经费费率(％)
	

	号
	
	基础
	
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	临时设施费
	现场管理费
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	4
	2
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	石方工程
	直接费
	6
	2
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	砌石工程
	直接费
	6
	2
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	砂石备料工程
	直接费
	2
	0.5
	
	1.5
	

	
	(自采)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	混凝土工程
	直接费
	6
	3
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	钻孔灌浆及
	直接费
	7
	3
	
	4
	

	
	锚固工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他工程
	直接费
	5
	2
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	机电、金属结构
	人工费
	45
	20
	
	25
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设备安装工程

五、间接费
根据工程性质不同间接费标准分为枢纽工程、引水工程及
河道工程两部分标准。
（一）枢纽工程间接费标准
	表 6
	枢纽工程间接费费率表
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率(％)
	

	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	直接工程费
	8
	

	
	
	
	
	

	2
	砌石工程
	直接工程费
	8
	

	
	
	
	
	

	3
	砂石备料工程(自采)
	直接工程费
	6
	

	
	
	
	
	

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	5
	

	
	
	
	
	

	5
	钻孔灌浆及锚固工程
	直接工程费
	7
	

	
	
	
	
	

	6
	其他工程
	直接工程费
	7
	

	
	
	
	
	

	二
	机电、金属结构设备安装
	人工费
	50
	

	
	工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：①工程类别划分同现场经费。
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	（二）引水工程及河道工程间接费标准
	
	

	表 7
	河道整治及堤防工程间接费费率表
	

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率
	

	
	
	
	(％)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	土石方工程
	直接工程费
	6
	

	
	
	
	
	

	2
	砌石工程
	直接工程费
	4
	

	
	
	
	
	

	3
	砂石备料工程(自采)
	直接工程费
	6
	

	
	
	
	
	

	4
	混凝土浇筑工程
	直接工程费
	4
	

	
	
	
	
	

	5
	钻孔灌浆及锚固工程
	直接工程费
	7
	

	
	
	
	
	

	6
	其他工程
	直接工程费
	5
	

	
	
	
	
	

	二
	机电、金属结构
	人工费
	50
	

	
	设备安装工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①工程类别划分同现场经费
	
	


六、企业利润 按直接工程费和间接费之和的 7％计算。
七、税金 税金=(直接工程费+间接费+企业利润+价差)×税率(若安
装工程中含未计价装置性材料费，则计算税金时应计入未计价 装置性材料费)
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税率标准：（根据新文件调整） 建设项目在市区的：3.48％； 建设项目在县城镇的：3.41％； 建设项目在市区或县城镇以外的：3.28％。
第四节 分部工程概算编制
第一部分 建筑工程
建筑工程按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、外
部供电线路工程、其他建筑工程分别采用不同的方法编制。
一、主体建筑工程
(1)主体建筑工程概算按设计工程量乘以工程单价进行编
制。
(2)主体建筑工程量应根据《水利工程设计工程量计算规
则》，按项目划分要求，计算到三级项目。
(3)当设计对混凝土施工有温控要求时，应根据温控措施
设计，计算温控措施费用；也可以经过分析确定指标后，按建
筑物混凝土方量进行计算。
(4)细部结构工程。参照水工建筑工程细部结构指标表确
定。
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	表 8
	
	水工建筑工程细部结构指标表
	
	

	项目
	混凝土重力坝、
	混凝土
	土坝、
	
	冲砂闸、
	

	
	重力拱坝、宽缝重力
	
	
	水 闸
	
	

	名称
	
	双曲拱坝
	砌石坝
	
	泄洪闸
	

	
	坝、支墩坝
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	

	
	(坝体方)
	(坝体方)
	(坝体方)
	(混凝土)
	(混凝土)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	综合
	11.9
	12.6
	0.84
	35.0
	30.8
	

	指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	进水口、进
	溢洪道
	竖井、
	船 闸
	高压管道
	隧 洞
	

	名称
	水塔
	
	调压井
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	

	
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	综合
	14
	13.3
	14.0
	21.7
	3.0
	11.2
	

	指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	地面厂房
	地下厂房
	地面升压
	地下升压
	渡槽
	明渠
	

	名称
	
	
	变电站
	变电站
	
	(衬砌)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	元／m3
	

	
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	(混凝土)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	综合
	27.3
	42.0
	24.5
	15.4
	8.4
	6.2
	

	指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注①：表中综合指标包括多孔混凝土排水管、廊道木模制 作与安装、止水工程(面板堆石坝的止水工程单独计算)、伸缩

缝工程、接缝灌浆管路、冷却水管路、栏杆、路面工程、照明
工程、爬梯、通气管道、坝基渗水处理、排水工程、排水渗井
钻孔及反滤料，坝坡踏步、孔洞钢盖板、厂房内上下水工程、
防潮层、建筑钢材及其他细部结构工程。
注②：表中综合指标系直接费。
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二、交通工程
交通工程投资按设计工程量乘以单价进行计算，也可根据
工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编
制。
三、房屋建筑工程
⑴水利工程的永久房屋建筑面积，包括用于生产和办公的 管理用房建筑面积、仓库(含防汛物资储备)、生活文化福利建 筑面积，根据工程规模按表 9 确定。
	表 9
	永久房屋建筑面积表
	
	

	工程类别
	中型工程
	小(一型)
	小(二型)
	堤防工程
	

	
	
	
	
	
	

	房屋建筑
	1500～2000
	800～1000
	500～800
	500～800
	

	面积(m2)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


⑵室外工程投资，按房屋建筑工程的 15%计算。
⑶永久房屋面积中不少于 30%的面积建在工程所在地。
四、供电线路工程
根据设计的电压等级、线路架设长度及所需配备的变配电
设施要求，采用工程所在地区造价指标或有关实际资料计算。
五、其他建筑工程
⑴内外部观测工程按建筑工程属性处理。观测工程指埋设
在主体建筑物（含枢纽范围以内地段）内部及固定于建筑物表
面的观测设施、仪表、设备及安装，主要包括变形观测，渗压、
渗流观测，坝肩及基础观测，水力学观测，振动观测等。
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观测工程项目投资应按设计资料计算。如无设计资料时，
可根据坝型或其他工程型式，按照主体建筑工程投资的百分率
	计算。
	

	当地材料
	1.1%

	混凝土面板（含心墙）堆石坝
	1.3%

	混凝土坝
	1.3%

	引水式电站(引水建筑物)
	1.2%

	堤防工程
	0.3％


(2)动力线路、照明线路、通信线路等工程投资按设计工
程量乘以单价或采用扩大单位指标编制。
(3)其余各项按设计要求分析计算。
第二部分  机电设备及安装工程
机电设备及安装工程投资由设备费和安装工程费两部分
组成。
一、设备费
1．设备原价，以出厂价或设计单位分析论证后的询价为
设备原价。
2、运杂费，分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按
占设备原价的百分率计算。
(1)主要设备运杂费率：
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	表 10
	主要设备运杂费率表(％)
	
	
	

	
	铁 路
	公 路
	公路直
	

	
	
	
	达
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备分类
	
	
	
	
	
	
	

	
	基本运
	每增
	
	
	
	
	

	
	
	
	基本运距
	
	每增运
	基本
	

	
	距
	运
	
	
	
	
	

	
	
	
	50km
	
	10km
	费率
	

	
	1000km
	500km
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	水轮发电机组
	2.21
	0.40
	1.06
	
	0.10
	1.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	进水阀、桥机
	2.99
	0.70
	1.85
	
	0.18
	1.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主变压器
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	120000kVA
	3.50
	0.56
	2.80
	
	0.25
	1.20
	

	及以上
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	120000kVA 以下
	2.97
	0.56
	0.92
	
	0.10
	1.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	


设备由铁路直达或铁路、公路联运时，分别按里程求得费
率后叠加计算；如果设备由公路直达，应按公路里程计算费率
后，再加公路直达基本费率。
(2)其他设备运杂费率：
按工程所在地距离铁路之距离选取综合运杂费。
	150km 以内
	7%

	151~300km
	8%


·88·
	300km 以上
	9%


3．运输保险费 按有关规定计算。
4．采购及保管费
指建设单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发
生的各项费用。主要包括： （1）采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工

资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工
具用具使用费等。 （2）仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费，

技术安全措施费和设备的检验、试验费等。 采购及保管费，按设备原价、运杂费之和的 0.7％计算。

5．运杂综合费率 运杂综合费率=运杂费率+(1+运杂费率)×采购及保管费

率+运输保险费率
上述运杂综合费率，适用于计算国产设备运杂费。国产设
备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比
例系数，即为进口设备国内段运杂综合费率。
6．交通工具购置费
工程竣工后，为保证建设项目初期生产管理单位正常运行
必须配置的生产、生活车辆和船只。
计算方法：按表中所列设备数量和国产设备出厂价格加车
船附加费、运杂费计算。
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	表 11
	交通工具购置指标表
	
	
	
	
	

	
	
	
	小型水利工程
	
	堤防工程
	

	序
	设备名称
	中型水
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小(一)
	小(二)
	
	
	
	
	

	号
	
	利工程
	
	
	2 级
	3 级
	4 级
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	型
	型
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防汛专用车
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	面包车
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工具车
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	机动船
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、安装工程费
安装工程投资按设备数量乘以安装单价进行计算。
第三部分  金属结构设备及安装工程
编制方法同第二部分机电设备及安装工程。
第四部分  施工临时工程
一、导流工程 按主体建筑工程编制方法，采用设计工程量乘以工程单价
进行计算。
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二、施工交通工程 按设计工程量乘以单价进行计算，也可根据工程所在地区
造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。 三、施工场外供电工程 根据设计的电压等级、线路架设长度及所需配备的变配电
设施要求，采用工程所在地区造价指标或有关实际资料计算。 四、施工房屋建筑工程 包括施工仓库和办公、生活及文化福利建筑两部分。施工
仓库，指为工程施工而临时兴建的设备、材料、工器具等仓库 建筑工程；办公、生活及文化福利建筑中，包括施工单位、建 设单位、监理单位及设计代表在工程建设期所需的办公室、宿 舍、医务室、食堂、车库、招待所和其他文化福利设施等房屋 建筑工程。
不包括列入临时设施和其他施工临时工程项目内的电、 风、水、通信系统，砂石料系统，混凝土拌和及浇筑系统，木 工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，混凝土制 冷、供热系统，施工排水等生产用房。
（一）施工仓库。 建筑面积由施工组织设计确定,单位造价指标根据当地生

活福利建筑的相应造价水平确定。 （二）办公、生活及文化福利建筑：
1．枢纽工程按下列公式汁算：
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I = AN.U.L.P K1.K 2.K3

式中：I—房屋建筑工程投资；
A—建安工作量，按工程一至四部分建安工作量(不包括 办公、生活及文化福利建筑和其他施工临时工程)之和乘以(1+
其他施工临时工程百分率)计算；
U—人均建筑面积综合指标，按 8－12m2／人标准计算；
P—单位造价指标，参考工程所在地区的永久房屋造价指 标(元／m2)计算；
N—施工年限，按施工组织设计确定的合理工期计算，小
于一年按一年计算；
L—全员劳动生产率，一般为 50000－80000 元/人年； K1—施工高峰人数调整系数，取 1.10；

K2—室外工程系数，取 1.10；
K3—单位造价指标调整系数，按不同施工年限，采用表
12 中的调整系数。
	表 12
	单位造价指标调整系数表

	工
	期
	系  数

	
	

	2 年以内
	0．25

	
	

	2～3 年
	0．40

	
	

	3～5 年
	0．55

	
	

	5～8 年
	0．70
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	8～11 年
	0．80

	
	


2．河道整治工程、灌溉工程、堤防工程、改扩建与加固 工程按一至四部分建安工作量的百分率计算，见表 13。

表 13
	工 期
	百 分 率

	
	

	≤3 年
	1.5％

	
	

	>3 年
	1.0％

	
	


五、其他施工临时工程 按工程一至四部分建安工作量(不包括其他施工临时工程
	
本身)之和的百分率计算。
	
	
	
	
	

	表 14
	其他临时工程费率表
	
	
	

	
	中型
	
	引调水工程 (万亩)
	
	

	工程类别
	
	
	
	
	
	堤防工程
	

	
	枢纽工程
	
	＜1
	1～5
	＞5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	费 率(%)
	3.5
	
	1.5
	2.0
	2.5
	1.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第五部分
	独立费用
	
	
	


—、建设管理费
(一)项目建设管理费
1．建设单位开办费
对于新建工程，其开办费根据建设单位开办费标准和建设
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单位定员来确定。对于改扩建与加固工程，可按相应工程分类
	标准的 30%计列建设单
	
	位开办费。
	
	
	

	⑴建设单位定员标准
	
	
	
	

	表 15
	
	
	建设单位定员表
	
	
	

	工程
	中型水
	灌面
	
	灌面
	堤防
	中型扩建、
	小(一)型
	

	规模
	利枢纽
	1~5 万亩
	＞5 万亩
	
	改建、加固
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定员
	20~40
	10~15
	
	16~20
	10~20
	10~20
	10~15
	

	（人）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①本定员只作为计算建设单位开办费和建设单位人员
经常费的依据。
②工程施工条件复杂者，取大值，反之，取小值。
(2)建设单位开办费标准
①一般开办费，指新组建的工程建设单位，为开展工作所
必须购置的办公设备购置及生活设施等，以及其他用于开办工 作的费用。根据建设单位定员表 16 确定。
	
表 16
	建设单位开办费标准表

	建设单位人数
	10~15
	16～20 人
	21～30 人
	31～40 人

	
	
	
	
	

	开办费(万元)
	70～90
	90～110
	110～160
	160～210

	
	
	
	
	


注：①引水及河道工程按总工程计算，不得分段分别计算。
②定员人数在两个数之间的，开办费内插求得。
②车辆购置费，工程建设管理必须的交通工具购置，根据 工程规模按表 17 配置。
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	表 17
	建设单位施工期交通工具配置表
	

	工程类别
	中型水利
	小(一)型
	
	堤防工程

	
	
	
	
	

	车辆配置(辆)
	2～5
	1～3
	
	1～3

	
	
	
	
	


注：①中型水利工程，限工程车 1-2 辆，防汛车、工具车、 交通车；小(一)型水利工程，限工程车、防汛车、工具车；堤


防工程，限工程车、防汛车、工具车。
②购车标准：6 缸(含 6 缸)以下，桥车不超过 1 辆，排放 量不超过 2.0L。

③中型及小(一)型水利工程均含渠系工程。 费用计算方法：按表 17 配置的数量和国产车出厂价格加

购车附加费、运杂费计算。
2．建设单位经常费
(1)建设单位人员经常费。
根据建设单位定员、费用指标和经常费用计算期进行计 算。编制概(估)算时，应根据重庆地区编制年的基本工资、辅
助工资、工资附加费、劳动保护费以及费用标准计算。重庆市 地区建设单位人员经常费用指标见 18 表。

计算公式为：建设单位人员经常费=费用指标(元／人·年)
×定员人数×经常费用计算期(年)
费用指标=基价费用指标＋编制期市场人工价差指标
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	①枢纽工程基价费用指标：
	
	

	表 18
	重庆市地区建设单位人员经常费用指标表
	

	序号
	
	项目
	计算公式
	金额
	

	
	
	
	
	(元／(人·年)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	基本工资
	
	6420
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	工人
	400 元／月×12 月×10％
	480
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	干部
	550 元／月×12 月×90％
	5940
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	辅助工资
	
	2474
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	地区津贴
	一类 70 元/月，二类 130 元/月
	/
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	施工津贴
	5.3 元×365×95%
	1838
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	夜餐津贴
	4.5 元／工日×250 工日×30%
	338
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	节日加班津贴
	6420÷250×11×3×35％
	297
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	工资附加费
	
	5426
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	职工福利基金
	1～2 项之和 8894 元的 14%
	1245
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	工会经费
	l～2 项之和 8894 元的 2%
	178
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	职工教育经费
	1～2 项之和 8894 元的 2.5%
	222
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	养老保险费
	I～2 项之和 8894 元的 24%
	2135
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	医疗保险费
	1～2 项之和 8894 元的 8%
	712
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	工伤保险费
	1～2 项之和 8894 元的 1.5%
	133
	

	
	
	
	
	

	
	职工失业保险基金
	]～2 项之和 8894 元的 2%
	178
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	住房公积金
	1～2 项之和 8894 元的 7%
	623
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	劳动保护费
	基本工资 6420 元的 12%
	770
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	小计
	
	15090
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他费用
	1～4 项之和 15090 元×200％
	30180
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	合计
	
	45270（39390）
	

	
	
	
	
	
	


注：工期短或施工条件简单的引水工程费用指标应按河道
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	工程费用指标执行。
	
	
	

	②河道工程基价费用指标：
	
	

	表 19
	重庆地区建设单位人员经常费用指标表
	

	序号
	
	项 目
	计算公式
	金额
	

	
	
	
	
	（元／人·年)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	基本工资
	
	4494
	

	1
	
	工人
	280 元／月×12 月×10％
	336
	

	
	
	干部
	385 元／月×12 月×90％
	4158
	

	
	
	辅助工资
	
	1647
	

	
	
	地区津贴
	一类 70 元/月，二类 130 元/月
	/
	

	2
	
	施工津贴
	3.5 元×365×95%
	1214
	

	
	
	夜餐津贴
	4.5 元／工日×250 工日×20％
	225
	

	
	
	节日加班津贴
	4494÷250×11×3×35％
	208
	

	
	
	工资附加费
	
	3808
	

	
	
	职工福利基金
	1～2 项之和 6141 元的 14％
	860
	

	
	
	工会经费
	1～2 项之和 6141 元的 2％
	123
	

	
	
	职工教育经费
	1～2 项之和 6141 元的 2.5％
	154
	

	3
	
	养老保险费
	1～2 项之和 6141 元的 24％
	1535
	

	
	
	医疗保险费
	1～2 项之和 6141 元的 8％
	491
	

	
	
	工伤保险费
	1～2 项之和 6141 元的 1.5％
	92
	

	
	
	职工失业保险基金
	1～2 项之和 6141 元的 2％
	123
	

	
	
	住房公积金
	1～2 项之和 6141 元的 7％
	430
	

	4
	
	劳动保护费
	基本工资 4494 元的 12％
	539
	

	5
	
	小计
	
	10488
	

	6
	
	其他费用
	1～4 项之和 10488 元×200％
	20976
	

	7
	
	合计
	
	31464（27219）
	


注：有地区津贴地区的基价费用指标按其津贴分类重新计
算。
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③大型灌溉扩建整治工程和水库枢纽的扩建、整治和加固
工程，单独修建，需成立建设单位其经常费用标准按规定减半
列支。
④经常费用计算期。根据施工组织设计确定的施工总进度
和总工期，建设单位人员从工程筹建之日起，至工程竣工之日 加六个月止，为经常费用计算期。筹建期中型工程为 1～2 年， 其他工程为 0.5～1 年。
(2)工程管理经常费。枢纽工程及引水工程按建设单位开 办费和建设单位人员经常费之和的 40％计取。改扩建与加固 工程、河道工程按 30％计取。
（3）工程验收费，中型工程按建安投资 2-3‰，小型工 程按建安投资 5-8‰，取费基数为建安工作量。
(二)工程建设监理费 按工程概(预)算投资(不包括工程建设监理费本身)之和的

百分率计算。可按市物价局渝价［2007］393 号文计算，国家、
重庆市有新文件时按现行文件执行。
(三)联合试运转费费用指标。
	表 21
	
	联合试运转费用指标表
	
	
	

	水电站
	单机容量
	≤
	≤1
	≤2
	≤3
	≤4
	≤5
	≤6
	≤
	≤
	

	
	(万 kW)
	0.5
	
	
	
	
	
	
	10
	20
	

	工程
	费用
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	

	
	(万元／台)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泵站
	电力泵站
	
	
	每千瓦 15-20 元
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	工程
	机械泵站
	每千瓦 25-30 元


注：仅水电站工程、泵站工程取费，其他工程不计此项费用。 二、生产准备费 （一）生产及管理单位提前进厂费 枢纽工程按一至四部分建安工作量的 0.4％计算。 引水和灌溉工程视工程规模参照枢纽工程计算 改扩建与加固工程、堤防工程原则上不计此项费用。 （二）生产职工培训费 枢纽工程按一至四部分建安工作量的 0.5％计算。 引水工程和灌溉工程视工程规模参照枢纽工程计算 改扩建与加固工程、堤防工程原则上不计此项费用。 （三）管理用具购置费 枢纽工程按一至四部分建安工作量的 0.08％计算。 引水工程及河道工程按建安工作量的 0.03％计算。 （四）备品备件购置费按占设备费的 0.6％计算。
注：①设备费应包括机电设备、金属结构设备以及运杂费 等全部设备费。 ②电站、泵站同容量、同型号机组超过一台 时，只计算一台的设备费。
（五）工器具及生产家具购置费 按占设备费的 0.08～0.2％计算。枢纽工程取下限，其他

工程取上限
三、科研勘测设计费
（一）工程科学研究试验费
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按工程建安工作量的百分率计算。其中：枢纽和引水工程 取 0.5％；河道工程取 0.2％。
（二）工程勘测设计费 可按国家计委、建设部计价格[2002]10 号文及国家发改

委、建设部发改价格[2006]1352 号文件及有关规定执行，国家、
重庆市有新文件时按现行文件执行。
五、其他
(一) 安全生产费
根据重庆市水利局、财政局、发改委、安全生产监督管理 局渝水基［2009］28 号文规定，按建筑安装工程造价的 1.5%
标准提取，并按规定范围使用，国家、重庆市有新文件时按现 行文件执行。
是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完 善和改进企业安全生产条件的资金。主要用于完善、改造和维 护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备 和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支 出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安 全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相 关的支出。
（二）工程质量检测费 按建安工作量的 0.5-1 %计算，国家、重庆市有新文件时
按现行文件执行。用于工程施工过程中及竣工验收前，对工程 质量的检测费用。
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(三) 安全监督费 安全生产监督费，按建安工作量的 0.8 ‰计算。

（四）工程咨询费
1 、工程前期工作阶段咨询费按重庆市物价局渝价
[2000]352 号文计算。
2、工程建设期咨询费中招标限价服务收费按重庆市物价 局渝价[2010]69 号文计算，其他服务收费按有关规定计算。

(五) 全过程投资控制和现场跟踪审计费 根据重庆市财政局、发改委、水利局渝财建［2010］465

号文规定计算，国家、重庆市有新文件时按现行文件执行。用
于中介机构根据合同规定参加工程建设全过程投资控制和现
场跟踪审计服务所需的费用。
(六) 招标代理服务收费。 按重庆市物价局渝价〔2002〕680 号文计算，国家、重庆

市有新文件时按现行文件执行。
（七）工程保险费。
按工程一至四部分投资合计的 4.5～5.0‰计算，国家、重
庆市有新文件时按现行文件执行。
(八) 其他税费。
第五节 分年度投资及资金流量
一、分年度投资
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分年度投资是根据施工组织设计确定的施工进度和合理
工期而计算出的工程各年度预计完成的投资额。
（一）建筑工程
1．建筑工程分年度投资表应根据施工进度的安排，对主
要工程按各单项工程分年度完成的工程量和相应的工程单价
计算。对于次要的和其他工程，可根据施工进度，按各年所占
完成投资的比例，摊入分年度投资表。
2．建筑工程分年度投资的编制至少应按二级项目中的主
要工程项目分别反映各自的建筑工作量。 （二）设备及安装工程 设备及安装工程分年度投资应根据施工组织设计确定的
设备安装进度计算各年预计完成的设备费和安装费。 （三）费用 根据费用的性质和费用发生的时段，按相应年度分别进行
计算。
二、资金流量
资金流量是为满足工程项目在建设过程中各时段的资金 需求，按工程建设所需资金投入时间计算的各年度使用的资金 量。
资金流量表的编制以分年度投资表为依据，按建筑安装工 程、永久设备工程和独立费用三种类型分别计算。本资金流量 计算办法主要用于初步设计概算。
（一）建筑及安装工程资金流量
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1．建筑工程可根据分年度投资表的项目划分，考虑一级
项目中的主要工程项目，以归项划分后各年度建筑工作量作为
计算资金流量的依据。
2．资金流量是在原分年度投资的基础上，考虑预付款、
预付款的扣回、保留金和保留金的偿还等编制出的分年度资金
安排。
3．预付款一般可划分工程预付款和工程材料预付款两部 分。
⑴工程预付款按划分的单个工程项目的建安工作量的
10％～20％计算，工期在 3 年以内的工程全部安排在第一年， 工期在 3 年以上的可安排在前两年。工程预付款的扣回从完成 建安工作量的 30％起开始，按完成建安工作量的 20％一 30％

扣回至预付款全部回收完毕为止。
对于需要购置特殊施工机械设备或施工难度较大的项目，
工程预付款可取大值，其他项目取中值或小值。
⑵工程材料预付款。水利工程一般规模较大，所需材料的
种类及数量较多，提前备料所需资金较大，因此考虑向承包商
支付一定数量的材料预付款。可按分年度投资中次年完成建安 工作量的 20％在本年提前支付，并于次年扣回，依此类推， 直至本项目竣工。(河道工程和灌溉工程等不计此项预付款)
4 保留金。水利工程的保留金，按建安工作量的 2.5％计
算。在概算资金流量计算时，按分项工程分年度完成建安工作 量的 5％扣留至该项工程全部建安工作量的 2.5％时终止(即完
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成建安工作量的 50％时)，并将所扣的保留金 100％计入该项 工程终止后一年 (如该年已超出总工期，则此项保留金计入工 程的最后一年) 的资金流量表内。
（二）永久设备工程资金流量 永久设备工程资金流量计算，划分为主要设备和一般设备
两种类型分别计算。
1．主要设备的资金流量计算，按设备到货周期确定各年 资金流量比例，具体比例见表 22。

2．其他设备，其资金流量按到货前一年预付 15％定金， 到货年支付 85％的剩余价款。

（三）独立费用资全流量
独立费用资金流量主要是勘测设计费的支付方式应考虑
质量保证金的要求，其他项目则均按分年投资表中的资金安排
计算。
1．可行性研究和初步设计阶段勘测设计费按合理工期分
年、平均计算。
2．技施阶段勘测设计费的 95％按合理工期分年平均计 算，其余 5％的勘测设计费用作为设计保证金，计入最后一年 的资金流量表内。
表 22


年份
到货
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第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年
	周期
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1 年
	15%
	75％*
	10％
	
	
	

	2 年
	15％
	25％
	50％*
	10％
	
	

	3 年
	15％
	25％
	10％
	40％*
	10％
	

	4 年
	15％
	25％
	10％
	10％
	30％*
	10％



注：①表中带*号的年份为设备到货年份。
②主要设备为水轮发电机组、大型水泵、大型电机、主阀、
主变压器、桥机、门机、高压断路器或高压组合电器、金属结
构闸门启闭设备等。
第六节 预备费、建设期融资利息、 静态总投资、总投资
一、预备费
1．基本预备费
计算方法：按工程一至五部分投资合计的百分率计算。 初步设计阶段为 5.0％。

2．价差预备费
计算方法：根据施工年限，不分设计阶段，以分年度的静
态投资为计算基数。
按照国家计委根据物价变动趋势，适时调整和发布的年物
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价指数计算。
计算公式：
E＝∑N Fn [(1+ p)n −1]
n＝1
式中：E—价差预备费；
N—合理建设周期；
ｎ—施工年限
Ｆn—建设期间资金流量表内第n年的投资 ｐ—年物价指数

二、建设期融资利息
计算公式：
	
	N
	
	n
	1
	
	
	
	n−1
	

	S =
	
	
	F b −
	
	F b
	
	+
	∑
	S
	i
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	∑
	∑ m  m
	2
	n  n
	
	
	
	
	m
	

	
	=
	
	=
	
	
	
	
	=
	0
	
	
	

	
	n 1
	m 1
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



式中：S——建设期融资利息；
N——合理建设工期； n——施工年度； m——还息年度；
Fn、Fm——在建设期资金流量表内的第 n、m 年的
投资；
bn、bm——各施工年份融资额占当年投资比例； i——建设期融资利率
Sm——第 m 年的付息额度
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三、静态总投资
工程一至五部分投资与基本预备费之和构成静态总投资。
四、总投资
工程一至五部分投资、基本预备费、价差预备费、建设期
融资利息之和构成总投资。
编制总概算表时，在第五部分独立费用之后，按顺序计列
以下项目：
(1)一至五部分投资合计；
(2)基本预备费；
(3)静态总投资；
(4)价差预备费；
(5)建设期融资利息；
(6)总投资。
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第七章 概算表格
一、工程概算总表
工程概算总表是由工程部分的总概算表与移民和环境部
分的总概算表汇总而成。
表中 I 是工程部分总概算表。
表中Ⅱ是移民环境总概算表。
表中Ⅲ为前两部分合计静态总投资和总投资。
	
	工程概算总表
	
	单位：万元
	

	序
	工程或费用名称
	建安
	设备
	独立
	合计
	

	号
	
	工程费
	购置费
	费用
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	工程部分投资
	
	
	
	
	

	
	┇
	
	
	
	
	

	I
	静态总投资
	
	
	
	
	

	
	┇
	
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	移民环境投资
	
	
	
	
	

	
	┇
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	静态总投资
	
	
	
	
	

	
	┇
	
	
	
	
	

	
	总投资
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Ⅲ  工程投资总计
静态总投资
总投资

二、概算表
概算表包括总概算表、建筑工程概算表、设备及安装工程
概算表、分年度投资表、资金流量表。
1．总概算表
按项目划分的五部分填表并列至一级项目。五部分之后的
内容为：一至五部分投资合计、基本预备费、静态总投资、价
	差预备费、建设期融资利息、总投资。
	
	
	

	
	
	总概算表
	单位：万元
	

	序
	
	
	建安
	设备
	独立
	
	占一至五
	

	
	工程或费用名称
	
	工程
	
	
	合计
	部分投资
	

	号
	
	
	
	购置费
	费用
	
	
	

	
	
	
	费
	
	
	
	(％)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各部分投资
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一至五部分投资合
	
	
	
	
	
	
	

	
	计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	价差预备费
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总投资
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2．建筑工程概算表
按项目划分列至三级项目。
本表适用于编制建筑工程概算、施工临时工程概算和独立
费用概算。
建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位  数量 单价(元)



合计



(万元)

3．设备及安装工程概算表
按项目划分列至三级项目。
本表适用于编制机电和金属结构设备及安装工程概算。
	
	
	设备及安装工程概算表
	

	序号
	名称及
	单位
	数量
	单 价 (元)
	合 计(万元)
	

	
	规格
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4．分年度投资表
可视不同情况按项目划分列至一级项目。枢纽工程原则上
按下表编制分年度投资，为编制资金流量表作准备。某些工程
施工期较短可不编制资金流量表，因此其分年度投资表的项目
可按工程部分总概算表的项目列入。
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	分年度投资表
	
	
	
	单位：万元
	

	项  目
	
	合计
	
	建 设 工 期 (年)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	×××工程(一级项目)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．施工临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	×××工程(一级项目)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．发电设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．变电设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．公用设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4．金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、设备工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．发电设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．变电设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．公用设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	·111·
	



4．金属结构设备
四、独立费用
1．建设管理费
2．生产准备费
3．科研勘测设计费
4．建设及施工场地征用费
5．其他
一至四部分合计

5．资金流量表
可视不同情况按项目划分列至一级或二级项目。
	
	资金流量表
	
	
	
	单位：万元
	
	

	项 目
	合计
	
	
	建 设 工 期 (年)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	×××工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、设备工程
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分年度资金流量
四、独立费用
分年度资金流量
一至四部分合计
分年度资金流量
基本预备费
静态总投资
价差预备费
建设期融资利息
总投资

三、概算附表
概算附表包括建筑工程单价汇总表、安装工程单价汇总
表、主要材料预算价格汇总表、次要材料预算价格汇总表、施
工机械台时费用总表、主要工程量汇总表、主要材料量汇总表、
工时数量汇总表、建设及施工场地征用数量汇总表。
1．建筑工程单价汇总表
	
	
	
	
	
	建筑工程单价汇总表
	
	
	单位：元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	其
	中
	
	

	序
	名
	单
	单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人
	
	材
	机械
	其他
	现场
	间接
	企业
	
	
	

	号
	称
	位
	价
	工
	
	料
	使用
	直接
	
	
	
	税金
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经费
	费
	利润
	
	
	

	
	
	
	
	费
	
	费
	费
	费
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	2．安装工程单价汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	安装工程单价汇总表
	
	
	单位：元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其
	
	中
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	机
	
	装
	
	
	
	其
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	置
	未计
	
	
	
	
	
	
	
	企
	
	

	
	序
	名
	单
	单
	人
	
	材
	
	械
	
	
	
	
	他
	
	
	间
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	性
	价装
	
	
	现场
	
	
	业
	税
	

	
	号
	称
	位
	价
	工
	
	料
	
	使
	
	
	
	
	直
	
	
	接
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	材
	置性
	
	
	经费
	
	
	利
	金
	

	
	
	
	
	
	
	
	费
	费
	用
	
	
	
	
	接
	
	
	费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	料
	材料
	
	
	
	
	
	润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	费
	
	
	
	
	费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3．主要材料预算价格汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	主要材料预算价格汇总表
	
	单位：元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其中
	
	
	
	
	
	

	
	序号
	
	名称及
	
	
	
	
	预算
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	运杂
	运输保
	采购及
	

	
	
	
	
	规格
	单位
	
	价格
	原价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	费
	
	
	
	险费
	
	
	保管费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4．次要材料预算价格汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	次要材料预算价格汇总表
	
	
	单位：元
	

	
	序号
	
	
	名称及规格
	
	单位
	
	原价
	
	运杂费
	
	
	
	合计
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	5．施工机械台时费汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	施工机械台时费汇总表
	
	
	单位：元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其
	中
	
	
	
	

	
	
	
	名称及
	台时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	序号
	
	
	
	折旧
	修理及
	
	
	
	
	
	动力燃
	

	
	
	规格
	
	费
	
	
	替换设
	安拆费
	人工费
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	费
	
	
	
	
	
	料费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6．主要工程量汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	主要工程量汇总表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	土石方
	石方
	土石方
	混凝土
	钢筋
	帷幕
	固结
	

	
	序号
	项目
	明挖
	
	洞挖
	
	填筑
	
	
	灌浆
	灌浆
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(m3)
	
	(t)
	
	
	

	
	
	
	
	
	(m3)
	
	(m3)
	
	(m3)
	
	
	
	(m)
	(m)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7．主要材料量汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	主要材料量汇总表
	
	
	
	
	
	

	
	序号 项目
	水泥 钢筋 钢材 木材 炸药 沥青 粉煤灰 汽油 柴油
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(t)   (t)   (m3)   (t)   (t)   (t)   (t)   (t) 


8．工时数量汇总表
工时数量汇总表
	序号
	项  目
	工时数量
	备注
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9．建设及施工场地征用数量汇总表
建设及施工场地征用数量汇总表
	序号
	项 目
	占地面积 (亩)
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	


四、概算附件附表
概算附件附表包括人工预算单价计算表、主要材料运输费
用计算表、主要材料预算价格计算表、混凝土材料单价计算表、
建筑工程单价表、安装工程单价表、资金流量计算表、主要技
术经济指标表。
1. 人工预算单价计算表
人工预算单价计算表
	地区类别
	
	
	定额人工等级
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项 目
	
	计算式
	
	单价(元)

	
	
	
	
	
	

	1
	基本工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	辅助工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(1)
	地区津贴
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(2)
	施工津贴
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(3)
	夜餐津贴
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(4)
	节日加班津贴
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(1)
	职工福利基金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(2)
	工会经费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(3)
	养老保险费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(4)
	医疗保险费
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工伤保险费 

职工失业保险基金 

住房公积金 

人工工日取费单价 

人工工时取费单价 


2．主要材料运输费用计算
主要材料运输费用计算表
	编
	号
	1
	
	2
	3
	
	材料名称
	
	
	
	
	材料编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货条件
	
	
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火 车
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货地点
	
	
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	
	整车
	零担
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货比例
	
	
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	
	
	
	

	(％)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用
	运输起讫
	
	运输距离
	
	
	合计
	

	
	
	
	
	
	地点
	
	（km）
	
	计算公式
	(元)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	公路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	水路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	场内运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	综合运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	公路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水路运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	场内运杂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	综合运杂费
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铁路运杂费
公路运杂费
水路运杂费 

场内运杂费 

综合运杂费 

每吨运杂费 


3．主要材料预算价格计算表
主要材料预算价格计算表
	
	名称
	
	
	单位
	每吨
	
	
	价  格
	(元)
	

	编
	
	单
	原价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	运到工
	
	
	

	
	及
	
	
	毛重
	运费
	原
	运杂
	采购及
	
	保险
	预算
	

	号
	
	位
	依据
	
	
	
	
	
	地分仓
	
	
	

	
	规格
	
	
	(t)
	(元)
	价
	费
	保管费
	
	费
	价格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	库价格
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	4．混凝土材料单价计算表
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土材料单价计算表
	
	
	单位：m3
	

	
	混凝土
	水泥
	
	
	
	
	预 算 量
	单价
	

	编号
	
	强度
	
	级配
	水泥
	掺合料
	
	砂
	
	石子
	外加剂
	水
	
	

	
	标号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(元)
	

	
	
	等级
	
	
	(kg)
	(kg)
	
	(m3)
	
	(m3)
	(kg)
	(kg)
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	5．建筑工程单价表
	
	

	
	
	
	建筑工程单价表
	
	

	定额编号：
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称：
	
	
	
	
	
	定额单位：

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工方法：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	
	名称
	
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	6．安装工程单价表
	
	

	
	
	
	安装工程单价表
	
	

	定额编号：
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称：
	
	
	
	
	
	定额单位：

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型号规格
	
	
	
	
	
	型号规格

	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	
	名称
	
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7．资金流量计算表
资金流量计算表
单位：万元

建 设 工 期 (年)
	
项 目
	合计



	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


一、建筑工程
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(一)×××工程
1．分年度完成工作量
2．预付款
3．扣回预付款
4．保留金
5．偿还保留金
(二)×××工程
……
二、安装工程
1．分年度完成安装费
2．预付款
3．扣回预付款
4．保留金
5．偿还保留金
三、设备工程
1．分年度完成设备费
2．预付款
3．扣回预付款
4．保留金
5．偿还保留金
四、独立费用
1．分年度费用
2．保留金
3．偿还保留金
一至四部分合计
1．分年度工作量

·120·

2．预付款
3．扣回预付款
4．保留金
5．偿还保留金
基本预备费
静态总投资
价差预备费
建设期融资利息
总投资

8．主要技术经济指标表
本表可根据工程具体情况进行编制，反映出主要技术经济
指标即可。
主要技术经济指标表（枢纽、电站）
	河系
	
	
	
	设计单位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	建设单位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	正常高水位
	m
	
	型式
	
	

	
	总库容
	亿m3
	溢
	闸孔尺寸
	宽（m）高（m）
	

	水
	有效库容
	亿m3
	洪
	长度
	m
	

	
	淹没耕地
	亩
	道
	投资
	万元
	

	库
	
	
	
	
	
	

	
	迁移人口
	人
	
	单位指标
	元/m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	迁移费用
	万元
	
	
	
	
	

	
	
	
	发
	型式
	
	

	
	单位指标
	元/人
	
	
	
	

	
	
	
	
	厂房尺寸（长×宽×高）m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	型 式
	
	电
	水轮机型号及重量  t
	

	拦
	最大坝高
	m
	
	装机容量
	kW
	

	河
	坝顶长度
	m
	厂
	保证出力
	kW
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	坝
	坝体方量
	
	万m3
	
	年发电量
	亿
	

	闸
	投 资
	
	万元
	
	kW·h
	
	

	
	指 标
	
	元/ m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	年利用小时
	h
	

	
	型 式
	
	m2
	
	建筑工程投资
	万元
	

	
	断面尺寸
	
	
	
	单位千瓦指标
	元
	

	引
	设计流量
	
	m3/s
	
	发电设备投资
	万元
	

	水
	长 度
	
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	单位千瓦指标
	元
	

	明
	工程量
	
	万m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	单位电能指标
	元
	

	渠
	投 资
	
	万元
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位指标
	
	元/m
	
	电厂定员
	人
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	型 式
	
	
	
	
	
	

	引
	断面尺寸
	
	m2
	投
	静态总投资
	万元
	

	水
	长 度
	
	m
	
	总投资
	万元
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	隧
	工程量
	
	万m3
	资
	单位千瓦投资
	元
	

	洞
	投 资
	
	万元
	
	单位电能投资
	元
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位指标
	
	元/m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主
	开
	土石方
	万m3
	
	
	
	

	要
	挖
	其中：洞挖石方万m3
	
	
	
	

	工
	填
	土石方
	万m3
	
	
	
	

	程
	
	混凝土
	万m3
	
	
	
	

	
	筑
	
	
	
	
	
	

	量
	
	砌石
	
	万m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	钢材
	
	
	t
	计
	
	
	

	
	木材
	
	万m3
	划
	开工日期
	年 月
	

	主要材
	水泥
	
	
	万 t
	施
	第一台机组发电日期
	年 月
	

	料用量
	炸药
	
	
	t
	工
	竣工日期
	年 月
	

	
	汽油
	
	
	t
	日
	总工期
	年
	

	
	柴油
	
	
	t
	期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高峰人数
	
	人
	备
	
	
	

	劳动力
	平均人数
	
	人
	
	
	
	

	
	
	
	
	注
	
	
	

	
	总人数
	
	万工日
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	主要技术经济指标表（引水工程）
	
	

	河系
	
	
	
	
	
	
	设计单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	
	
	建设单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	流量
	
	
	
	
	
	
	m3/s
	
	
	

	
	
	综
	长度
	
	
	
	
	
	
	m
	
	
	

	
	
	
	工程量
	
	
	
	
	
	万m3
	
	
	

	
	
	合
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	投资
	
	
	
	
	
	万元
	
	
	

	万 亩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单位指标
	
	
	
	
	
	元/m
	
	
	

	以 上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	型式
	
	
	
	
	型式
	
	
	
	

	渠道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	长度
	
	m
	
	
	长度
	m
	
	
	

	
	
	明
	
	
	
	
	暗
	
	
	
	
	

	
	
	
	工程量
	
	万m3
	
	
	工程量
	万m3
	
	
	

	
	
	渠
	
	
	
	
	渠
	
	
	
	
	

	
	
	
	投资
	
	万元
	
	
	投资
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单位指标
	
	元/m
	
	
	单位指标 元/m
	
	

	
	
	
	型式
	
	
	
	
	型式
	
	
	
	

	
	
	隧
	长度
	
	m
	
	渡
	长度
	
	m
	
	

	
	
	
	工程量
	万m3
	
	
	工程量
	
	万m3
	
	

	
	
	洞
	
	
	
	槽
	
	
	
	
	

	
	
	
	投资
	万元
	
	
	
	投资
	
	万元
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单位指标
	
	元/m
	
	
	单位指标
	
	元/m
	
	

	
	
	
	流量
	
	m3/s
	
	工
	土方开挖
	
	万m3
	万m3
	

	
	
	倒
	直径
	
	m
	
	
	石方开挖
	
	万m3
	万m3
	

	万亩
	
	
	
	
	
	
	程
	
	
	
	
	

	
	
	虹
	长度
	
	m
	
	
	土石方回填
	万m3
	万m3
	

	以上
	
	
	
	
	
	
	总
	
	
	
	

	
	
	管
	投资
	
	万元
	
	
	混凝土
	
	万m3
	万m3
	

	渠道
	
	
	
	
	
	
	量
	
	
	
	
	

	
	
	
	单位指标
	
	元/m
	
	
	砌石
	
	万m3
	万m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	主
	钢材
	
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	要
	木材
	
	万m3
	
	劳
	高峰人数
	
	
	人
	

	
	
	材
	水泥
	
	万 t
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	动
	平均人数
	
	
	人
	

	
	
	料
	炸药
	
	t
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	力
	总工日
	
	
	万工日
	

	
	
	用
	汽油
	
	t
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	量
	柴油
	
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌区管理机构定员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程总投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌溉面积
	
	
	
	
	万亩
	
	
	
	

	
	
	其中：新增灌面
	
	万亩
	
	
	改善
	万亩
	

	效益
	
	防洪除涝面积
	
	
	
	
	万亩
	
	
	
	

	
	
	城市及工业用水
	
	
	
	万m3/年
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	发电
	
	
	
	
	万 kW·h/年
	
	
	

	
	
	单位灌面投资
	
	
	
	
	元/亩
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主要技术经济指标表（河道工程）

	河流名称
	
	
	
	设计单位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	
	建设单位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	堤长度
	m
	
	工
	土方开挖
	万m3
	

	
	
	堤顶高程
	m
	
	
	石方开挖
	万m3
	

	
	
	
	
	
	程
	
	
	

	
	综合
	工程量
	万m3
	
	
	土石方回填
	万m3
	

	
	
	
	
	
	总
	
	
	

	
	
	投资
	万元
	
	
	混凝土
	万m3
	

	
	
	
	
	
	量
	
	
	

	
	
	单位指标
	元/m
	
	
	砌石
	万m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	堤
	
	型式
	
	
	
	型式
	
	

	
	
	长度
	m
	
	
	长度
	m
	

	防
	挡墙
	
	
	
	挡
	
	
	

	
	
	工程量
	万m3
	
	
	工程量
	万m3
	

	工
	(一)
	
	
	
	墙(二)
	
	
	

	
	
	投资
	万元
	
	
	投资
	万元
	

	程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位指标
	元/m
	
	
	单位指标
	元/m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型式
	
	
	
	型式
	
	

	
	
	
	
	
	
	长度
	m
	

	
	
	长度
	m
	
	护
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	堤基
	工程量
	万m3
	
	坡
	工程量
	万m
	

	
	
	投资
	万元
	
	
	投资
	万元
	

	
	
	
	
	
	
	单位指标
	元/m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型式
	m
	
	
	宽度
	m
	

	
	涵洞
	长度
	
	
	道
	长度
	m
	

	交
	
	工程量
	万m3
	
	路
	投资
	万元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	叉
	
	投资
	万元
	
	
	单位指标
	元/m
	

	建
	
	型式
	
	
	
	
	
	
	

	筑
	
	长度
	m
	
	劳
	高峰人数
	人
	

	物
	管道
	管材
	t
	
	动
	平均人数
	人
	

	
	
	工程量
	万m3
	
	力
	总工日
	万工日
	

	
	
	投资
	万元
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢材
	t
	
	
	保护城镇人口
	人
	

	
	
	木材
	万m3
	
	
	
	
	

	
	主要
	
	
	
	
	保护土地面积
	万亩
	

	
	
	水泥
	万 t
	
	
	
	
	

	
	材料
	
	
	
	效益
	造地面积
	万亩
	

	
	
	炸药
	t
	
	
	
	
	

	
	用量
	
	
	
	
	单位造地投资
	元/亩
	

	
	
	汽油
	t
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柴油
	t
	
	
	
	
	
	


堤防管理机构定员
工程总投资
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总概（估）算表
	序号
	工程或费用名称
	建安
	设备
	其他
	合计
	

	
	
	工程费
	工程费
	费用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	甲
	枢纽工程及引调水工程（或
	
	
	
	
	

	
	河道整治及堤防工程）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	第二部分
	机电设备及安
	
	
	
	
	

	
	装工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	第三部分
	金属结构及安
	
	
	
	
	

	
	装工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Ⅳ
	第四部分 临时工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Ⅴ
	第五部分 独立费用
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	一至五部分合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	预备费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	价差预备费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	乙
	征地移民和环境部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	建设及施工场地征用费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	水土保持工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	环境保护工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	甲+乙合计
	
	
	
	
	
	

	
	工程静态总投资
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程总投资
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第三篇
征地移民和环境部分
·126·
·127·
第八章 建设征地及水库淹没处理补偿费
一、建设及施工场地征用费
指根据设计确定的永久、临时工程征地和管理单位用地所发生

的征地补偿费用等。主要包括土地征用费、地上附着物赔偿费、建

（构）筑物及居民迁移补偿费等。 二、水库淹没处理费 （一）农村移民安置迁建费
指库区（包括淹没、塌岸区以及其它影响区，下同）内农村移 民迁移和乡村企业、事业单位迁建等所需的补偿费用。
费用内容：包括征用土地费和安置补助费、房屋及附属建筑物 补偿费、小型水利电力设施补偿费、乡村企业单位补偿费、文化、 教育、医疗卫生等事业单位迁建补偿费、安置点基础设施建设费、 搬运费、其它补偿费。
（二）城镇及集镇迁建补偿费 指库区内建制镇、县城、城市和区、乡政府驻地及非建制镇的
居民、工商业、企业、机关、事业单位的迁建补偿费。 费用内容：包括新址征地移民和场地平整、公用设施恢复费、
市政设施恢复费、居民迁移补偿费、工商企业迁建补偿费、行政事

业单位迁建补偿费等。计算时将城镇及集镇迁建补偿费分别列项。 （三）、专业项目恢复改建费 指库区内的工矿企业、铁路、公路、航运、电信、广播电视、
·128·
输变电、水利设施、库周交通及文物古迹保护的恢复改建补偿费等。 （四）、防护工程费 指对库区内不作淹没补偿和迁建的受淹对象进行防护处理所需
的工程费用。 （五）、库底清理费
指库区内不属于补偿范围的清理和卫生防疫措施的费用。 （六）、其它费用 包括规划设计费、征地管理费、征地和移民安置工作及施工协
调工作经费、技术培训费、监测费、监理费等。 （七）、预备费 包括基本预备费和价差预备费。 （八）、有关税费
指按国家、重庆市规定应交纳的与水库淹没处理有关的税费。 上述费用，由设计单位根据工程等级按国务院《大中型水利水 电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471 号）和《水 利水电工程建设征地移民规划设计规范》（SL290－2009）等国家、 重庆市的有关规定和政策，在当地人民政府的密切配合下，提出淹

没处理设计专题报告，编入设计概（估）算。
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第九章 水土保持
指为防治由于兴建水利工程造成水土流失而增加的一次
性费用。编制方法按有关规定编制。
第十章 环境保护
指为防治由于兴建水利工程对环境造成不利影响而增加 的一次性费用,编制方法按有关规定编制。
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第四篇
可行性研究投资估算
·132·
·133·
投资估算是可行性研究报告的重要组成部分，是国家为选 定近期开发项目作出科学决策和批准进行初步设计的重要依 据。
一、概述 投资估算、概算都是基本建设前期工程造价的预测，投资
估算适用于可行性研究阶段，概算适用于初步设计阶段。可行 性研究投资估算与初步设计概算在组成内容、项目划分和费用 构成上基本相同，两者的主要区别在于设计深度不同。投资估 算可根据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》的有关规 定，对初步设计概算编制规定中部分内容进行适当简化、合并 或调整。
设计阶段和设计深度决定了两者编制方法及计算标准有
所不同。
二、编制方法及计算标准
1．基础单价
基础单价编制与概算相同。
2．建筑、安装工程单价
投资估算主要建筑、安装工程单价编制与初设概算单价编
制相同，但考虑投资估算工作深度和精度，采用概算定额编制 投资估算应乘以 1.1 扩大系数。用预算定额编制投资估算时应 乘以 1.13 扩大系数。
3．分部工程估算编制
(1)建筑工程。主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程
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基本与概算相同。其他建筑工程可视工程具体情况和规模按主 体建筑工程投资的 3％计算。

(2)机电设备及安装工程。主要机电设备及安装工程基本
与概算相同。其他机电设备及安装工程可根据装机规模按占主
要机电设备费的百分率或单位千瓦指标计算。
(3)金属结构设备及安装工程。编制方法基本与概算相同。
(4)施工临时工程。编制方法及计算标准基本与概算相同。
(5)独立费用。编制方法及计算标准与概算相同。
三、分年度投资及资金流量
投资估算由于工作深度仅计算分年度投资而不计算资金
流量。
四、预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资 可行性研究投资估算基本预备费率取 10％，价差预备费

率同初步设计概算。
五、估算表格
基本与概算相同。
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附录 1
关于印发《建设工程监理
与相关服务收费管理规定的通知》的通知
（2007 年 10 月 27 日 重庆市物价局、重庆市建设委员会关 于转发国家发改委、建设部渝价〔2007〕393 号）
建设工程监理与相关服务是指监理人接受发包人的 委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和 安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘 察、设计、保修等阶段的相关服务。各阶段的工作内容见《建 设工程监理与相关服务的主要工作内容》（附表一）。 

建设工程监理与相关服务收费包括建设工程施工阶 段的工程监理（以下简称“施工监理”）服务收费和勘察、设计、 保修等阶段的相关服务（以下简称“其他阶段的相关服务”）收 费。 

铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工监理服 

务收费按建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费。其他工 
程的施工监理服务收费按照建设项目工程概算投资额分档定 

额计费方式计算收费。 

其他阶段的相关服务收费一般按相关服务工作所需 工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（附 表四）收费。 
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1.0.5 施工监理服务收费按照下列公式计算： （1）施工监理服务收费＝施工监理服务收费基准价×（1±
浮动幅度值） （2）施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价

X 专业调整系数 X 工程复杂程度调整系数×高程调整系数 1.0.6 施工监理服务收费基价

施工监理服务收费基价是完成国家法律法规、规范规定的
施工阶段监理基本服务内容的价格。施工监理服务收费基价按
《施工监理服务收费基价表》（附表二）确定，计费额处于两
个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。
施工监理服务收费基准价 

施工监理服务收费基准价是按照本收费标准规定的基价 

1.0.5（2）计算出的施工监理服务基准收费额。发包人与监 理人根据项目的实际情况，在规定的浮动幅度范围内协商确定 施工监理服务收费合同额。 

施工监理服务收费的计费额 

施工监理服务收费以建设项目工程概算投资额分档定额 

计费方式收费的，其计费额为工程概算中的建筑安装工程费、
设备购置费和联合试运转费之和，即工程概算投资额。对设备 购置费和联合试运转费占工程概算投资额 40%以上的工程项
目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试 运转费按 40%的比例计入计费额。但其计费额不应小于建筑

安装工程费与其相同且设备购置费和联合试运转费等于工程
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概算投资额 40%的工程项目的计费额。 工程中有利用原有设备并进行安装调试服务的，以签订工
程监理合同时同类设备的当期价格作为施工监理服务收费的 计费额；工程中有缓配设备的，应扣除签订工程监理合同时同 类设备的当期价格作为施工监理服务收费的计费额；工程中有 引进设备的，按照购进设备的离岸价格折换成人民币作为施工 监理服务收费的计费额。
施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式 收费的，其计费额为工程概算中的建筑安装工程费。
作为施工监理服务收费计费额的建设项目工程概算投资
额或建筑安装工程费均指每个监理合同中约定的工程项目范
围的计费额。
1.0.9 施工监理服务收费调整系数
施工监理服务收费调整系数包括：专业调整系数、工程复
杂程度调整系数和高程调整系数。 （1）专业调整系数是对不同专业建设工程的施工监理工

作复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算施工监理服务
收费时，专业调整系数在《施工监理服务收费专业调整系数表》
（附表三）中查找确定。 （2）工程复杂程度调整系数是对同一专业建设工程的施

工监理复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度
分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般 （Ⅰ级）0.85 ；较复杂（Ⅱ级）1.0；复杂（Ⅲ级）1.15。计
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算施工监理服务收费时，工程复杂程度在相应章节的《工程复
杂程度表》中查找确定。 （3）高程调整系数如下： 海拔高程 2001m 以下的为 1；
海拔高程 2001～3000m 为 1.1； 海拔高程 3001～3500m 为 1.2； 海拔高程 3501～4000m 为 1.3；

海拔高程 4001m 以上的，高程调整系数由发包人和监理
人协商确定。
发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发 包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监 理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜 低于施工监理服务收费额的 70％。 

建设工程项目施工监理服务由两个或者两个以上 监理人承担的，各监理人按照其占施工监理服务工作量的比例 计算施工监理服务收费。发包人委托其中一个监理人对建设工 程项目施工监理服务总负责的，该监理人按照各监理人合计监 理服务收费额的 4％～6％向发包人收取总体协调费。 

本收费标准不包括本总则 1.0.1 以外的其他服务 收费。其他服务收费，国家有规定的，从其规定；国家没有规 定的，由发包人与监理人协商确定。 

2 矿山采选工程
2.1 矿山采选工程范围
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适用于有色金属、黑色冶金、化学、非金属、黄金、铀、
煤炭以及其他矿种采选工程。
2.2 矿山采选工程复杂程度
2.2.1 采矿工程 采矿工程复杂程度表 表 2.2-1


等级
工程特征
1、地形、地质、水文条件简单；

2、煤层、煤质稳定，全区可采，无岩浆侵入，无自然
发火的矿井工程； 3、立井筒重深＜300m，斜井筒斜长＜500m；
4、矿田地形成Ⅰ、Ⅱ类，煤层存条件风Ⅰ、Ⅱ类，可 Ⅰ级 采煤层 2 层及以下，煤层埋藏深度＜100m，采用单一

开采工艺的煤炭露天采矿工程； 5、两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的露天采 矿工程；
6、矿体埋藏重深＜120m 的山坡与深凹露天矿；

7、矿石品种单一，斜井，平洞溜井，主、副、风井条 数＜4 条的矿井工程。

1、地形、地质、水文条件较复杂；
2、低瓦斯、偶见少量岩浆岩、自然发火倾向小的矿井

工程；

3、300 m≤立井筒重深＜800m，500m≤斜井筒斜长＜

1000m，表土墙层厚度＜300m；
4、矿田地形为Ⅲ类及以上，煤层存条件属Ⅲ类，煤层 Ⅱ级 结构复杂，可采煤层多于 2 层，煤层埋藏深度≥100m，
采用综合开采工艺的煤炭露天采矿工程； 5、有两种矿石品种、主、副、风井条数≥4 条，有分 采、分贮、分运设施的矿井工程； 6、两种以上开拓运输方式，多采场的露天矿； 7、矿体埋藏重深≥120m 的深凹露天矿； 8、采全工程。
Ⅲ级 1、地形、地质、水文条件复杂；
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2、水患严重、有岩浆侵入、有自然发火危险的矿井工 程； 3、地压大，地温局部偏高，煤尘凡爆炸性，高瓦斯矿
井，煤层及与其突出的矿井工程； 4、立井筒重深≥800m，斜井筒斜长≥1000m，表土层 厚度≥300m；
5、开采运输系统复杂，斜井胶带，联合开拓运输系统， 有复杂的疏干、排水系统及设施； 6、两种以上矿石品种，有分采、分贮、分运设施，采 用充填采矿法或特殊采矿法的各类采矿工程； 7、储矿采矿工程。

2.2.2 选矿工程 选矿工程复杂程度 表 2.2-2


等级
工程特征
Ⅰ级



1、新建筛选厂（车间）工程；
2、处理易选矿石，单一产品及选矿方法的选矿工程。
1、新建和改扩建入洗下限≥25mm 选煤厂工程；

Ⅱ级



2、两种矿产品及选矿方法的选矿工程。
1、新建和改扩建入洗下限＜25mm 选煤厂、水煤浆制
Ⅲ级
备及燃烧应用工程；
2、两种以上矿产品及选矿方法的选矿工程。

3 加工冶炼工程
3.1 加工冶炼工程范围
适用于机械、船舶、兵器、航空、航天、电子、核加工、
轻工、纺织、商物粮、建材、钢铁、有色等各类加工工程，钢
铁、有色等冶炼工程。
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	3.2
	加工冶炼工程复杂程度
	

	
	
	加工冶煤工程复杂程度表  表 3.2-1
	

	等级
	
	工程特征
	

	
	
	
	

	
	
	1、一般机械辅机及配套厂工程；
	

	
	
	2、船舶机及配套厂，船舶航仪器厂，吊东道工程；
	

	
	
	3、防化民爆工程，光电工程；
	

	
	4、文体用品、玩具、工艺美术品、日用杂品、全国制
	

	
	
	品厂等工程；
	

	Ⅰ级
	
	5、针织、服装厂工程；
	

	
	
	6、小型林产加工工程；
	

	
	
	
	

	
	7、小型冷库、屠宰厂、制冰厂、一般农业（粮食）与
	

	
	
	内贸加工工程；
	

	
	
	8、普通水泥、砖瓦水尼制品厂工程；
	

	
	9、一般简单加工及冶炼辅助单体工程和单体附属工程；
	

	
	10、小型、技术简单的建筑铝材、钢材加工及配套工程。
	

	
	
	

	
	1、试验站（室），试车台，计量检测站，自动化立体和
	

	
	
	多层仓库工程，动力、空分等站房工程；
	

	
	2、造船厂，修船厂，坞修车间，船台滑道，船模试验
	

	Ⅱ级
	水池，海洋开发工程设备厂，水声水中兵器厂工程；
	

	
	
	3、坦克装甲车车辆、枪炮工程；
	

	
	4、航空装配厂、维修厂、辅机厂、航空、航天试验测
	

	
	
	试及零部件厂，航天产品部装厂工程；
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	5、电子整机及基础产品项目工程，显示器件项目工程；

	
	6、食品发酵烟草工程，制糖工程，制盐及盐化工工程，

	
	皮带毛皮及其制品工程，家电及日用机械工程，日用硅

	
	酸盐工程；

	
	7、纺织工程；

	
	8、林产加工工程；

	
	9、商物粮加工工程；

	
	10、＜2000t/d 的水泥生产线，管通玻璃、陶瓷、耐火

	
	材料工程，特种陶瓷生产线工程，新型建筑材料工程；

	
	11、焦化、耐火材料、烧结球团及辅助、加工和配套工

	
	程，有色、钢铁冶炼等辅助、加工和配套工程。

	
	

	
	1、机械主机制造厂工程；

	
	2、船舶工业特种涂装车间，干船坞工程；

	
	3、火炸药及火工品工程，徐家汇箭引信工程；

	
	4、航空主机厂，航天产品总装厂工程；

	
	5、微电子产品项目工程，电子特种环境工程，电子系

	Ⅲ级
	统工程；

	
	6、核燃料元/组件、轴浓细、核技术及同位素应用工程；

	
	7、制浆造纸工程，日用化工工程；

	
	8、印染工程；

	
	9、≥2000t/d 的水泥生产线，浮法玻璃生产线；

	
	10、有色、钢铁冶炼（含连铸）工程，轧钢工程。
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4 石油化工工程
4.1 石油化工工程范围
适用于石油、天然气、石油化工、化工、火化工、核化工、
化纤、医药工程。
4.2 石油化工工程复杂程度
	
	石油化工工程复杂程度表  表 4.2-1
	

	等级
	工程特征
	

	
	
	

	
	1、油气田井口装置和内部集输管线，油气计量站、接转站等场地，
	

	
	总容积＜50000m3或品种＜5 种的独立油库工程；
	

	Ⅰ级
	2、平原微丘陵地区长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道
	

	
	和蹭场站工程；
	

	
	3、无机盐、橡胶制品、混配肥工程；
	

	
	4、石油化工工程的辅助生产设施和公用工程。
	

	
	
	

	
	1、油气田原油脱水转油站、油气水联合处理站，总容积≥50000m3
	

	
	或品种＜5 种的独立油库，天然气处理和轻烃回收厂站，三次采油
	

	
	回注水处理工程，硫磺回收及下游装置，油及三次采油联合处理站，
	

	
	油气田在然气液化及提氧、地下储气库；
	

	
	2、沼泽地带长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道和首站、
	

	Ⅱ级
	末站、压气站、高度中心工程；
	

	
	3、500 万吨/年以下的常减压蒸馏及二次加工装置，丁烯氧化脱氢、
	

	
	MTBE、丁二烯抽提、乙腊生产装置工程；
	

	
	4、磷肥、农药、精细化工、生物化工、化纤工程；
	

	
	5、医药工程；
	

	
	6、冷冻、脱盐、联合控制室、中高压热力站、环境监测、工业监
	

	
	视、三级污水处理工程。
	

	
	
	

	
	1、海上油气田工程；
	

	
	2、长输管道的穿跨越工程；
	

	Ⅲ级
	3、500 万吨/年及以上的常减压蒸馏及二次加工装置，芳烃抽提、
	

	
	芳经（PX），乙烯、精对萃二甲酸等单体原，合成材料，LPG、LND
	

	
	低温储存运输设施工程；
	

	
	4、合成氨、制酸、制碱、复合肥、火化工、煤化工工程；
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5、核化工、放射性药品工程。

5 水利电力工程
水利电力工程范围 

适用于水利、发电、送电、变电、核能工程。 

水利电力工程复杂程度 

5.2.1 水利、发电、送电、变电、核能工程 水利、发电、送电、变电、核能工程复杂程度表 表 5.2-1
	
等级
	工程特征

	
	

	
	1、单机容量 200MW 及以下凝汽式机组发电工程，燃气轮机发电工

	
	程，50MW 及以下供热机组发电工程；

	
	2、电压等级 220kV 及以下的送电网、变电工程；

	
	3、最大坝高＜70m，边坡高度＜50m，基础处理深度＜20m 的水库

	Ⅰ级
	水电工程；

	
	4、施工明渠导流建筑物与土墙石围堰；

	
	5、总装机容量＜50MW 的水电工程；

	
	6、单洞长度＜1km 的隧洞；

	
	7、无特殊环保要求。

	
	

	
	1、单机容量 300MW～600 MW 凝汽式机组发电工程，单机容量 50

	
	MW 以上供热机组发电工程，新能电工程（可再生能源、风电、潮

	
	沙等）；

	
	2、电压等级 330kV 的送电、变电工程；

	
	3、70m≤最大坝高＜100m或 1000 万m3≤库容＜1 亿m3的水库水电

	
	工程；

	Ⅱ级
	4、地下洞室的跨度＜15m，50 m≤边坡高度＜100m，20 m≤基础

	
	处理深度＜40m 的水库水电工程；

	
	5、施工隧洞导游建筑物（洞径＜10m＝或混凝土围堰（最大堰高＜

	
	20 m）；

	
	6、50MW≤总装机容量＜1000MW 的水电工程；

	
	7、1km≤单洞长度＜4km 的隧洞；

	
	8、工程位于省级重点环境（生态）保护区内，或毗邻省级重点环

	
	境（生态）保护区，有较高的环保要求。
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1、单机容量 600MW 以上凝气式机组发电工程；
2、换流站工程，电压等级≥500kV 送电、变电工程；
3、核能工程；
4、最大坝高≥100m或库容≥1 亿m3的水库水电工程； 5、地下洞室的跨度≥15m，边坡高度≥100m，基础处理深度≥40m 的水库水电工程；

Ⅲ级 6、施工隧洞导流建筑物（洞径≥10m）或混凝土围堰（最大堰高≥

20 m）；
7、总装机容量 1000MW 的水库水电工程；
8、单洞长度≥4km 的水工隧洞；
9、工程位于国家级重点环境（生态）保护区内，或毗邻国家级重 点环境（生态）保护区，有特殊的环保要求。

5.2.2 其他水利工程
	
	其他水利工程复杂程度表  表 5.2-2

	等级
	工程特征

	
	

	
	1、流量＜15 m3/s的引调水渠道管线工程；

	Ⅰ级
	2、堤防等级 V 级的河道治理建（构）筑物及河道提防工程；

	
	3、潜区田间工程：

	
	4、水土保持工程。

	
	

	
	1、15m3/s≤流量＜25m3/s的引调水渠道管线工程；

	Ⅱ级
	2、引调沙漠医患 的建筑物工程；

	
	3、丘陵、山区、沙漠地区的引调水渠道管线工程；

	
	4、堤防等级Ⅲ、Ⅳ级的河道治理建（构）筑物及河道提防工程。

	
	

	
	1、流量≥25m3/s的引调水渠道管线工程；

	
	2、丘陵、山区、沙漠地区的引调水建筑物工程；

	Ⅲ级
	3、堤防等级Ⅰ、Ⅱ级的河道治理建（构）筑物及河道提防工程；

	
	4、护岸、防坡堤、围堰、人工岛、围垦工程，城镇防洪，河口整

	
	治工程。

	
	


6 交通运输工程
6.1 交通运输工程范围
适用于铁路、公路、水运、城市交通、民用机场、索道工
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程。
6.2 交通运输工程复杂程度
6.2.1 铁路工程
	
	铁路工程复杂程度表  表 6.2-1

	等级
	工程特征

	
	

	Ⅰ级
	Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级铁路。

	
	

	
	1、时速 200KM 客货共线；

	
	2、I 级铁路；

	Ⅱ级
	3、货运专线；

	
	4、独立特大桥；

	
	5、独立隧道。

	
	

	Ⅲ级
	1、客运专线；

	
	2、技术特别复杂的工程。


注：1. 复杂程度调整系数Ⅰ级为 0.85，Ⅱ级为 1，Ⅲ级为 0.95； 2.复杂程度等级Ⅱ级的新建双线复杂程度调整系数为 0.85.
6.2.2 公路、城市道路、轨道交通、索道工程
	
	公路、城市道路、轨道交通、过道工程复杂程度表 表6.2-2

	等级
	
	工程特征

	
	
	

	Ⅰ级
	
	1、三级、四级公路及相应的相电工程；

	
	
	2、一级公路、二级公路的机电工程。

	
	
	

	
	
	1、一级公路、二级公路；

	Ⅱ级
	2、调整公路的机电工程；

	
	
	3、城市道路、广场、停车场工程。

	
	
	

	
	
	1、调整公路工程；

	Ⅲ级
	2、城市地铁、轻轨；

	
	
	3、客（货）运过道工程。

	
	
	


注：穿越山岭重丘区的复杂程度Ⅱ、Ⅲ级公路工程项目的部分复杂程度调 整系数分别为 1.1 和 1.26.
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6.2.3 公路桥梁、城市桥梁和隧道工程
	
	公路桥梁、城市桥梁和隧道工程复杂程度表  表 6.2-3
	

	等级
	
	工程特征
	

	
	
	
	

	
	
	1、总长＜1000m 或单孔径＜150m 的公路桥梁；
	

	Ⅰ级
	2、长度＜1000m 的隧道工程；
	

	
	
	3、人行天桥、涵洞工程。
	

	
	
	
	

	
	
	1、总长≥1000m 或 150m≤单孔跨径＜250m 的公路桥梁；
	

	Ⅱ级
	2、1000m≤长度＜3000m 的隧道工程；
	

	
	
	3、城市桥梁、立交桥，地下通道工程。
	

	
	
	
	

	
	
	1、主跨≥250m 拱桥，单跨≥250m 预应力混凝土连续结构，≥400m
	

	Ⅲ级
	
	斜拉桥，≥800m 悬索桥；
	

	
	
	2、连拱隧道、水底隧道、长度≥3000m 的隧道工程；
	

	
	
	3、城市互通式立交桥。
	

	
	
	

	6.2.4 水运工程
	

	
	
	水运工程复杂程度表  表 6.2-4
	

	等级
	
	工程特征
	

	
	
	
	

	
	
	1、沿海港口、航道工程：码头＜1000t 级，航道＜5000t 级；
	

	
	
	2、内河港口、航道整治、通航建筑工程：码头、航道整治、船闸
	

	Ⅰ级
	
	＜100t 级；
	

	
	
	3、修造船厂水工工程：船坞、船装码头＜3000t 级，船台、滑道船
	

	
	
	体重量＜1000t；
	

	
	
	4、各类疏浚、吹填、造陆工程。
	

	
	
	
	

	
	
	1、沿海港口、航道工程：＜1000t 级≤码头＜10000t 级，＜5000t
	

	
	
	级≤航道＜3000t 级，护岸、引堤、防波堤等建筑物；
	

	Ⅱ级
	
	2、油、气等危险品码头工程＜1000t 级；
	

	
	
	3、内河港口、航道整治、通航建筑工程：100t 级≤码头＜1000t 级，
	

	
	
	4、修造船厂水工工程：300t 级≤船坞、船装码头＜10000t 级，＜
	

	
	
	1000t 级船台、滑道船体重量＜5000t。
	

	
	
	
	

	
	
	1、沿海港口、航道工程：码头≥10000t 级，航道≥30000t 级；
	

	Ⅲ级
	2、油、气等危险品码头工程≥1000t 级；
	

	
	
	3、内河港口、航道整治、通航建筑工程：码头、航道整治≥1000t
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级，船闸≥500t 级，升船机≥300t 级； 4、航运（电）枢纽工程； 5、修行船厂水工工程：船坞、装码头≥10000t 级，船台、滑道船 体重量≥5000t。
6、水上交通管制工程。

6.2.5 民用机场工程
	
	民用机场工程复杂程度表  表 6.2-5

	等级
	工程特征



Ⅰ级 3C 及以下场道、空中交通管制及助航灯光工程（项目单一或规模 较小工程）
Ⅱ级 4C、4D 场道、空中交通管制及助航灯光工程（中等规模工程）；
Ⅲ级 4E 及以上场道、空中交通管制及助航灯光工程（大型综合工程含配 套措施）。

注：工程项目规模划分标准见《民用机场飞行区技术标准》。
7 建筑市政工程
7.1 建筑市政工程范围
适用于建筑、人防、市政公用、园林绿化、广播电视、邮
政、电信工程。
7.2 建筑市政工程复杂程度 7.2.1 建筑、人防工程

建筑、人防工程复杂程度表  表 7.2-1
	等级
	
	
	工程特征

	
	
	

	
	1、高度＜24m
	的公共建筑和住宅工程；

	Ⅰ级
	2、跨度＜24m
	的厂房和仓储建筑工程；

	
	3、室外工程及简单的配套用房；

	
	4、高度＜70m
	的高耸构筑物。

	
	
	

	Ⅱ级
	1、24m≤高度＜50m
	的公共建筑工程；

	
	2、24m≤跨度＜36m
	的厂房和仓储建筑工程；
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3.、高度≥24m 的住宅工程；
4、仿古建筑，一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程；
5、装饰、装修工程；
6、防护级别为四级及以下的人防工程；
7、70m≤高度＜120m 的高耸构筑物。
1、高度≥50m 的公共建筑工程，或跨度≥36m 的厂房和仓储建筑 工程；
Ⅲ级 2、高标准的古建筑、保护性建筑； 3、防护级别的为四级以上的人防工程； 4、高度≥120m 的高高耸构筑物。

	7.2.2
	市政公用、园林绿化工程

	
	市政公用、园林绿化工程复杂程度表  表 7.2-2

	等级
	
	工程特征

	
	

	
	1、DN＜1.0m 的给排水地下管线工程；

	Ⅰ级
	2、小区内燃气管道工程；

	
	3、小区供热管网工程，＜2MW 的小型换热站工程；

	
	4、小型垃圾中转站，简易堆肥工程。

	
	

	Ⅱ级
	1、DN≥1.0m的给排水地下管线工程：＜3m3/s的给水、污水泵站；

	
	＜10 万吨/日给水厂工程，＜5 万吨/日污水处理厂工程；

	
	2、城市中、低压燃气管网（站），＜1000m3液化气贮场（站）；

	
	3、锅炉房，城市供热管网工程，≥2MW 换热站工程；

	
	4、≥100t/日的垃圾中转站，垃圾填埋工程；

	
	5、园林绿化工程。

	Ⅲ级
	1、≥3m3/s的给水、污水泵站，≥10 万吨/日给水厂工程，≥5 万

	
	吨/日污水处理厂工程；

	
	2、城市高压燃气管网（站），≥1000 m3液化气贮场（站）；

	
	3、垃圾焚烧工程；

	
	4、海底排污管线，海水取排水、淡化及处理工程。

	7.2.3
	广播电视、邮政、电信工程

	广播电视、邮政、电信工程复杂程度表  表 7.2-3

	等级
	
	工程特征

	
	

	Ⅰ级
	1、广播电视中心设备（广播 2 套及以下，电视 3 套及以下）工程；
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2、中短波发射台（中波单机功率 P＜1KW）工程； 3、电视、调频发射塔（台）设备（单机功率 P＜1KW）工程； 4、广播电视收测台设备工程：三级邮件处理中心工艺工程。
1、广播电视中心设备（广播 3-5 套，电视 4-6 套）工程； 2、中短波发射台（中波单机功率 1KW≤P＜20KW）工程，短波单 机功率 50KW≤P＜150KW）工程；

3、电视、调频发射塔（台）设备（中波单机功率 1KW≤P＜10KW， Ⅱ级 塔高＜200m）工程；

4、广播电视传输网络工程：二级邮件处理中心工艺工程；
5、电声设备、演播厅，录（播）音馆、摄影棚设备工程；
6、广播电视卫星地球站、微波站设备工程；
7、电信工程。
1、广播电视中心设备（广播 6 套以上，电视 7 套以上）工程； 2、中短波发射台（中波单机功率 P≥20KW，短波单机功率 P≥ 150KW）工程；
Ⅲ级 3、电视、调频发射塔（台）设备（中波单机功率 P≥10KW，塔高 ≥200KW）工程；
4、一级邮件处理中心工艺工程。

8 农业林业工程
农业林业工程范围 

适用于农业、林业工程。 

农业林业工程复杂程度 

农业、林业工程复杂程度为Ⅱ级。 9 附表
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附表一
建设工程监理与相关服务的主要工作内容
	服务阶段
	主要工作内容
	备注
	

	
	
	
	

	
	协助发包人编制勘察要求，先把勘察单
	
	

	勘察阶段
	位，检查勘察方案并监督实施和进行相应
	
	

	
	的控制，参与验收勘察成果。
	
	

	
	
	
	

	
	协助发包人编制设计要求，先把设计单
	
	

	
	位，组织评选设计方案，对各设计单位进
	
	

	
	行协调管理，监督合同履行，审查设计进
	建设工程勘察、设
	

	设计阶段
	度计划并监督实施，检查设计大纲和设计
	
	

	
	
	计、施工、保修等
	

	
	深度、使用技术规范合理性，提出设计评
	
	

	
	
	阶段监督与具体工
	

	
	估报告（包括各阶段设计的优化建议），
	
	

	
	
	作内容执行国农、
	

	
	协助审核设计概算。
	
	

	
	
	行业有关规范、规
	

	
	
	
	

	
	施工过程中的质量，进度、费用控制，安
	定。
	

	
	
	
	

	施工阶段
	全生产监督管理，合同，信息等方面的协
	
	

	
	调管理。
	
	

	
	
	
	

	
	检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进
	
	

	保修阶段
	行调查分析并确定贵任归属，审核修复方
	
	

	
	案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
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附表二
施工监理服务收费基价表
	
	
	单位：万元

	
	
	

	序号
	计费额
	收费基价

	
	
	

	1
	500
	16.5

	
	
	

	2
	1000
	30.1

	
	
	

	3
	3000
	78.1

	
	
	

	4
	5000
	120.8

	
	
	

	5
	8000
	181.0

	
	
	

	6
	10000
	218.6

	
	
	

	7
	20000
	393.4

	
	
	

	8
	40000
	708.2

	
	
	

	9
	60000
	991.4

	
	
	

	10
	80000
	1255.8

	
	
	

	11
	100000
	1507.0

	
	
	

	12
	200000
	2712.5

	
	
	

	13
	400000
	4882.6

	
	
	

	14
	600000
	6835.6

	
	
	

	15
	800000
	8658.4

	
	
	

	16
	1000000
	10390.1

	
	
	


注：计费额大于 1000000 万元的，以计费额乘以 1.039%的收费率计算收费
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基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。
附表三
施工监理服务收费专业调整系数表
工程类型
专业调整系数
矿山采选工程 黑色、有色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程 0.9 

	
	选煤及其他煤炭工程
	1.0

	
	矿井工程、铀矿采选工程
	1.1

	2.
	加工冶炼工程
	

	
	冶炼工程
	0.9

	
	船舶水工工程
	1.0

	
	各类加工工程
	1.0

	
	核加工工程
	1.2

	3.
	石油化工工程
	

	
	石油工程
	0.9

	
	化工、石化、化纤、医药工程
	1.0

	
	核化工工程
	1.2

	4.
	水利电力工程
	

	
	风力发电、其他水利工程
	0.9

	
	火电工程、送变电工程
	1.0

	
	核能、水电、水库工程
	1.2


交通运输工程 机场场道、助航灯光工程 0.9 

铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 1.0 

水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程
1.1
	6.
	建筑市政工程
	

	
	园林绿化工程
	0.8

	
	建筑、人防、市政公用工程
	1.0

	
	邮政、电信、广播电视工程
	1.0

	7.
	农业林业工程
	

	
	农业工程
	0.9
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	林业工程
	0.9
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